



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

INFORME DE RESULTADO DEL FONDO EXTRAORDINARIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 45 Y 50 DEL PEF EJERCICIO 2010
PROGRAMA Y CUMPLIMIENTO DE METAS
(MILES DE PÉSO)

FECHA | 01-03-2011
Lugar: HRC

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

NOMBRE DEL FONDO: Ampliación de la Oferta Educativa de Tipo Superior incluye equipamiento e Infraestructura 2009

EJERCICIO 2009

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: Ampliación de la Oferta Educativa de Licenciatura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Con Perfiles Locales y Regionales 2009

OBJETIVO GENERAL: Construir y Equipar los espacios educativos requeridos en las nuevas sedes regionales universitarias de la U.A.E.M. Para garantizar la operación de los Programas Educativos propuestos, así como el aprendizaje de la población estudiantil de nuevo ingreso, a efectos de favorecer la cobertura con calidad y equidad de la demanda educativa de tipo superior de la entidad.

PROYECTOS PARTICULARES

| No | NOMBRE | META | PORCENTAJE ALCANZADO | TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010 | | | 2011 | | MONEDAS POR EJERCER |
|----|--|---|----------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|---------------------|
| | | | | 1º trimestre al 15 de abril | 2º trimestre al 15 de julio | 3er. trimestre al 15 de octubre | 4er. trimestre al 31 de enero del 2011 | | |
| 1 | Implementar la Lic. En Ciencias Ambientales en el ciclo escolar 2009-2010 en la sede regional de Ingeniería Industrial (Programa Educativo de Nueva Creación) | 1.1 Construcción de Infraestructura y Servicios Básicos dentro de los edificios | 40.0% | 2,455,000.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,455,000.00 |
| | | 1.2 Contratar los servicios de Talleres de capacitación | 0.00% | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| | | 1.3 Implementar servicios de atención de los estudiantes en primer semestre | 0.00% | 147,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,000.00 |
| 2 | Implementar la Lic. En Ingeniería en la Sede Regional Universitaria del Valle del Jicarárol en el ciclo escolar 2009-2010 (Programa Educativo de Nueva Creación) | 2.1 Construcción de Infraestructura y Servicios Básicos dentro de los edificios | 0.00% | 6,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,150,000.00 |
| | | 2.2 Contratar los servicios de Talleres de capacitación en primer semestre | 0.00% | 1,225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,225,000.00 |
| | | 2.3 Contratar los servicios de atención de los estudiantes | 0.00% | 1,470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470,000.00 |
| 3 | Incrementar la matrícula de Ingeniería en Desarrollo Rural en la Sede Regional Universitaria del Valle del Jicarárol en el ciclo escolar 2009-2010 (Programa Educativo de Oferta 2009 y 2009-2010) sin ninguna generación de egresados | 3.1 Contratar los servicios de Talleres de capacitación en primer semestre | 0.00% | 1,275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275,000.00 |
| | | 3.2 Contratar los servicios de atención de los estudiantes en primer semestre | 0.00% | 1,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120,000.00 |
| 4 | Implementar la Lic. En Administración Pública en modalidades semipresencial en la Sede Regional Universitaria del Valle del Jicarárol en el ciclo escolar 2009-2010 (Programa Educativo de Nueva Creación) | 4.1 Contratar los servicios de Talleres de capacitación en primer semestre | 0.00% | 2,190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,190,000.00 |
| | | 4.2 Contratar los servicios de atención de los estudiantes en primer semestre | 0.00% | 607,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607,000.00 |
| | | TOTAL | | 20,000,000.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

INFORME DETALLADO DEL ALCANCE DE METAS

El Informe detallado de las metas alcanzadas ha sido elaborado en un formato diferente debido a la extensión de los mismos ya que estos presentan la información detallada de los logros académicos obtenidos por cada una de las Sedes Regionales beneficiadas con este fondo, asimismo en dichos informes se anexan las evidencias en el Rubro Infraestructura (Fotografías con los avances de las obras) en el Rubro Equipamiento (Fotografías) de los resultados obtenidos y que apuntalan al alcance de las metas planteadas, dichos informes han sido entregados en la DREHS con fecha 15 de Octubre 2010. Se anexa copia de entrega. Para efectos de este formato (IRFE), anexamos copia de los informes (en formato word), sin evidencias debido a la extensión que esto representa, además, a que como hemos mencionado, ya fueron entregados en la DREHS.

CO. HILARIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

CO. MARÍA ELENA ANITA GARCÍA FERRER
DIRECTORA PLANEACIÓN

DR. HERNÁNDO DE ROSA SÁNCHEZ
DIRECTOR

CO. MARCELO JUANITA GÓMEZ
UNIDAD DE INTERVENCIÓN Y CONTROL

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ANEXA, SON RESPONSABLES DE LA VERACIDAD Y CORRECTITUD DE LA MISMA, ASÍ COMO DE SU ENTREGA A LAS INSTITUCIONES DESTINATARIAS DEL FONDO EXTRAORDINARIO DE DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LOS CONGRESOS DE LA UNIÓN (ASE) Y SE DEBE DEJAR ESTA INFORMACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LA FORMA DEBIDA DE ESTA MISMA INSTITUCIÓN.