



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Cuernavaca, Morelos, 08 de octubre de 2021.
CGPyA/465/2021.

DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PRESENTE

En el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)** su componente de nivel superior, hago llegar a Usted de manera electrónica los informes de avance de obra e informes descriptivos correspondientes al **tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) 2021**, en formato PDF debidamente firmados, conforme a lo siguiente:

- **Informe FAM 2015.**
- **Informe FAM 2016.** Se adjunta documentación respectiva.
- **Reporte descriptivo FAM 2019,** se adjunta documento que respalda la cancelación de la cuenta.
- **Reporte descriptivo de avance y reporte fotográfico FAM 2020.**
- **Reporte descriptivo de avance y reporte fotográfico FAM 2021,** se adjunta documentación respectiva.

Dichos informes se han enviado a las cuentas de correo electrónico: isaias.elizarraz@nube.sep.gob.mx, rocio@nube.sep.gob.mx y cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx, conforme a lo establecido.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.



Atentamente
Por una humanidad culta

DR. ALVARO ZAMUDIO LARA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Dra. Carmen E. Rodríguez Armenta. Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural. Para su conocimiento.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. Rector de la UAEM. Mismo fin.

Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar. Director General de Planeación Institucional de la UAEM. Mismo fin.

Archivo.

AZL/PAMA/ANPM/ngpb

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2° Piso Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 70 33, 329 70, 00, Ext. 7033 / azamudio@uaem.mx



3	Segunda etapa planta alta para laboratorios en la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc	X	\$ 7,553,238.96	\$ 7,547,256.81	\$ 5,980.15	4 laboratorios (incluye cubículo y almacén de reactivos), pasillo, escaleras, site y áreas estacionamiento	8	374.60	Construcción de 4 laboratorios (incluye cubículo y almacén de reactivos), pasillo y escaleras, site y estacionamiento, que incluyen las partidas de premarcas, estructura, albanilería y acabados, instalación eléctrica, aire acondicionado, instalación hidrosanitaria, sistema externo de protección contra tormentas eléctricas, iluminación exterior, obra civil, voz y datos, infraestructura para telecomunicaciones para incorporar a la red UAEM, herrería y cancelería.	GLOBAL DEL PROYECTO			100%	15/10/19	31/12/20	Se reintegró a la Tesorería de la Federación del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2019, el capital no ejercido, por un monto total de \$41,289.00 (cuarenta y un mil doscientos noventa pesos 00/100 M.N.), como se describió en informe de avance de obra del segundo trimestre. Se adjunta documento de cancelación de la cuenta 66607490068 correspondiente al Fondo de Aportaciones Múltiples 2019.	A las 10:00 hrs del día 23 de diciembre del año 2020, en las instalaciones de la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc, se llevó a cabo la firma del esta entrega recepción de la obra con número de contrato 06-16620-OS-2019.	A las 15:00 hrs del día 30 de diciembre del año 2020, en las instalaciones de la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc, se llevó a cabo la firma del esta entrega recepción de la obra con número de contrato 06-16620-OS-2019.	Contrato No. 06-16620-OS-2019 por un monto contratado de \$ 1,663,238.96	TOTAL EJERCIDO DE	\$ 17,647,256.81	TOTAL EJERCIDO	NO	SALDO \$ 5,308.14
										TOTAL	8	374.60												
			\$21,117,916.90	\$21,076,626.21	\$41,289.69																			


 Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
 Rector


 Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
 Director General de Infraestructura

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta fotos como sea necesario.
 2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
 3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.