




ACUSE



Cuernavaca, Morelos, 21 de agosto de 2018

DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA (DGESU)
PRESENTE



En el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), hago llegar a Usted en versión electrónica (CD) lo siguiente:

000431

Julio de 2018

- Informes de avance de obras del FAM ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.
- Reporte descriptivo del informe de avance mensual del FAM 2018 (mantenimientos y adecuación de espacios).

Dicha información fue remitida, en los tiempos establecidos, a las cuentas de correo electrónico isaias.elizarraraz@nube.sep.gob.mx y rocio@nube.sep.gob.mx.

En este sentido le informo que el Sistema Integral de Información de la Subsecretaría de Educación Superior (SISES) se encuentra actualizado conforme a los tiempos establecidos.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y quedo de usted como su atento y seguro servidor.

Atentamente


Por una Humanidad Culta
Una universidad de excelencia

DR. GUSTAVO URQUIZA BELTRÁN
Rector



- C.c.p. Dr. Salvador Malo Álvarez. Director General de Educación Superior Universitaria.- Para su conocimiento
- M. en A. Rocío Chávez Mayo. Subdirectora de Fomento Institucional.- Mismo fin.
- Dr. Álvaro Zamudio Lara. Coordinador General de Planeación y Administración, y Responsable Institucional del SISES.- Mismo fin.
- C.P. Filiberto Suárez Díaz. Encargado de despacho de la Dirección General de Infraestructura.- Mismo fin.
- Archivo.

GUB/AZL/PAMA/ANPM/mars



2018

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MILENIALES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

julio 2018

FECHA DE CORTE:

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Entidad federativa: Morelos

Clave Inst 911-17M000117

Presidencia

Nombre: Álvaro Zamudio Lara

Cargo: Coordinador General de Planeación y Administración

Teléfono: (777) 3 28 70 90 Ext. 7833 y 4512

Correo electrónico: azamula@uam.mx

RESPONSABLES

Obra y Mantenimiento

Nombre: Filiberto Suárez Díaz

Cargo: Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

Teléfono: (777) 3 28 70 90 Ext. 3136

Correo electrónico: fsuarez@uam.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto			Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fecha ³		Observaciones	
		Otra de construcción	Equipamiento	Aplicaciones y programas				Mantenimiento	Proyecto sustantivo	Especie/equipo				cantidad	metros cuadrados		Inicio
1	Mantenimiento de espacios académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos			X	\$ 23,942,675.22		\$ 23,942,675.22										
								TOTAL	0	0.00							
3	Adecuación y mejoras de espacios académicos del Campus Oriente			X	\$ 1,873,865.22		\$ 1,873,865.22										
								TOTAL	0	0.00							
					\$25,816,570.44	\$6.00	\$25,816,570.44										

OBRA CONCLUIDA

¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Cuál y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta Finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa

 Dr. Gustavo Uribea Beltrán
 Rector

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anotar tanto Rise como sea necesario.

2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se venían reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos, día, mes y año.

 C.P. Filiberto Suárez Díaz
 Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

2018

FAM
FONDO DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Julio_2018
FOLIO DE CONT.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

1 Nombre de la obra: **Mantenimiento de espacios académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos**

CUBIERTA DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Porcentaje de avance

Referencia de fotos en croquis

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

Al día del presente, la totalidad de los trabajos de mantenimiento de los espacios académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el marco del programa de fortalecimiento institucional, se encuentran en proceso de ejecución. Se ha realizado el diagnóstico de los espacios académicos y se ha iniciado el proceso de contratación de los trabajos de mantenimiento de los espacios académicos. Se ha iniciado el proceso de contratación de los trabajos de mantenimiento de los espacios académicos.

F1 Fachada principal

F2 Interior

F3 Fachada posterior

F4 Exterior

F5 Trabajo de obra

Dr. Quaresma Urquiza Saldaña
Rector

C. F. Fabrice Saldaña Díaz
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexen reportes fotográficos de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas planillas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y subvenciones, en especial, se recomienda que se capture la máxima toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM
 FONDO DE AJUSTACIONES MULTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

 Mes reportado
julio 2018
 TÉCNICA DE OBRAS

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


 Libertad y Justicia
 Universidad Autónoma del Estado de México

Porcentaje de avance

3

Nombre de la obra:

Adecuación y mejoras de espacios académicos del Campus Oriente

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Referencia de fotos en croquis

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

Al 31 de julio del presente, la institución no ha recibido el recurso por la cantidad de \$ 20,815,570 de (veinticinco millones, ochocientos dieciséis mil quinientos sesenta y cinco pesos 44/100 M.N.), por parte de Gobierno de Estado. Actualmente se están haciendo las gestiones necesarias para aplicar dicho monto.

F1: Fachada principal

F2: Interior

F3: Fachada posterior

F4: Escalera

F5: Interior de aula


 Dr. Carlos Enrique Beltrán
 Rector


 C.P. Fabrice Suárez Díaz
 Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

 * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas planillas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

 Mes reportado
julio_2018
 TERCER CUARTIL

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


 Universidad Agronoma del
 Estado de Michoacán

Porcentaje de avance

 3 Nombre de la obra: **Adecuación y mejoras de espacios académicos del Campus Oriente**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Referencia de fotos en croquis

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

A 31 de julio del presente, la Institución no ha recibido el recurso por la cantidad de \$ 25,815,570.44 (veinticinco millones, ochocientos dieciséis mil quinientos sesenta y cinco 44/100 de \$.), por parte de Gobierno de Estado. Actualmente se están haciendo las gestiones necesarias para agilizar dicho desembolso.

F1: Fachada principal

F2: Interior

F3: Fachada posterior

F4: Entrada

F5: Interior de aula


 Dr. Gustavo López Beltrán
 Rector


 C.P. Roberto Suárez Díaz
 Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas planillas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.