




REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **1**

Nombre de la obra: **Mantenimiento de espacios académicos de Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa, Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Fachada principal (F1)
2. Fachada lateral (F2)
3. Impermeabilización de azoteas (F3)
4. Impermeabilización de azoteas (F4)

A la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el L.C. José Alejandro Jesús Villarreal Gasca, Secretario de Hacienda de Gobierno del Estado de Morelos, en el cual le notifica al Dr. Luis Arturo Cornejo Alatorre, Secretario de Educación, de Gobierno del Estado de Morelos, que han sido aprobados los proyectos del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018**, para poder realizar la liberación del recurso se deberá indicar el Programa de Inversión, banco y número de cuenta, lo cual se ha atendido en los tiempos señalados.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **1**

Nombre de la obra: **Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigaciones Químicas**





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa, Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Fachada principal edif. 49



F2: Fachada Principal del Edificio 60

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Impermeabilización edificio 49 (F1, F3 y F4).
2. Impermeabilización edificio 60 (F2 y F5).

A la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el L.C. José Alejandro Jesús Villarreal Gasca, Secretario de Hacienda de Gobierno del Estado de Morelos, en el cual le notifica al Dr. Luis Arturo Comejo Alatorre, Secretario de Educación, de Gobierno del Estado de Morelos, que han sido aprobados los proyectos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018, para poder realizar la liberación del recurso se deberá indicar el Programa de Inversión, banco y número de cuenta, lo cual se ha atendido en los tiempos señalados.



F3: Techo Edificio 49



F4: Techo Edificio 49



F5: Techo edificio 60

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura


\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigación en Ciencias (CInC)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa,  
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos



Escudo de la universidad

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Tableros eléctricos actuales



F2: Conductores eléctricos

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Cambio de tableros eléctricos (F1)
2. Reacomodo general de conductores eléctricos y balanceo de cargas (F2)
3. Reubicación y mantenimiento de aires acondicionados del edificio (F3)
4. Mantenimiento y remodelación de sanitarios (F4)
5. Sustitución de lámparas fluorescentes por tecnología led (F5)

A la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el L.C. José Alejandro Jesús Villarreal Gasca, Secretario de Hacienda de Gobierno del Estado de Morelos, en el cual le notifica al Dr. Luis Arturo Cornejo Alatorre, Secretario de Educación, de Gobierno del Estado de Morelos, que han sido aprobados los proyectos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018, para poder realizar la liberación del recurso se deberá indicar el Programa de Inversión, banco y número de cuenta, lo cual se ha atendido en los tiempos señalados.



F3: Aires acondicionados



F4: Sanitarios



F5: Lámparas

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.



REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

**Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa,  
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Planta de emergencia



F2: Instalaciones Eléctricas

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Mantenimiento a planta de emergencia (F1).
2. Normalización de las instalaciones eléctrica (F2).
3. Instalación de sistema de tierras para las nuevas instalaciones (F3).
4. Mantenimiento y aplicación de pintura en laboratorios de investigación (F4).
5. Pavimentación y fabricación de muro con puerta de acceso para adecuación de espacio para laboratorio e instalación de servicios de luz y agua (F5).

A la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el L.C. José Alejandro Jesús Villarreal Gasca, Secretario de Hacienda de Gobierno del Estado de Morelos, en el cual le notifica al Dr. Luis Arturo Cornejo Alatorre, Secretario de Educación, de Gobierno del Estado de Morelos, que han sido aprobados los proyectos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018, para poder realizar la liberación del recurso se deberá indicar el Programa de Inversión, banco y número de cuenta, lo cual se ha atendido en los tiempos señalados.



F3: Instalación sistema de tierras



F4: Laboratorios de investigación



F5: Interior de aula (laboratorio)

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector



C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigaciones Químicas (CIQ)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa,  
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Edificio 49 (exterior)



F2: Edificio 60 (interior)

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Mantenimiento de pintura general de edificios 49 y 60 (interior y exterior) (F1 y F2).
2. Mantenimiento preventivo y correctivo para equipos especializados de laboratorio (F3).
3. Mantenimiento y remodelación de sanitarios (F4).
4. Mantenimiento a bomba general de vacío (F5).

A la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el L.C. José Alejandro Jesús Villarreal Gasca, Secretario de Hacienda de Gobierno del Estado de Morelos, en el cual le notifica al Dr. Luis Arturo Cornejo Alatorre, Secretario de Educación, de Gobierno del Estado de Morelos, que han sido aprobados los proyectos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018, para poder realizar la liberación del recurso se deberá indicar el Programa de Inversión, banco y número de cuenta, lo cual se ha atendido en los tiempos señalados.



F3: Equipos especializados de laboratorio



F4: Sanitarios



F5: Bomba General de vacío

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura



\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigación en Dinámica Celular**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa,  
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos



Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Pintura de Edificio (interior y exterior)



F2: Sistema de tierras físicas

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Mantenimiento de pintura del edificio (interior y exterior). (F1)
2. Mantenimiento al edificio para complementar al sistema de tierras. (F2)
3. Adecuación de entradas del inmueble. (F3)
4. Iluminación exterior del edificio. (F4)
5. Mantenimiento a equipos de refrigeración y aires acondicionados. (F5)
6. Remodelación de sanitarios. (F6)

A la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el L.C. José Alejandro Jesús Villarreal Gasca, Secretario de Hacienda de Gobierno del Estado de Morelos, en el cual le notifica al Dr. Luis Arturo Cornejo Alatorre, Secretario de Educación, de Gobierno del Estado de Morelos, que han sido aprobados los proyectos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018, para poder realizar la liberación del recurso se deberá indicar el Programa de Inversión, banco y número de cuenta, lo cual se ha atendido en los tiempos señalados.



F3: Entrada del inmueble



F4: Exterior del edificio

F5: Equipos de refrigeración y aires acondicionados



F6: Sanitarios

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



2018

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


Mes reportado  
**Noviembre 2018**

FECHA DE CORTE: 30/11/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa,  
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos



Escudo de la universidad


Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Puerta de acceso (exterior)



F2: lateral (interior)

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Mantenimiento correctivo a 1 puerta de acceso del Centro de Investigaciones Biológicas estructura en mal estado (F1 y F2)
2. Mantenimiento correctivo a puertas de laboratorios y puertas de baños en mal estado del edificio 14 del CIB (F3,F4 y F5)

A la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el L.C. José Alejandro Jesús Villarreal Gasca, Secretario de Hacienda de Gobierno del Estado de Morelos, en el cual le notifica al Dr. Luis Arturo Cornejo Alatorre, Secretario de Educación, de Gobierno del Estado de Morelos, que han sido aprobados los proyectos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018, para poder realizar la liberación del recurso se deberá indicar el Programa de Inversión, banco y número de cuenta, lo cual se ha atendido en los tiempos señalados.



F3: Puertas



F4: Puertas



F5: Puertas

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Noviembre 2018**  
FECHA DE CORTE: 30/11/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

**Impermeabilización del techo de la Escuela de Estudios Superiores de Miacatlán**





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Alpuyeca - Grutas S/N, Col. La toma, Miacatlán, Mor.

FOTOGRAFÍAS DEL ANTES



F1: Fachada principal



F2: Techo del edificio

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

- 1.- Impermeabilización del edificio (F1,F2, F3, F4 y F5)

A la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el L.C. José Alejandro Jesús Villarreal Gasca, Secretario de Hacienda de Gobierno del Estado de Morelos, en el cual le notifica al Dr. Luis Arturo Comejo Alatorre, Secretario de Educación, de Gobierno del Estado de Morelos, que han sido aprobados los proyectos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018, para poder realizar la liberación del recurso se deberá indicar el Programa de Inversión, banco y número de cuenta, lo cual se ha atendido en los tiempos señalados.



F3: Techo del edificio



F4: Techo del edificio



F5: Techo del edificio

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

C.P. Filberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

**Mantenimiento de espacios académicos de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (Impermeabilizante para el Laboratorio de Operaciones Unitarias y Tamulba)**





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida LOU esquina Circuito Universitario, Edificio No15, Colonia Chamilpa, C.P. 62209, Cuernavaca, Morelos. Edificio 15 LOU, EDIFICIO 4 TAMULBA

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Fachada principal LOU



F2: lateral LOU

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Impermeabilizado de 1,310 m2 en techo de lamina LOU (F1,F2 y F5).
2. Impermeabilizado de 1,200 m2 en techo de lamina de Tamulba (F3 y F4).

A la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el L.C. José Alejandro Jesús Villarreal Gasca, Secretario de Hacienda de Gobierno del Estado de Morelos, en el cual le notifica al Dr. Luis Arturo Comejo Alatorre, Secretario de Educación, de Gobierno del Estado de Morelos, que han sido aprobados los proyectos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018, para poder realizar la liberación del recurso se deberá indicar el Programa de Inversión, banco y número de cuenta, lo cual se ha atendido en los tiempos señalados.



F3: Techo TAMULBA



F4: Entrada TAMULBA



F5: Interior de aula LOU

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura



\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



**REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Mantenimiento de espacios académicos de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería FCQel**

**CROQUIS DE LOCALIZACIÓN**



**UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO**

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa,  
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0%

**FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)**



F1: Sanitarios



F2: TAMULBA (Interior y Exterior)

**Comentarios de los trabajos realizados:**

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Cambio de muebles sanitarios por ahorradores. 12 pzas (F1)
2. Aplicación de pintura blanca, gris y azul marino para Tamulba. Salones, laboratorios, mezzanine, fachada principal y oficinas (F2)
3. Suministro y colocación de luminarias para TAMULBA y FCQel t5 de 120-led/20w, luz de día, tipo base g5. 200 piezas (F3)
4. Cambio de 20 mezcladoras cuello de ganso con doble llave para tarja de laboratorio (F4)
5. Pintura de 13 sadineles con 200 m2 y Pintura de 9 almacenes temporales de residuos con 100 m2 (F5)

A la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el L.C. José Alejandro Jesús Villarreal Gasca, Secretario de Hacienda de Gobierno del Estado de Morelos, en el cual le notifica al Dr. Luis Arturo Cornejo Alatorre, Secretario de Educación, de Gobierno del Estado de Morelos, que han sido aprobados los proyectos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018, para poder realizar la liberación del recurso se deberá indicar el Programa de Inversión, banco y número de cuenta, lo cual se ha atendido en los tiempos señalados.



F3: TAMULBA-FCQel



F4: FCQel-LOU



F5: FCQel-LOU

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

**REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.**

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

**Mantenimiento de espacios académicos del Instituto de Ciencias de la Educación ICE**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0%



Avenida Universidad #1001, colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos; México. Edificios 28 y 29

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Fachada principal



F2: Techo edificio 29

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1.- Impermeabilización de azotea del edificio 29 del Instituto de Ciencias de la Educación.(F1, F2, F3, F4 y F5)

A la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el L.C. José Alejandro Jesús Villarreal Gasca, Secretario de Hacienda de Gobierno del Estado de Morelos, en el cual le notifica al Dr. Luis Arturo Cornejo Alatorre, Secretario de Educación, de Gobierno del Estado de Morelos, que han sido aprobados los proyectos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018, para poder realizar la liberación del recurso se deberá indicar el Programa de Inversión, banco y número de cuenta, lo cual se ha atendido en los tiempos señalados.



F3: Techo edificio 29



F4: Techo edificio 29



F5: Techo edificio 29

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
Noviembre 2018

FECHA DE CORTE: 30/11/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa, Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Escusados



F2: Escusados

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Baños del edificio 28 y 29 que se requieren reemplazar excusados por excusados ahorradores de agua (F1 y F2).
2. Baños del edificio 28 y 29 que requieren reemplazar mingitorios de carga de agua por mingitorios secos (ecológicos) (F3).
3. Cambiar las lámpara obsoletas por lámpara ahorradoras de energía de aulas de los edificios 28, 29 y 19 de posgrado (F4).
4. Cambio de cableado eléctrico (F5).


A la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el L.C. José Alejandro Jesús Villarreal Gasca, Secretario de Hacienda de Gobierno del Estado de Morelos, en el cual le notifica al Dr. Luis Arturo Cornejo Alatorre, Secretario de Educación, de Gobierno del Estado de Morelos, que han sido aprobados los proyectos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018, para poder realizar la liberación del recurso se deberá indicar el Programa de Inversión, banco y número de cuenta, lo cual se ha atendido en los tiempos señalados.



F3: Mingitorios



F4: Aulas



F5: Cableado Eléctrico

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

SUBIDA AL CALVARIO S/N, COLONIA JUSTO SIERRA, MAZATEPEC, MORELOS



Escudo de la universidad  
Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Exterior de aula



F2: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

- 1.- Suministro y aplicación de pintura vinílica, esmalte o impermeabilizante a muros en el interior y exterior de las aulas. (F1 y F2).
- 2.- Suministro y aplicación de pintura vinílica a herrerías como puertas y ventanas. (F3 y F4).
- 3.- Suministro y aplicación de pintura vinílica al plafón y techos de las aulas. (F5).


A la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el L.C. José Alejandro Jesús Villarreal Gasca, Secretario de Hacienda de Gobierno del Estado de Morelos, en el cual le notifica al Dr. Luis Arturo Comejo Alatorre, Secretario de Educación, de Gobierno del Estado de Morelos, que han sido aprobados los proyectos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018, para poder realizar la liberación del recurso se deberá indicar el Programa de Inversión, banco y número de cuenta, lo cual se ha atendido en los tiempos señalados.



F3: Interior, ventanas aula



F4: Herrerías



F5: Interior de aula

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

**Mantenimiento de espacios académicos de la Escuela de Estudios Superiores de Tetela del Volcán EESTEVOL**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calle 24 de Febrero , Barrio Santiago S/N, Tetela del Volcán, Morelos, C.P. 62800.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Edificio de Dirección



F2: Edificio Principal



F3: Edificio Principal



F4: Centro de Cómputo



F5: Centro de Cómputo

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Impermeabilización del Edificio de dirección (F1)
2. Impermeabilización del Edificio principal (F2) y (F3)
3. Impermeabilización del Centro de cómputo (F4) y (F5)

A la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el L.C. José Alejandro Jesús Villarreal Gasca, Secretario de Hacienda de Gobierno del Estado de Morelos, en el cual le notifica al Dr. Luis Arturo Cornejo Alatorre, Secretario de Educación, de Gobierno del Estado de Morelos, que han sido aprobados los proyectos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018, para poder realizar la liberación del recurso se deberá indicar el Programa de Inversión, banco y número de cuenta, lo cual se ha atendido en los tiempos señalados.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
 Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz  
 Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura



2018

AÑO

FAM  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Noviembre 2018**  
FECHA DE CORTE: 30/11/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **3** Nombre de la obra: **Mantenimiento de espacios académicos de la Escuela de Estudios Superiores de Tetela del Volcán.**





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calle 24 de Febrero, Barrio Santiago S/N, Tetela del Volcán, Morelos, C.P. 62800.

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Edificio Principal



F2: Edificio Dirección

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Pintado de edificio principal, aplicación de pintura acrílica en: muros, columnas, traveses y plafones (F1)
2. Pintado de edificio de dirección, aplicación de pintura acrílica en: muros, columnas, traveses y plafones (F2)
3. Cambio de 12 muebles sanitarios por ecológicos; cambio de 1 mijitorio colectivo por 6 minjitorios individuales y cambio de 4 lavabos con llaves (F3)
4. Pintado de edificio de cómputo, aplicación de pintura acrílica, en muros, columnas, traveses y plafones (F4)
5. Colocación de piso de pasillo de planta alta (F5)

A la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el L.C. José Alejandro Jesús Villarreal Gasca, Secretario de Hacienda de Gobierno del Estado de Morelos, en el cual le notifica al Dr. Luis Arturo Cornejo Alatorre, Secretario de Educación, de Gobierno del Estado de Morelos, que han sido aprobados los proyectos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018, para poder realizar la liberación del recurso se deberá indicar el Programa de Inversión, banco y número de cuenta, lo cual se ha atendido en los tiempos señalados.



F3: Sanitarios



F4: Centro de Cómputo



F5: Pasillo planta alta

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector



C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **3** Nombre de la obra: **Mantenimiento de espacios académicos de la Escuela de Estudios Superiores de Tetela del Volcán EESTEVO**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calle 24 de Febrero, Barrio Santiago S/N, Tetela del Volcán, Morelos, C.P. 62800.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Biblioteca



F2: Centro de Cómputo



Comentarios de los trabajos realizados:

Obras pendientes a realizarse:

1. Colocación de piso en la biblioteca (F1)
2. Colocación de piso en el centro de cómputo (F2)
3. Colocación de piso para 4 aulas (F3)
4. Colocación de piso para el salón de usos múltiples, pasillo planta alta y escaleras (F4 Y F5) .

A la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el L.C. José Alejandro Jesús Villarreal Gasca, Secretario de Hacienda de Gobierno del Estado de Morelos, en el cual le notifica al Dr. Luis Arturo Cornejo Alatorre, Secretario de Educación, de Gobierno del Estado de Morelos, que han sido aprobados los proyectos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018, para poder realizar la liberación del recurso se deberá indicar el Programa de Inversión, banco y número de cuenta, lo cual se ha atendido en los tiempos señalados.



F3: Aulas



F4: Salón de Usos Múltiples



F5: Salón de Usos Múltiples

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

3


Nombre de la obra:

**Adecuación de la cisterna hidráulica de la Escuela de Estudios Superiores de Atlaltlahucan**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Calle Universidad



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calle Universidad S/N Barrio San Antonio Atlaltlahucan, Morelos C.P. 62840



Escudo de la universidad  
Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Sistema hidráulico



F2: Sistema hidráulico

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

- 1.- Adecuación del sistema hidráulico que incluye una cisterna y la adquisición de 2 tinacos para la distribución del suministro de agua. (F1, F2, F3, F4 Y F5)

A la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el L.C. José Alejandro Jesús Villarreal Gasca, Secretario de Hacienda de Gobierno del Estado de Morelos, en el cual le notifica al Dr. Luis Arturo Cornejo Alatorre, Secretario de Educación, de Gobierno del Estado de Morelos, que han sido aprobados los proyectos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018, para poder realizar la liberación del recurso se deberá indicar el Programa de Inversión, banco y número de cuenta, lo cual se ha atendido en los tiempos señalados.



F3: Sistema hidráulico



F4: Sistema hidráulico



F5: Interior de sistema

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

C.P. Filberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos de la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

AV Nicolas Bravo S/N, Parque Industrial Cuautla,  
C.P. 62715



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Laboratorio E-5



F2: Laboratorio E-6 y E-7

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Mantenimiento de impermeabilizante de concreto con remoción de carpeta existente y aplicación de carpeta elastomérico neoflex 7100, de los edificios E-5, E6 y E7, incluye 4 laboratorios , 3 salones, 1 aula audiovisual y 10 cubículos de investigación. (F1 y F2).
2. Reparación de piso firme de concreto e instalación de piso cerámico de uso rudo para 3 laboratorios: 2 laboratorios en edificio E-5 y 1 laboratorio en edificio E-6. (F3 y F4).
3. Mantenimiento correctivo a 2 módulos de baños con cambio de 4 muebles sanitarios con descarga ecológica, cambio de 2 muebles migitorios por migitorios secos ecológicos, cambio de 4 sistemas de regaderas, cambio de 4 muebles de lavamanos con llaves ahorradoras tipo puscc, cambio de 156 m2 de loseta, cambio de 8 puertas de aluminio por puertas abatibles de 2x1.60m. (F5).


A la fecha del presente aún no es ministrado el recurso a la institución, sin embargo se están haciendo las gestiones pertinentes, se adjunta oficio enviado por el L.C. José Alejandro Jesús Villarreal Gasca, Secretario de Hacienda de Gobierno del Estado de Morelos, en el cual le notifica al Dr. Luis Arturo Cornejo Alatorre, Secretario de Educación, de Gobierno del Estado de Morelos, que han sido aprobados los proyectos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018, para poder realizar la liberación del recurso se deberá indicar el Programa de Inversión, banco y número de cuenta, lo cual se ha atendido en los tiempos señalados.



F3: Interior laboratorio E-5



F4: Interior Laboratorio E-6



F5: Sanitarios

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán  
Rector

C.P. Filberto Suárez Díaz  
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

\*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.