



ACUSE

RECTORÍA

"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"

Cuernavaca, Morelos, 8 de octubre de 2019. R/358/2019.

DR. ISAÍAS ELIZARRAZ ALCARAZ
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PRESENTE



En el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), hago llegar a Usted lo siguiente:

- Informe FAM 2015, correspondiente al mes de septiembre de 2019, impreso y firmado.
- Informe FAM 2016, correspondiente al mes de septiembre de 2019, impreso y firmado.
- Informe FAM 2019, correspondiente al mes de septiembre de 2019, impreso y debidamente firmado en formato PDF. Así como la documentación respectiva.

Así mismo, informo a usted que dichos informes se han remitido a las cuentas de correo electrónico isafas.elizarraz@nube.sep.gob.mx, rocio@nube.sep.gob.mx y cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx para su revisión.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Atentamente
Por una humanidad culta

DR. GUSTAVO URQUIZA BELTRÁN
RECTOR



- C.c.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta- Directora General de Educación Superior Universitaria. Para su conocimiento.
Dr. Alvaro Zamudio Lara- Coordinador General de Planeación y Administración. Mismo fin.
Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar- Director de Planeación Institucional. Mismo fin.
✓ Archivo.

GUB/AZL/PAMA/ANPM/ngpb

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, Piso 7° Torre de Rectoría Tel. (777) 329 7001/ 329 7002 / coordinación.GPYA@uaem.mx



2019



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Septiembre 2019
FECHA DE CORTE: 30/09/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Autónoma del Estado de Morelos**

Entidad federativa: Morelos

Clave Inst 911 17MSU0019P

RESPONSABLES

Nombre: Alvaro Zamudio Lara
Cargo: Coordinador General de Planeación y Administración
Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 7933 y 4312
Correo electrónico: azamudio@uam.mx

Nombre: Oscar Gabriel Lastra Fernández
Cargo: Director General de Infraestructura
Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 3136
Correo electrónico: oscar.lastra@uam.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas																					
		Obras de conservación	Equipamiento	Adquisición y mejoras	Rehabilitación				Proyecto sustentable	Espacios/esp. cantidad	metros cuadrados				Inicio	Termino			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Cuándo y dónde inauguró?	Entrega-Recpción (Acta Inauguro)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa																			
																								TOTAL		TOTAL																
1	Equipamiento de Espacios Académicos del campus Suriponiente	X				\$ 3,564,676.94	\$ 3,564,676.94																																			
									TOTAL	0	0.00																															
2	Segunda Etapa de la Escuela de Estudios Superiores de Atlalahucán	X				\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00																																			
									TOTAL	0	0.00																															
3	Segunda etapa planta alta para laboratorios en la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc	X				\$ 7,553,238.96	\$ 7,553,238.96																																			
									TOTAL	0	0.00																															
						\$21,117,915.90	\$0.00	\$21,117,915.90																																		


Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector


Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

¹ Se capturara los espacios que corresponden a la obra o proyecto. Se podrán anotar tanto fotos como sea necesario.
² En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
³ Es importante que las fechas de inicio y termino estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:
Septiembre 2019
FECHA DE CORTE: 30/09/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

0%

PROYECTOS 1 Nombre de la obra:

Equipamiento de Espacios Académicos del campus Sur/poniente (Jicarero)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

**Carretera Galeana-Tequesquitengo S/N Col. El Jicarero
C.P. 62909 en el Municipio de Jojutla, Morelos.**

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Con fecha 18 de septiembre de 2019, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos recibió la ministración correspondiente al Fondo de Aportaciones Múltiples 2019 por un importe total de \$21,117,915.90 (Veintiún millones ciento diecisiete mil novecientos quince pesos 90/100 M.N.), para los proyectos autorizados.
En este sentido con fecha 27 de septiembre del 2019, se envía oficio CGPyA/1099/2019 al Lic. José Evaristo Siva Bandala, Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos, la propuesta del convenio de colaboración para la ejecución del fondo, avalado por el área jurídica de la Institución para su revisión y realizar ajustes respectivos.
Por otro lado, la Dirección General de Infraestructura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, inicio el procedimiento de adjudicación de las obras para la EES de Atlaltahuacán y de la EES de Xalostoc, para la ejecución de los trabajos autorizados.
En lo relacionado al equipamiento se está en el proceso de elaboración de las requisiciones correspondientes de parte de las unidades académicas beneficiadas con el recurso.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Araceli Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra**

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


Mes reportado
Septiembre 2019

FECHA DE CORTE: 30/09/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROGRAMA 1 Nombre de la obra **Equipamiento de Espacios Académicos del campus Sur/poniente (Jojutla)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Av. 16 de marzo # 617, Col. Emiliano Zapata C.P.
62900 Municipio de Jojutla de Juárez, Morelos.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

FOTOS (ANTES)




F1: Fachada principal




F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Con fecha 18 de septiembre de 2019, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos recibió la ministración correspondiente al Fondo de Aportaciones Múltiples 2019 por un importe total de \$21,117,915.90 (Veintiún millones ciento diecisiete mil novecientos quince pesos 90/100 M.N.), para los proyectos autorizados.
En este sentido con fecha 27 de septiembre del 2019, se envía oficio CGPyA/1099/2019 al Lic. José Evanisto Siva Bandala, Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos, la propuesta del convenio de colaboración para la ejecución del fondo, avalado por el área jurídica de la Institución para su revisión y realizar ajustes respectivos.
Por otro lado, la Dirección General de Infraestructura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, inició el procedimiento de adjudicación de las obras para la EES de Atlalahuacán y de la EES de Xalostoc, para la ejecución de los trabajos autorizados.
En lo relacionado al equipamiento se está en el proceso de elaboración de las requisiciones correspondientes de parte de las unidades académicas beneficiadas con el recurso.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: interior de aula

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Septiembre 2019

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance


0%

1

Nombre de la obra

Equipamiento de Espacios Académicos del campus Surponiente (Mazatepec)

CRUCIOS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Subida al Calvario
S/N, Col. Justo Sierra, Mazatepec, Morelos.

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada principal



F2: Ingreso

Comentarios de los trabajos realizados:

Con fecha 18 de septiembre de 2019, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos recibió la ministración correspondiente al Fondo de Aportaciones Múltiples 2019 por un importe total de \$21,117,915.90 (Veintiún millones, ciento cuarenta y siete mil novecientos quince pesos 90/100 MN.), para los proyectos autorizados.
En este sentido con fecha 27 de septiembre de 2019, se envía oficio CGPyA/1099/2019 al Lic. José Evaristo Siva Bernal, Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa y Servicios, la propuesta del convenio de colaboración para la ejecución del fondo, avalado por el área jurídica de la institución para su revisión y realizar análisis respectivos.
Por otro lado, la Dirección General de Infraestructura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, inicio el procedimiento de adjudicación de las obras para la EES de Atlaltlahucán y de la EES de Xalostoc, para la ejecución de los trabajos autorizados.
En lo relacionado al equipamiento se está en el proceso de elaboración de las requisiciones correspondientes de parte de las unidades académicas beneficiadas con el recurso.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Gustavo Urquiza Boltrán
Rector

Ana Oscar Gabriela Leatra Fernández
Directora General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán captar tantas pestanas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adiciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES


DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL-DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Septiembre 2019
FECHA DE CORTE: 30/09/2019

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

1 Nombre de la obra: **Equipamiento de Espacios Académicos del campus Sur/poniente (Miacatlán)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Alpuyeca -Grutas S/N Col. La Toma,
Miacatlán, Morelos. C.P. 62605




Porcentaje de avance

0%

FOTOS (ANTES)




F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Con fecha 18 de septiembre de 2019, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos recibió la ministración correspondiente al Fondo de Aportaciones Múltiples 2019 por un importe total de \$21,117,915.90 (Veintiún millones ciento diecisiete mil novecientos quince pesos 90/100 M.N.), para los proyectos autorizados.
En este sentido con fecha 27 de septiembre del 2019, se envía oficio CGPyA/1099/2019 al Lic. José Evaristo Siva Bandala, Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos, la propuesta del convenio de colaboración para la ejecución del fondo, avalado por el área jurídica de la Institución para su revisión y realizar ajustes respectivos.
Por otro lado, la Dirección General de Infraestructura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, inicio el procedimiento de adjudicación de las obras para la EES de Atlixtitlhuacán y de la EES de Xalostoc, para la ejecución de los trabajos autorizados.
En lo relacionado al equipamiento se está en el proceso de elaboración de las requisiciones correspondientes de parte de las unidades académicas beneficiadas con el recurso.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: interior de aula

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Mr. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Septiembre 2019
FECHA DE CORTE: 30/09/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

0%

Nombre de la obra: **Equipamiento de Espacios Académicos del campus Sur/poniente (Tetecala)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

**Av. Lazaro Cardenas, Esquina con Altamirano
S/N, colonia
centro C.P. 62620 en el Municipio de Tetecala,
Morelos.**

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada principal



F2: lateral


Comentarios de los trabajos realizados:

Con fecha 18 de septiembre de 2019, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos recibió la ministración correspondiente al Fondo de Aportaciones Múltiples 2019 por un importe total de \$21,117,915.90 (Veintiún millones ciento diecisiete mil novecientos quince pesos 90/100 M.N.), para los proyectos autorizados.


En este sentido con fecha 27 de septiembre del 2019, se envía oficio CGPyA/1099/2019 al Lic. José Evaristo Siva Bandala, Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos, la propuesta del convenio de colaboración para la ejecución del fondo, avalado por el área jurídica de la Institución para su revisión y realizar ajustes respectivos.

Por otro lado, la Dirección General de Infraestructura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, inició el procedimiento de adjudicación de las obras para la EES de Atlafahucán y de la EES de Xalostoc, para la ejecución de los trabajos autorizados.

En lo relacionado al equipamiento se está en el proceso de elaboración de las requisiciones correspondientes de parte de las unidades académicas beneficiadas con el recurso.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Arq. Oscar Gabriel Lastro Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra**.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:
Septiembre 2019

FECHA DE CORTE: 30/09/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

PROYECTO 2

Nombre de la obra

Segunda Etapa de la Escuela de Estudios Superiores de Atlahuchacán

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Calle Universidad

EESALUAEM

Pedregal EESALUAEM


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calle Universidad S/N Barrio San Antonio
Atlahuchacán, Morelos C.P. 62840

FOTOS (ANTES)



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Con fecha 18 de septiembre de 2019, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos recibió la ministración correspondiente al Fondo de Aportaciones Múltiples 2019 por un importe total de \$21,117,915.90 (Veintiun millones, ciento diecisiete mil novecientos quince pesos 90/100 M.N.) para los proyectos autorizados. En este sentido con fecha 27 de septiembre del 2019, se envía oficio CGPyA/1099/2019 al Lic. José Evaristo Siva Bandala, Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos, la propuesta del convenio de colaboración para la ejecución del fondo, avalado por el área jurídica de la Institución para su revisión y realizar ajustes respectivos. Por otro lado, la Dirección General de Infraestructura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, inicio el procedimiento de adjudicación de las obras para la EES de Atlahuchacán y de la EES de Xalostoc, para la ejecución de los trabajos autorizados. En lo relacionado al equipamiento se está en el proceso de elaboración de las requisiciones correspondientes de parte de las unidades académicas beneficiadas con el recurso.



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

Dr. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestañita, se podrán copiar tantas pestañitas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2019



FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reporte
Septiembre 2019
Fecha de corte: 30/09/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS Porcentaje de avance <h1>0%</h1>	Identificación 3 Nombre de la obra Segunda etapa planta alta para laboratorios en la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO Av. Nicolas Bravo S/N Parque Industrial Cuautla C.P. 62715
	CROQUIS DE LOCALIZACIÓN 	

FOTOS (ANTES)



Comentarios de los trabajos realizados:

Con fecha 18 de septiembre de 2019, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos recibió la ministración correspondiente al Fondo de Aportaciones Múltiples 2019 por un importe total de \$21,117,915.90 (Veintiún millones ciento diecisiete mil novecientos quince pesos 90/100 M.N.), para los proyectos autorizados.

En este sentido con fecha 27 de septiembre del 2019, se envía oficio CGPyA/1099/2019 al Lic. José Evaristo Siva Bandala, Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos, la propuesta del convenio de colaboración para la ejecución del fondo avalado por el área jurídica de la Institución para su revisión y realizar ajustes respectivos.

Por otro lado, la Dirección General de Infraestructura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, inició el procedimiento de adjudicación de las obras para la EES de Atlahualcán y de la EES de Xalostoc, para la ejecución de los trabajos autorizados.

En lo relacionado al equipamiento se está en el proceso de elaboración de las requisiciones correspondientes de parte de las unidades académicas beneficiadas con el recurso.




 Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
 Rector


 M. Dora Gabriel Lastra Fernández
 Gerente General de Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestanía, se podrán copiar tantas pestanías como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra