



DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 2017-2023

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

- ACUSE -

17 MAR 2020 *Elías*

RECIBIDO HORA: 10:23 FOLIO: 150

Cuernavaca, Morelos, 10 de marzo de 2020. CGPYA/297/2020.



ING. NAHUM MARTÍNEZ DE LA ROSA DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (SEMS) PRESENTE

17 MAR. 2020 0000784

RECIBIDO

RECIBIÓ: *Elías* HORA: 9:42

En el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en su componente de Nivel Medio Superior hago llegar a Usted lo siguiente:

FAM 2014

Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura de la Preparatoria No. 5 "Construcción de Módulos Sanitarios de la Escuela Preparatoria No. 5, Puente de Ixtla"

FAM 2015


Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura de la Preparatoria No. 1 "Construcción de Módulos Sanitarios y Área de Convivencia de la Escuela Preparatoria No. 1, Lic. Bernabé L. de Elías".

FAM 2017

Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura de la Escuela de Técnicos Laboratoristas "Construcción de Segunda Etapa de Laboratorio para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM".

FAM 2018

Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura, Escuela Preparatoria Comunitaria de Tres Marías. "Construcción de dos aulas en estructura U-TC de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías".



SEP SEMS RECIBIDO 13 MAR 2020 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA 1:25 Lillian





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

FAM 2019

Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura. "Equipamiento de laboratorios y pisos en exterior" de la Escuela Preparatoria No. 1. Lic. Bernabé L. de Elías" y "Equipamiento de laboratorios" de la Preparatoria No. 3. de Cuautla. "Prof. Luis Ríos Alvarado".

Me permito comentar que, dichos informes se han remitido a los correos electrónicos: armando.solis@sems.gob.mx y ricardo.hernandez@sems.gob.mx.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente
Por una humanidad culta

UAEM



COORDINACIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN


DR. ALVARO ZAMUDIO LARA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

C.c.p. Mtra. Silvia Aguilar Martínez- Coordinadora Sectorial de Planeación y Administración de la SEMS. Para su conocimiento.
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán- Rector de la UAEM. Mismo fin.
Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar- Director General de Planeación Institucional. Mismo fin.
Arq. Óscar Gabriel Lastra Fernández. -Director General de Infraestructura. Mismo fin.
✓ Archivo.

PAMA/ANPM/ngpb

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, Piso 2 Torre de Rectoría Tel. (777) 329 7000, Ext. 7033
y 4312/ coordinación.GPYA@uaem.mx

UA
EM

Una universidad de excelencia

RECTORÍA
2017-2023

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Mobiliario y/o equipo				Monto Total	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo										
FAM 2009	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAEM)	ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 "PROF. BERNABÉ L. DE ELIAS"	02UBH006E	CUERNAVACA	VEINTE TETRAIDA CAJON		Equipamiento de laboratorios y planes en exterior																		22/08/2009	30/08/2009	90%	0.000	0			Se cubren íntegramente	
	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAEM)	PREPARATORIA NO. 2 DE CUAUTLA "PROF. LUIS RÍOS ALVAREZ"	02UBH007D	CUAUTLA	PLAN DE AVILA CUAUTLA		Equipamiento de laboratorios																		22/08/2009	30/09/2009	80%	0.000	6			Se cubren íntegramente	

Actualmente en la Escuela Preparatoria No. 1 "Prof. Bernabé L. De Elias" se realizaron los trabajos de trazo y nivelación, demolición compactación y vaciado de concreto para la rehabilitación de piso de concreto, mientras que para los trabajos en laboratorio, se realizó la instalación de gas para mesas de laboratorios (existentes), tanque estacionario, línea de llenado y registera de emergencia. Por otra parte, respecto a la Preparatoria No. 2 de Cuautla "Prof. Luis Ríos Álvarez" se realizaron los trabajos de instalación de gas en mesas de laboratorio, así como detalles marcados por la unidad correspondiente de gas. Es importante mencionar que la institución solo brinda el seguimiento de obra, el INEIM se encarga de ejecutar los montos en cuanto a los trabajos realizados.

ELABORÓ

Arq. Guillermo Pérez Hernández
 Director de Desarrollo de Infraestructura

REVISÓ

Arq. Óscar Gabriel Lastra Fernández
 Director General de Infraestructura

AUTORIZÓ

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
 Rector UAEM

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2019 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM 2019	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 "PROF. BERNABÉ L. DE ELÍAS"	17UBH0016E	 REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO (06 FEBRERO 2020)	 REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO (10 FEBRERO 2020)	 COLOCACIÓN DE TANQUE ESTACIONARIO (25 FEBRERO 2020)	 COLOCACIÓN DE REGADERA DE EMERGENCIA (25 FEBRERO 2020)	 IMAGEN DEL LETRERO (31 ENERO 2020)	 LETRERO COLOCADO EN SITIO (31 ENERO 2020)
	AUTÓNOMO	MORELOS	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	PREPARATORIA NO. 3 DE CUAUTLA. "PROF. LUIS RÍOS ALVARADO"	17UBH0017D	 INSTALACIÓN DE GAS DE MESAS DE LABORATORIO (20 FEBRERO 2020)	 INSTALACIÓN DE GAS DE MESAS DE LABORATORIO (20 FEBRERO 2020)	 INSTALACIÓN DE GAS DE MESAS DE LABORATORIO (26 FEBRERO 2020)	 INSTALACIÓN DE GAS DE MESAS DE LABORATORIO (26 FEBRERO 2020)	 IMAGEN DEL LETRERO (31 ENERO 2020)	 LETRERO COLOCADO EN SITIO (31 ENERO 2020)