

Cuernavaca, Morelos, 07 de enero de 2022.

CGPyA/002/2022.

ING. SERGIO ROMERO SERRANO
DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
P R E S E N T E

En el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Nivel Medio Superior**, en su componente **FAM Regular** se remiten de manera electrónica a los correos: armando.solis@sems.gob.mx, ricardo.hernandez@sems.gob.mx y sergio.romero@sems.gob.mx los informes debidamente firmados correspondientes al cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) 2021, de la Institución:

- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2014 Preparatoria No.5: **“Construcción de módulos sanitarios de la Escuela Preparatoria No. 5, Puente de Ixtla”**. Se adjunta documentación respectiva.
- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2015 Preparatoria No.1: **“Construcción de módulos sanitarios y área de convivencia de la Escuela Preparatoria No. 1. Lic. Bernabé L. de Elías”**. Se adjunta documentación respectiva.
- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2017 Escuela de Técnicos Laboratoristas: **“Construcción de segunda etapa de laboratorio para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM”**. Se adjunta documentación respectiva.
- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura FAM 2018 Escuela Comunitaria de Tres Marías: **“Construcción de dos aulas en estructura U-TC de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías”**. Se adjunta documentación respectiva.
- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías **“Equipamiento de Laboratorios”** y Preparatoria No. 3 Cuautla, Profr. Luis Ríos Alvarado: **“Rehabilitación de pisos en exterior”**. Se adjunta documentación respectiva.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura **FAM 2020** Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías: “**Construcción de 240 m2 de piso de concreto y colocación de cinco extractores en laboratorios**” y Preparatoria No. 6 Tlaltizapán: “**Construcción de cuatro elementos de refuerzo en muro de contención existente**”.
- Formato de Seguimiento de Acciones de Infraestructura **FAM 2021** Preparatoria No. 2 Prof. Antonio L. Mora del Castillo “**Muro de Contención**” y Escuela de Técnicos Laboratoristas “**Conclusión de laboratorio en la Escuela de Técnicos Laboratoristas**”. Se adjunta documentación respectiva.

En relación con el **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Nivel Medio Superior** en su componente **FAM Potenciado** se continua a la espera de respuesta por parte del Instituto Estatal de Infraestructura del Estado de Morelos (INEIEM) respecto a la inversión autorizada a la Institución del Fondo en comento.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Por una humanidad culta

DR. ALVARO ZAMUDIO LARA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Mtra. Silvia Aguilar Martínez. Coordinadora Sectorial de Planeación y Administración SEMS. Para su conocimiento.
Ing. René Roberto Castañeda Gómez. Director General del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa. Mismo fin.
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. Rector de la UAEM. Mismo fin.
Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar. Director General de Planeación Institucional UAEM. Mismo fin.
Arq. Oscar Lastra Fernández. Director General de Infraestructura. UAEM. Mismo fin.
Archivo

AZL/PAMA/ANPM/ngpb

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2° Piso Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 70 33, 329 70, 00, Ext. 7033 / azamudio@uaem.mx





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Se expide el presente documento firmado electrónicamente de conformidad con el ACUERDO GENERAL PARA LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) emitido el 27 de abril del 2020.

El presente documento cuenta con la firma electrónica UAEM del funcionario universitario competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y es válido de conformidad con los LINEAMIENTOS EN MATERIA DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ESTADO DE MORELOS emitidos el 13 de noviembre del 2019 mediante circular No. 32.

Sello electrónico

ALVARO ZAMUDIO LARA | Fecha:2022-01-09 20:54:44 | Firmante

VmFnKkx6JsQmA/UNovbqhmtOWW2luG4aSzXSc1tNfUZqAVUYukgw6loiZzwwqFeJPQRnAop+VdKMVIHdOwMMXJULHCK/ECdlGRtk53a/YH4ozbWKjz53dLOHjEMw+YXx0JcXHA7G0sHQ4tJWB7rXHHZ/LfrbAQUXmqAZZtvsCzEmglbRjXF8BZt5cfd4nNvTOr2/NcxNZ3vKftdVp89Xj1qo6cE6wLFsSMKRZaow9SheJptZHWId8TnskdgXitMw4XJz5lpkqVUjLqSWC8o91TIQk3JkXM6XhMy8/hEfi3m/6Fn3ye815bdI0JRNHPL+QodmEyY0Chkqi8cAIHEA==

Puede verificar la autenticidad del documento en la siguiente dirección electrónica o escaneando el código QR ingresando la siguiente clave:



[mODydlr25](#)

<https://efirma.uaem.mx/noRepudio/gteeAjDzK3buvlwo7VZyZcBCxm3sK5B2>





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2021 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Planteo	CCT	Municipio	Localidad	Meta a realizar	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Mobiliario y/o equipó				Monto Total	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemáticas atendidas	Fecha de verificación	Satisfacción
										Cuarto Trimestre		Cuarto Trimestre		Cuarto Trimestre		Cuarto Trimestre																			
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo										
FAM	Autónomo	Morelos	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria N°2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo"	17SMS0343B	Cuernavaca	Cuernavaca	Muro de Contención en Escuela Preparatoria N°2				x											\$477,295.00			0%		680	A través de la construcción del muro de contención se busca la estabilidad de la cimentación de las edificaciones, 8 y 9 para la construcción de torres en áreas cercanas, con el objetivo de dar seguridad estructural a la infraestructura de la Preparatoria N°2.						
FAM	Autónomo	Morelos	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela de Técnicas Laboratoristas	17TCT0002W	Cuernavaca	Chamalpa	Construcción de laboratorio en la Escuela de Técnicas Laboratoristas			x												\$900,000.00			0%		1,104	La conclusión del laboratorio pretende que las especies sean almacenadas al cien por ciento por sus estudiantes, por ello es necesario que se complementsen las instalaciones, azulejos y abas exterior de laboratorio.						

Nota: Durante el cuarto trimestre la Dirección General de Infraestructura envió mediante oficio DGI/228/2021 al Ing. René Roberto Castañeda Gómez, Director del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM), en el cual se anexa la información de los proyectos, es importante mencionar que dicha información se había entregado en tiempo y forma mediante oficios CGPyA/221/2021 y DGPI/205/2021 a la administración pasada del Instituto en mención. (se anexa información).
Lo anterior con la finalidad de iniciar con el procedimiento correspondiente para el comprometido de los recursos en el año 2021.

ELABORÓ
[Firma]
Arq. Guillermo Pérez Hernández
Director de Desarrollo de Infraestructura

REVISÓ
[Firma]
Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

AUTORIZO
[Firma]
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2021 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
 REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM 2021	Autónomo	Morelos	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria N°2 "Prof. Antonio L. Mora del Castillo"	17MMS0343B	(Insertar imagen aquí)	(Insertar imagen aquí)	(Insertar imagen aquí)	(Insertar imagen aquí)	(Insertar imagen aquí)	(Insertar imagen aquí)
	Autónomo	Morelos	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela de Técnicos Laboratoristas	17UCT0002W	(Insertar imagen aquí)	(Insertar imagen aquí)	(Insertar imagen aquí)	(Insertar imagen aquí)	(Insertar imagen aquí)	(Insertar imagen aquí)