



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

## COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Cuernavaca, Morelos, 1° de julio de 2022.

CGPyA/367/2022.

**ING. SERGIO ROMERO SERRANO**  
**DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA**  
**SUBSECRETARÍA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR**  
**PRESENTE**

En el marco del **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Nivel Medio Superior**, en su componente **FAM Regular** adjunto al presente los **“Formatos de Seguimiento para Acciones de Infraestructura”**, así como la documental respectiva, correspondientes al **segundo trimestre** (abril, mayo y junio) **2022**:

- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2014 Preparatoria No.5: **“Construcción de módulos sanitarios de la Escuela Preparatoria No. 5, Puente de Ixtla”**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2015 Preparatoria No.1: **“Construcción de módulos sanitarios y área de convivencia de la Escuela Preparatoria No. 1. Lic. Bernabé L. de Elías”**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2017 Escuela de Técnicos Laboratoristas: **“Construcción de segunda etapa de laboratorios para la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM”**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2018 Escuela Comunitaria de Tres Marías: **“Construcción de dos aulas en estructura U-TC de 2 EE para la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2019 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías **“Equipamiento de Laboratorios”**, se anexa Acta de Entrega-Recepción de obra y Preparatoria No. 3 Cuautla, Profr. Luis Ríos Alvarado: **“Rehabilitación de pisos en exterior”**.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

## COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2019 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías **“Equipamiento de Laboratorios”**, se anexa Acta de Entrega-Recepción de obra y Preparatoria No. 3 Cuautla, Profr. Luis Ríos Alvarado: **“Rehabilitación de pisos en exterior”**.
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2020 Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías: **“Construcción de 240 m2 de piso de concreto y colocación de cinco extractores en laboratorios”** y Preparatoria No. 6 Tlaltizapán: **“Construcción de cuatro elementos de refuerzo en muro de contención existente”**. (Se adjuntan copias de Actas Administrativas de Entrega-Recepción)
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2021 Escuela Preparatoria No.2: **“Muro de Contención en Escuela Preparatoria No. 2”** y Escuela de Técnicos Laboratoristas: **“Conclusión de laboratorio en la Escuela de Técnicos Laboratoristas”**. (Se adjuntan copias de Actas Administrativas de Entrega-Recepción).
- Formato de Seguimiento para Acciones de Infraestructura FAM 2022 Escuela Preparatoria No. 1 Lic. Bernabé L. De Elías: **“Reconstrucción y rehabilitación de cimentación, barda de colindancia y reforzamiento estructural”** y Escuela Preparatoria No. 4 Jojutla: **“Reconstrucción y rehabilitación de áreas comunes de intercomunicación e instalación eléctrica en media tensión”**.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



**Atentamente**  
**Por una humanidad culta**  
*Una Universidad de excelencia*

  
**DR. ALVARO ZAMUDIO LARA**  
Coordinador General de Planeación y Administración

C.c.p. Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. Rector de la UAEM. Para su conocimiento.  
Dr. Juan Pablo Arroyo Ortiz. Subsecretario de Educación Media Superior. Mismo fin.  
Lic. Daniel Hernández González. Coordinador Sectorial de Planeación y Administración de la SEMS. Mismo fin.  
Ing. Noé Roberto Castañeda Gómez. Director General del INEIEEM. Mismo fin.  
Dr. Pedro Antonio Márquez Aguilar. Director General de Planeación Institucional UAEM. Mismo fin.  
Arq. Oscar Lastra Fernández. Director General de Infraestructura. UAEM. Mismo fin.  
Archivo

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2° Piso Torre de Rectoría,  
Tel. (777) 329 70 33, 329 70, 00, Ext. 7033 / azamudio@uaem.mx



*Una universidad de excelencia*

RECTORÍA  
2017-2023

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2022 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**  
**FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA**




Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Meta a realizar (Breve descripción de las acciones a realizar)	Observaciones	Construcción				Mantenimiento				Rehabilitación				Mobiliario y/o equipo				Monto Total	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática atendida	Fecha de verificación	Señalización
										Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo	Aula	Laboratorio	Taller	Anexo										
FAM Regular	Autónomo	Morelos	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria No.1 "Prof. Bernabé L. de Elías"	17UBH0016E	Cuernavaca	Cuernavaca	Reconstrucción y Rehabilitación de Barda en la Escuela Preparatoria No. 01, "Prof. Bernabé L. de Elías".	Trabajos de obra exterior y complementaria de colindancia y reforzamiento estructural.				X											\$ 807,974.00	Aún sin definir por INEIEM	0%		2,905		Brindar seguridad estructural a través de la rehabilitación y reconstrucción de barda de colindancia en Escuela Preparatoria No. 1 con el objetivo de ofrecer a los estudiantes instalaciones dignas y seguras.					
FAM Regular	Autónomo	Morelos	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria No. 4, Jojutla	17UBH0018C	Jojutla	Jojutla de Juárez	Reconstrucción y Rehabilitación de Áreas Comunes e Instalación Eléctrica en Escuela Preparatoria No.4, "Jojutla".	Rehabilitación de obra exterior.				X											\$ 800,000.00	Aún sin definir por INEIEM	0%		1,704		Tras las afectaciones ocasionadas por el sismo del 2017 a la infraestructura, se vuelve fundamental atender los espacios que necesitan rehabilitación y reconstrucción, con el fin de prevenir y dar seguridad a nuestros estudiantes inscritos.					

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Arq. Guillermo Pérez Hernández Director de Desarrollo de Infraestructura	Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández Director General de Infraestructura	Dr. Gustavo Urquiza Beltrán Rector

*Nota:*  
 Durante el segundo trimestre 2022, el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM) publicó la "Convocatoria 003 2022" con fecha 01 de junio del presente para dar apertura a las Licitaciones Públicas Nacionales y en la cual se encuentran las obras correspondientes a la Institución, a saber: "reconstrucción y rehabilitación de áreas comunes e instalación eléctrica en la Preparatoria No. 04, Jojutla de Juárez del Estado de Morelos" y "reconstrucción y rehabilitación de barda en la Preparatoria No. 1 en la Localidad de Cuernavaca del Estado de Morelos".

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN TÉCNICA**

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2022 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA  
REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN**

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FAM Regular	Autónomo	Morelos	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria No.1 "Profr. Bernabé L. de Elías"	17UBH0016E	 <p>Entrada Principal Prepa No.1 (31/03/2022)</p>	 <p>Vista aérea Preparatoria No. 1 (31/03/2022)</p>	(Insertar imagen aquí)	(Insertar imagen aquí)	(Insertar imagen aquí)	(Insertar imagen aquí)
FAM Regular	Autónomo	Morelos	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Escuela Preparatoria No. 4, Jojutla	17UBH0018C	 <p>Fachada de Preparatoria No. 4 (04/03/2022)</p>	(Insertar imagen aquí)	(Insertar imagen aquí)	(Insertar imagen aquí)	(Insertar imagen aquí)	(Insertar imagen aquí)