



COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

- ACUSE -

RECIBIDO  
09 ABR 2025  
RECTORIA  
2023 - 2029

0530

Cuernavaca, Morelos, 07 de abril de 2025  
CGPyDS/333/2025

DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ  
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGESUI)

CTA S.E.P. 14/24  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR  
RECIBIDO  
08 ABR. 2025  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR UNIVERSITARIA  
E INTERCULTURAL

PRESENTE

En el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), por este medio hago llegar a Usted, en versión electrónica (USB), en formato Excel y PDF debidamente firmados los reportes descriptivos y fotográficos del informe de avance trimestral correspondientes al primer trimestre (enero, febrero y marzo) 2025, de las obras apoyadas con los recursos del fondo, como a continuación se describe:

RECIBIDO  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

09 ABR 2025

FAM 2024

1. Reporte descriptivo de avance de obra y reportes fotográficos.
2. Actas Administrativas y Actas de Entrega Recepción del proyecto "Construcción de barda perimetral y obra complementaria en unidades académicas del Campus Norte y Campus Oriente".
3. Actas Administrativas de Entrega Recepción del proyecto "Fortalecimiento de los espacios académicos a través de equipamiento de los campus norte, sur, oriente y poniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos".
4. Actas Administrativas y Actas de Entrega Recepción del proyecto "Mejoras de espacios académicos en materia de inclusión y protección civil para el Campus Norte".

RECIBIDO

14:23  
150  
MONTA

Se incluyen además las líneas de captura de las devoluciones a la TESOFE de capital no ejercido, así como de los rendimientos financieros, lo anterior conforme a las fechas establecidas.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

09 ABR 2025

RECIBIDO  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

S.E.P.  
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

RECIBIDO  
08 ABR 2025

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

## COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE

FAM 2025

1. Reporte descriptivo del informe de avance trimestral.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente  
**UAEM** *Por una humanidad culta*  
  
**COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE**  
**DR. JUAN MANUEL RIVAS GONZÁLEZ**  
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

C.i.p.  Dr. Carlos Iván Moreno Arellano. Director General de Educación Superior Universitaria e Intercultural. Para su conocimiento.  
 Dra. Viridiana Aydeé León Hernández. Rectora. UAEM. Mismo fin.  
 Dra. María del Carmen Torres Salazar. Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional. UAEM. Mismo fin.  
 Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández. Director General de Infraestructura. UAEM. Mismo fin.  
 Archivo.

JMRG/MCTS/ANPM/EEZ\*dgsv

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, 2do. Piso Torre de Rectoría,  
Tel. (777) 329 70 00, Ext. 7033 o 4312 / [cgpyds@uaem.mx](mailto:cgpyds@uaem.mx)

**UAEM**  
RECTORÍA  
2023-2029

2025

FAM

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Primer Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 31/03/2025

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Entidad federativa: Morelos
Clave 911 17MSU001TP

Planeación

Nombre: Dr. Juan Manuel Rivas González
Cargo: Responsable del Proyecto.
Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 7033 y 4312
Correo electrónico: cgyyds@uaem.mx

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Cargo: Director General de Infraestructura
Teléfono: (777) 3 29 70 00 Ext. 3136
Correo electrónico: oscar.lastra@uaem.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Table with columns: Prioridad, ID de acuerdo con el SFAM, Nombre del proyecto, Tipo de proyecto, Monto autorizado (A), No. (s) de Contrato (s), Fechas Programadas, Monto Contratado (B), Contratista, Monto no Contratado (C), Monto ejercido (D), Remanente =B-D (E), Espacios físicos/equipamiento, Acciones que sustentan el avance, % de avance, Fechas Reales, Reintegro a la TESOFE, Actas.

\$22,322,919.92

\$0.00 \$0.00 \$0.00 0

Arq. Oscar Gabriel Lastra Fernández
Director General de Infraestructura

Dr. Juan Manuel Rivas González
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Sustentable

Dra. Viridiana Ayde Leon Hernández
Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se piden anexar tanto foto como sea necesario.
2 En esta sección se redacta de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se van reflejando en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.