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ACTA ENTREGA RECEPCION P4

SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DIA VEINTE DE SEPTIEMBRE
LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERI(
PASEO RIVERENO S/N, COLONIA TULIPANES, TEPALCINGO C.
LLEVAR A CABO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA Of
DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONON
INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADEMICAS DE

ESTUDIOS SUPERIORES DE TETELA DEL VOLCAN, ESCUE
XALOSTOC, ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TEPAL
DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MOREL
AGUILAR, DIRECTORA LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIOR
GABRIEL LASTRA FERNANDEZ, DIRECTOR GENERAL DE

MANUEL OJEDA PEREZ, DIRECTOR MANTENIMIENTO Y

VAZQUEZ MARTINEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SU
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA: EL ING. RAUL CAR
DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA; Y PO}
CONTROL EL C.P.C. Y M.I. JOSE ALFREDO SALGADO SALGAI
DE CONTROL; POR EL CONTRATISTA LA C. MARICRUZ MORAL
DE LA CONTRATISTA CAREMICAR, S.A. DE C.V., QUE ENTI
CONTRATO.

Direccion de Desarrollo de Infraestructura

pria del General Emiliano Zapata Salazar”

ARCIAL

DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, EN
DRES DE TEPALCINGO, UBICADA EN
P. 62920, MORELOS; CON EL FIN DE
3RA DENOMINADA “MANTENIMIENTO
IA DEL ESTADO DE MORELOS” QUE
LA ZONA ORIENTE: ESCUELA DE
LA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
CINGO. SE REUNIERON POR PARTE
OS: LA MTRA. MAYRA EDITH AVILA
ES DE TEPALCINGO; EL ARQ. OSCAR
NFRAESTRUCTURA; EL ING. JOSE
CONSERVACION: EL ARQ. JESUS
PERVISION DE LA DIRECCION DE
REON MOTA, SUPERVISOR DE LA
R PARTE DEL ORGANO INTERNO DE
DO, TITULAR DEL ORGANO INTERNO
ES ALANIZ , ADMINISTRADOR UNICO
REGA LOS TRABAJOS OBJETO DEL

l.- OBJETO Y TERMINOS BAJO LOS CUALES SE E
RECEPCION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A “MANTENIMIE

LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELO$” QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES

UNIDADES ACADEMICAS DE LA ZONA ORIENTE: ESCUEL
TETELA DEL VOLCAN, ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIQ
ESTUDIOS SUPERIORES DE TEPALCINGO Y ESTE SE OBLIG(
CONCLUSION DE CONFORMIDAD CON LA RELACION DE CQ
CON EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS ESPECI
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 10-14200-0S-2018.

FECTUA LA RECEPCION:
NTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE

A DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
RES DE XALOSTOC, ESCUELA DE
5 A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL
NCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
FICADOS EN EL ANEXO "A"
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IMPERMEABILIZACION DE LA ESCUELA DE
ESTUDIOS SUPERIORES DE TEPALCINGO
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DESPRENDIMIENTO ¥ RETIRO DE
IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO
EXISTENTE, INCLUYE: ANDAMIO, MANO DE

OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, AC%OS. Lo

$2

DENTRO Y FUERA DE OBRA, LIMPI DEL
AREA DE TRABAJO. P.U.O.T.

2.40 936.00

$21,240.13
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IMPERMEABILIZACION EN  LOSAS DE
CONCRETO, ACABADO APARENTE CON
GRAVILLA COLOR TERRACOTA
CONSIDERANDO LIMPIEZA CON
CEPILLO,ACIDO, AGUA Y PREPARACION DE LA
SUPERFICIE PARA: 1.- APLICACION DE
PRIMARIO ASFALTICO CON RENDIMIENTO DE
0.20 LT/M2, PARA ANCLAJE Y TAPAPORO DE LA
SUPERFICIE, PREVIA LIMPIEZA Y
PREPARACION DE LA MISMA. 2.- CALAFATEAR
FISURAS Y GRIETAS A BASE DE CEMENTO
PLASTICO ASFALTICO, CON UN RENDIMIENTO
DE 1 LT EN 10 M. LINEALES EN SECCION DE 1
CM2. 3.- COLOCACION DE SISTEMA
PREFABRICADO IMPERMEABILIZANTE
MULTICAPA DE ASFALTO MODIFICADO "SBS"
35006 CON UN MINIMO DE 12% DE POLIMERO; O M2 $388.90 936.00 948.22
ASFALTO MODIFICADO "APP" CON UN 25% DE .
POLIMERO, CON REFUERZO CENTRAL DE
POLIESTER NO TEJIDO DE 180 GRS/M2 CON
RESINA TERMOFIJA ACABADO INFERIOR DE
POLIPROPILENO; ACABADO APARENTE DE
GRAVILLA EN COLOR TERRACOTA, CON 4.5
MM. DE ESPESOR TOTAL. LOS TRASLAPES
SERAN MINIMO DE 10 CMS. EN AMBOS
SENTIDOS, LA FORMA DE APLICACION SERA A
BASE DE TERMOFUSION  UTILIZANDO
SOPLETE DE GAS BUTANO, PRESENTAR
GARANTIA POR ESCRITO DE 8 ANOS, MARCA
FESTER, PASA, COMEX, TEXSA, IMPERQUIMIA,
AL-KOAT., ADEMAS INCLUYE:
IMPERMEABILIZACION BAJO TINACO S| ESTE -
APOYA EN LOSA.

IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA A
BASE DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO
MARCA SIKA, FESATER, IMPERQUIMIA, PASA,
ACRITON, RESIKON O SIMILAR EN CALIDAD,
CON GARANTIA DE 5 ANOS POR ESCRITO,
INCLUYE: IMPREGNACION PARA SELLADO DE M2 $2
GRIETAS Y FISURAS EXISTENTES, TRES
CAPAS DE MEMBRANA DE REFUERZO,
COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, h

$368,762.76

35007E1 77.99 121.24 $17,794.14

64.01

DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA
DE OBRA, ELEVACION, LIMPIEZA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANAL EXISTENTE
PARA RECIBIR REJILLA METALICA, INCLUYE:
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

DESAZOLVE DE REGISTROS ICOS
EXISTENTES, INCLUYE: LIMPIEZA ARREO

81019A M2 $24.47 350.05 -1 % -

—

80014 $ 1,089.00

PZA | $99.00 | 350.00
N
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FUERA DE OBRA DEL MATERIAL NO
UTILIZABLE P.U.O.T.

ALBANILERIA Y ACABADOS

DEMOLICION DE LOSETA DE CERAMICA EN
PISOS Y MUROS, RETIRANDO EL PEGA-
AZULEJO DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

11009M

M2

$37.33

30.00 $2,513.06

67.32

PISO DE LOSETA DE CERAMICA PORCELANITE,
VITROMEX, INTERCERAMIC O SUPERIOR EN
CALIDAD Y PRECIO, DE 30X30 CM. (MEDIDAS
SIMILARES),MODELO Y COLOR A ELEGIR
(DEFINIR CON JEFATURADE PROYECTOS),
PARA TRAFICO PESADO ANTIDERRAPANTE,
ASENTADA CON ADHESIVO PARA PISO,
INCLUYE: JUNTA DE COLOR DE 6 MM.
DEESPESOR, LECHADA CON BOQUICREST DE
COLOR, INCLUYE: MATERIALES, COLOCACION,
CORTES, AJUSTES, REMATES, DESPERDICIOS,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREQOS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

31238

M2

$3

89.33 30.00 $26,209.70

67.32

REHABILITACION DE FUENTE ORNAMENTAL
DE 6.00 M. DE DIAMETRO Y 60 CM. DE ALTURA,
CONSISTENTE EN RETIRO DE MATERIAL
SUELTO O DESPRENDIDO EN FONDO Y
PAREDES APROXIMADO DE 5.0 M2, SELLADO
DE GRIETAS , FISURAS Y CUARTEADURAS EN
FONDOQ Y PAREDES APROXIMADO DE 24.0 ML.,
LAVADO CON AGUA Y JABON EN TODO EL
INTERIOR DE LA FUENTE,MANTENIMIENTO DE
RAMALEO ELECTRICO Y DE BOMBA, ETC,,
TERMINADO CON PINTURA EPOXICA EN SU
INTERIOR MUROS Y PISO, INCLUYE:
MATERIALES ,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

11034-5

PZA

$10,

326.16 1.00 $ 10,326.16

1.00
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REHABILITACION Y MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE PISO DE DUELA EXISTENTE
EN SITIO DE OBRA A BASE DE BASTIDOR EN
MADERA DE PINO Y PISO LAMINADO
PREFABRICADO DE 6 MM CON REMATE DE
BOQUILLA PLASTICA, QUE CONSISTE EN:
RETIRANDO YREPOSICION DE UN 40% DE
DUELA DANADA, RASPADO Y LIJADO,
36028-2 | APLICACION DE TINTA COLOR INDICADO POR M2 $483.63 50.00 -8 7
LA SUPERVISION, APLICACION DE BASE DE
SELLADOR POLIURETANO Y BARNIZ DE
POLIURETANO A PORO CERRADO TIPO
POLILAC MONOCOMPONENTE MARCA LACK
Y/O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES VARIOS,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

EXTRAORDINARIOS

REHABILITACION DE MURO DE TABLAROCA
EXISTENTE EN FORMA MANUAL, INCLUYE:

TRABAJOS DE LIMPIEZA, LIJADO DE AREAS
REHABO231| HARADAS POR LA HUMEDAD, EMPASTADO| M2 $51.20 36.3755 | o 186243

CON REDIMIX, MATERIALES, EQUIPO Y
HERRAMIENTA. :

SUMINISTRO Y APLICACION DE_PINTURA e
VINILICA ACRILICA LAVABLE VINIMEX MARCA
COMEX O SUPERIOR EN CALIDAD Y PRECIO,

APLICADA EN APLANADOS DE MUROS, Y/O
TABLAROCA, ZOCLO, COLUMNAS, TRABES Y
PLAFONES CON ACABADO FINO TRABAJO
34003 TERMINADO; INCLUYE: PREPARACION DE LA M2 $75.23 789.66
SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, ' :
UNA CAPA DE SELLADOR 5X1Y DOS CAPAS DE
PINTURA COMO MINIMO, MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

$ 59,406.12

TOTAL $509,203.49

VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE CON POSTTERIORIDAD NI DE LOS PERJUICIOS
QUE LE PUDIERAN RESULTAR A LA UNIVERSIDAD O A TERCERAS PERSONAS POR SU IMPERICIA,
INOBSERVANCIA O POR MATERIALES DEFICIENTES EMPLEADOS EN LA OBRA. (ART 62
REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y S;EB)LL?OS DE UAEM)

LA FORMALIZACION DE ESTE DOCUMENTO NO EXIME AL CONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS a
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Il.- ANTECEDENTES:

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: ADJUDICACION |DIRECTA POR EXCEPCION AL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS.

FECHA DE ADJUDICACION: 31 DICIEMBRE DE 2018.

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 01 DE FEBRERO DE 2019.

FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL: 31 DE MAYO DE 2019.
FECHA REAL DE INICIO: 01 DE FEBRERO DE 2019
FECHA REAL DE TERMINACION: 12 DE AGOSTO DE 2019.

IMPORTE DEL CONTRATO: $2°090,355.51 (DOS MILLONES NOVENTA MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE $334,456.88 (TRESCIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.), POR
CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN
TOTAL DE $2°424,812.39 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS| VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS
DOCE PESOS 39/100 M.N.).

IMPORTE ASIGNADO A LA UNIDAD ACADEMICA Y/O CENTRO DE INVESTIGACION: $ 509,203.49
(QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 49100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE
$ 81,472.56 (OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.) POR
CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN
TOTAL DE $ 590,676.05 (QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 05/100
M.N.).

ll.- DE LAS ESTIMACIONES APROBADAS Y AUTORIZADAS

ESTIMACION No. 1 S 135,684.64
ESTIMACION No. 2 S 239,610.30
ESTIMACION No. 3 S 113,032.49
ESTIMACION No. 4 (SIN ESTIMAR) -
ESTIMACION No. 5 S 20,876.06

$
ESTIMACION No. 6 (SIN ESTIMAR) S
ESTIMACION No. 7 FINIQUITO (SIN ESTIMAR) S
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SIN IVA $ 509,203.49
$
$

AMORTIZACION DEL ANTICIPO T 152,761.05
T~
suBToTAL  \  \ 7 N 356,442.44

_ )
JZ? .'L.'Jl(;’
EESTEPALCINGO  CONTRATO No. 10:14200-05-2018 ~5de8
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IVA 16% $ 57,030.79
TOTAL $ 413,473.23
RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% $ 25,460.17
PENA CONVENCIONAL $ 4.076.40
IMPORTE LiQUIDO $ 383,936.66
ANTICIPO PAGADO CON IL.V.A. $ 177,202.81
IMPORTE LIQUIDO $ 383,936.66
RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% $ 25,460.17
PENA CONVENCIONAL $ 4,076.40
IMPORTE TOTAL ASIC’-iNADO A LA UNIDAD 5 590,676.05
ACADEMICA
IV.- DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS: NO APLICA
Y DE LAS GARANTIAS:
TIPO DE FIANZA No. POLIZA FECHA EXPEDICION MONTO
ANTICIPO 30% 19A10609 31/12/2018 $ 727,443.71
CUMPLIMIENTO 10% C/IVA 19A10623 31/12/2018 $ 242 841.24
GARANTIA DE PASIVO O
0,
CONTINGENCIA LABORAL 10% 1985155 31/12/2019 $209,035.55
S/IVA
VICIOS OCULTOS 10% MONTO
TOTAL EJERCIDO DE LOS 19A23224 19/06/2019 $242,481.24
TRABAJOS
V.-OBSERVACIONES:
EN USO DE LA PALABRA, LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION, HACE LA
ACLARACION QUE EL CONTRATISTA-PRESENTO FIANZA |DE VICIOS OCULTOS EN MONEDA
NACIONAL A FAVOR DE “LA CONTR# \TE” PQR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LQ RANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS P
UN PLAZO DE DOCE MESES A PARTIR
EES TEPALCINGO _
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EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, HACE LA OBSERVACION A LA DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA, QUE SOLO SE LLEVO A CABO LA |NSPECCION FISICA DE LA OBRA,
CONFORME AL ARTICULO 61 DEL REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA UAEM:;
SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA VALIDACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA,
NI DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, MATERIALES, ADMINISTRATIVAS Y/O ECONOMICAS DEL
CONTRATO NO. 10-14200-0S-2018, RESERVANDOSE EN |ESTE ACTO LA POSIBILIDAD DE
REVISARLOS CON POSTERIORIDAD CONFORME A LA LEGISLACION APLICABLE.

EN ATENCION A LAS RECOMENDACIONES Y PRECISIONES EXPUESTAS, EL ORGANO INTERNO DE
CONTROL, SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR POSTERIOR A LA FIRMA DE LA PRESENTE
ACTA, LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA, CORRESPONDIENTES AL CONTRATO
No. 10-14200-0S-2018 CONFORME A LA LEGISLACION UNIVERSITARIA Y DEMAS CUERPOS
NORMATIVOS QUE EN SU CASO APLIQUEN.

VI.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

POR PARTE DEL CO TISTA (ENTREGA)

C. MARICRUZ'M LES ALANIZ
ADMINISTRADOR UNICO
CAREMICAR, S.A. DEC.V.

POR PARTE DEL AREA USUARIA .
(RECIBE) A

f}wa ‘ ;1-. ,:)-! e
MTRA. MAYRA EDITH AVILA AGUILAR

DIRECTORA LA ESCUELA DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE TEPALCINGO DE LA UAEM

POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTC')NOMA DEL ESTADO DE MORELOS

ARQ. OSCAR GABRIE L LAST NANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

EES TEPALCINGO
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ING. JOSE MANUE 0 EDA PEREZ ARQ.JESUS \‘ QUEZ MARTINEZ

DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y JEFE DEL EIEPART A
CONSERVACION DE LA UAEM DE LA DIRECC N DE DESARROLLO DE

INFRAESTRL CTURA DE LA UAEM

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS TRECE HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, EN LAS
INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TEPALCINGO, UBICADA EN
PASEO RIVERENO S/N, COLONIA TULIPANES, CAMPO DE TEPALCINGO C.P. 62920, MORELOS.-—

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:
“MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO
DE MORELOS” QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADEMICAS DE LA ZONA ORIENTE:
ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TETELA DEL VOLCAN, ESCUELA DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE XALOSTOC, ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TEPALCINGO, DE
ACUERDO AL CONTRATO No. 10-14200-0S-2018.

§
i?Zk:!, ln&-; L/(J

EES TEPALCINGO ___CONTRATO No. 10{14200-0S-2018  8de38
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