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ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL

SIENDO LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DIA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL ANO
DOS MIL DIECINUEVE, EN LAS INSTALACIONES DE LA FAGULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE CUAUTLA (FESC), UBICADA EN CARRETERA MEXICO-QAXACA NO. 218 COLONIA PLAN DE
AYALA CUAUTLA MORELOS; CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION
DE LA OBRA DENOMINADA “ADECUACION Y MEJORAS| DE ESPACIOS ACADEMICOS DEL
CAMPUS ORIENTE” QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADEMICAS: ESCUELA DE
ESTUDIOS SUPERIORES DE TOTOLAPAN, ESCUELA [DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
TLAYACAPAN, ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ATLATLAHUCAN, ESCUELA DE
ESTUDIOS SUPERIORES DE JONACATEPEC, FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
CUAUTLA (FESC)”. SE REUNIERON POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO

DE MORELOS: LA LIC. MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ DOMINGUEZ, DIRECTORA DE LA :
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTLA (FESC); EL ARQ. OSCAR GABRIEL LASTRA {
FERNANDEZ, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA; EL ING. JOSE MANUEL OJEDA

PEREZ, DIRECTOR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION; EL ARQ. JESUS VAZQUEZ MARTINEZ,
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE LA |[DIRECCION DE DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA; EL ING. RAUL CARREON MOTA, SUPERVISOR DE LA DIRECCION DE
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA; Y POR PARTE DEL ODRGANO INTERNO DE CONTROL EL
C.P.C. Y M.I. JOSE ALFREDO SALGADO SALGADO, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE
CONTROL; POR EL CONTRATISTA LA LIC. NANCY KARINA ESPINOSA ROA, ADMINISTRADOR
UNICO DE LA CONTRATISTA PERFIL TERRACEROS S.A. DE|C.V., QUE ENTREGA LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO.

l.- OBJETO Y TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

RECEPCION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A “ADECUACION Y MEJORAS DE ESPACIOS
ACADEMICOS DEL CAMPUS ORIENTE” QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADEMICAS:
ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TOTOLAPAN, ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE TLAYACAPAN, ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES [DE ATLATLAHUCAN, ESCUELA DE
ESTUDIOS SUPERIORES DE JONACATEPEC, FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE W
CUAUTLA (FESC)” Y ESTE SE OBLIGO A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL CONCLUSION DE \§
CONFORMIDAD CON LA RELACION DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA CON EXPRESION 3
DE PRECIOS UNITARIOS ESPECIFICADOS EN EL ANEXO "A"; CORRESPONDIENTES AL CONTRATO \ N

No. 12-14200-0S-2018.

TADO LADO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
CUAUTLA (FESC)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE
TABLAROCA DE 9 CM DE ESPESOR, (PANEL DE
YESO), A BASE DE PLACAS DE 13 MM. DE
ESPESOR ACABADO LISO Y FORRADOAPOR
AMBAS CARAS Y ESTRUCTURA METALICA

YPSA O SIMILAR A BASE DE POSTES DE FO.| M2 | $884.70 | 79.10 79.10 | $ 30,429.%7
GA. DE 63.5 MM. Y CANALETA DE FO. GA. CAL.
22 @ 90 CM., CANAL LISTON @ 30 CM,
SELLADO CON COMPUESTO REDIMIX,
PERFACINTA, TORNILLOS, ANCLAS, LIJADO DE
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SUPERFICIE, ACARREOS, ELEVACIONES,
PIJAS, DESPERDICIOS, INCLUYE:
MATERIALES, ANDAMIO, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, REMATES,
BOQUILLAS, DETALLES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC. MARCA
HELVEX MODELO TT1 GRAKAR DE 4.8 LTS.
COLOR BLANCO, INCLUYE: ASIENTO AT2
52038A | CIERRE LENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, | PZA |$2/991.27 33.00 33.00 98,711.91
HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO : 2

NECESARIO  PARA  SU  CORRECTO
EUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO
SECO MARCA HELVEX ECOLOGICO LIBRE DE
AGUA MODELO NEGUEV MGO-E COLOR
BLANCO, INCLUYE: CARTUCHO DE GEL,
520388 | \IATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. | PZA |$6,814.01 800 g4 54,512.08
EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
P.UOT.
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO,
MODELO OVALYN GRANDE DE LA MARCA
AMERICAN STANDARD, COLOR BLANCO CON
CESPOL MODELO HELVEX CON LLAVE
52036-8 | MODELO AQUA E-95, INCLUYE: MANGUERAS Y| PZA |$5/855.12| 10.00 |
LLAVE DE CONTROL ANGULAR, ACARREO
HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION,
INSTALACION, MANO DE OBRA. EQUIPO Y
HERRAMIENTA. P.U.O.T.
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE
ECONOMIZADORA CON SEGURO ANTIRROBO,
AUTO AJUSTE DE FELUJO Y CIERRE
AUTOMATICO CROMO MARCA HELVEX

85116D | \IODELO TV-105, CON ACCESORIOS: INCLUYE | FZA |$2(141.80|  10.00 14449 29,9820
MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBAS,

LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

P.UO.T. Sy

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: e
37015M ACARREOS DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA 0 -

TIRO LIBRE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO M2 #10:11 eadsl 234.50 B70:8
DE OBRA.

DESMONTAR MUEBLES SANITARIOS COMO
LAVABO, INODORO, MINGITORIO, TARJA, ETC. ><

\

N

%
§\
o
:

PACH £z

SIN RECUPERACION, INGLUYE: |
DESCONEXIONES, RETIRO DE VALVULAS, 5
LLAVES, CESPOL. CANCELACION DE SALIDAS | FPZA | $]94.00 | 5500 554 10,670.00
HIDRAULICAS Y SANITARIAS, ACARREO A )
SITIO DE ACOPIO, HERRAMIENTA, MANO DE /
OBRA Y EQUIPO. P.U.O.T. { S

11050-1

[
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ADICIONALES A LA ADECUACION Y MEJORAS DE ESPACIOS ACADEMICOS

ETAQOV1020

TRABAJOS DE ALBANILERIA PARA COLOCAR
OVALIN DE EMPOTRAR, INCLUYE: RETIRO DE
AZULEJO EXISTENTE EN MESETA DE
CONCRETO DE SECCION 1.55 X 0.60 Y 10 CM
DE ESPESOR, DEMOLICION DE CONCRETO
PARA ADECUARLO AL OVALIN, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE AZULEJO DE 33 X 33 CM
JORDANIA ROJO., CORTES, LIMPIEZA,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOTE

$596.89

14.00 8,356.46

14.00

34003

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA
VINILICA ACRILICA LAVABLE VINIMEX MARCA
COMEX O SUPERIOR EN CALIDAD Y PRECIO,
APLICADA EN APLANADOS DE MUROS, Y/O
TABLAROCA, ZOCLO, COLUMNAS, TRABES Y
PLAFONES CON ACABADO FINO TRABAJO
TERMINADO; INCLUYE: PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO,
UNA CAPA DE SELLADOR 5X1Y DOS CAPAS DE
PINTURA COMO MINIMO, MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2

3.74 158.20 11,665.67

158.20

/’}

SALPCO04

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO A BASE
DE POLIDUCTO DE 13 MM., CON UN
DESARROLLQO DE 4M. CON CABLE THW CAL. 12
9.60 M. Y CAL. 14 4.80 M. DESNUDO, LINEA
ECONOMICA CON UNA CAJA CUADRADA
GALVANIZADA DE 13 MM Y UNA CAJA CHALUPA
GALVANIZADA, INCLUYE: UN CODO,
CONTACTO, PLACA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SAL

$495.85

6.00 2,975.10

6.00

OV-8-
LLAVE

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO,
MODELO OVALYN GRANDE DE LA MARCA
AMERICAN STANDARD, COLOR BLANCO CON
CESPOL PARA LAVABO MODELO HELVEX SIN
CONTRA CROMADO TV016, CONTRA REJILLA
PARA LAVABO CROMO,SIN LLAVE THO59,
INCLUYE: MANGUERAS, COFLEX Y LLAVE DE
CONTROL ANGULAR, ACARREO HASTA EL
SITIO DE SU UTILIZACION, INSTALACION,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
P.U.O.T.

PZA

$4,

N
S

272.33 1.00 59,812.62

14.00

(

TOTAL | $ 309,489.61 ]

LA FORMALIZACION DE ESTE DOCUMENTO NO EXIME AL CO

VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE CON POSTERIORID
QUE LE PUDIERAN RESULTAR A LA UNIVERSIDAD O ATERCERAS PE

CONTRATO No. 12-14

NTRATISTA DE RESPONDER DE LOS
NI DE LOS PERJUICIOS

AS POR SU IMPERICIA
P ;.
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INOBSERVANCIA O POR MATERIALES DEFICIENTES EMRLEADOS EN LA OBRA. (ART 62
REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA UAEM).

Il.- ANTECEDENTES:

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION AL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS.

FECHA DE ADJUDICACION: 31 DICIEMBRE DE 2018.

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 01 DE FEBRERO DE 2019.
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL: 31 DE MARZO DE 2019.
FECHA REAL DE INICIO: 01 DE FEBRERO DE 2019

FECHA REAL DE TERMINACION: 30 DE MARZO DE 2019.

A A2 E)

IMPORTE DEL CONTRATO: $ 161542691 ( UN MILLON SEISCIENTOS QUINCE MIL
CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 91/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE $258,468.31
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N.)/
POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QU
HACE UN TOTAL DE $ 1,873,895.22 (UN MILLON OCHQCIENTOS SETENTA Y TRES MI N\
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N.). ™

']

N
IMPORTE ASIGNADO A LA UNIDAD ACADEMICA Y/O CENTRD DE INVESTIGACION: $ 309,489.61 @Q
(TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N.), MAS LA
CANTIDAD $ 49,518.34 (CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PEOS 34/100 M.N.)
POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE
HACE UN TOTAL DE $359,007.95 (TRESCIENTOS CINCUENTA|Y NSUEVE MIL SIETE PESOS 95/100 :
M.N.) PESOS 00/100 M.N.).

lil.- DE LAS ESTIMACIONES APROBADAS Y AUTORIZADAS

ESTIMACION No. 1 S 188,244.66

ESTIMACION No. 2 S 23,739.15

ESTIMACION No. 3 S 16,358.28

ESTIMACION No. 4 S 71,318.90

ESTIMACION No. 5 (sin estimar) S /\ -
QFE;&&?USU& CONTRATO No. 12-14200-0S- 4de8
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ESTIMACION No. 6 (sin estimar) S -
ESTIMACION No. 7 $ 9,828.62
ESTIMACION No. 8 FINIQUITO (sin estimar) | $ .
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SIN IVA $ 309,489.61
AMORTIZACION DEL ANTICIPO $ 71,830.15
SUBTOTAL $ 237,659.46
IVA 16% $ 38,025.51
TOTAL $ 275,684.97
RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% $ 15,474.48
IMPORTE LiQUIDO $ 260,210.49
ANTICIPO PAGADO CON L.V.A. $ 83,322.97
IMPORTE LIQUIDO $ 260,210.49
RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% $ 15,474.48
IMPORTE TOTA; C.:stl)(ém&o A LA UNIDAD $ 359,007.95

IV.- DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS
CONVENIOS MODIFICATORIOS:

OBJETO DEL CONVENIO: MODIFICAR LA CLAUSULA TERCERA, RELATIVA AL PLAZO DE\
EJECUCION DE LA OBRA DE “ADECUACION Y MEJORAS DE ESPACIOS ACADEMICOS DEL
CAMPUS ORIENTE", EN LAS UNIDADES ACADEMICAS DEL CAMPUS ORIENTE REFERIDAS EN LA
CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO, PACTADO EN EL| CONTRATO DE OBRA PRIMARIO
SUSCRITO POR LAS PARTES EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2018, POR UN PLAZO ADICIONAL DE 45

DIAS NATURALES PARA EJECUTAR LAS CANTIDADES ADICIONALES Y LOS CONCEPTOS NO
PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL, A PARTIR DEL 1° DE ABRIL DE 2019 Y HASTA EL DIA 15

DE MAYO DE 2019, AMPLIACION QUE IMPLICA EL 76.27% CON RELACION AL PLAZO
ORIGINALMENTE CONVENIDO. \

FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO: 29 DE MARZO DE 2019.

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 01 DE FEBRERO DE 2019.

FECHA DE TERMINO DEL CONVENIO: 15 DE MAYO DE 2019.

Tl CONTRATO No. 12-14200-05-2018 5de8

SALL LIRS L LI IITFLLELETIITLLLLS

ELEITTLELE LTIV I IS LI ET LS EELIITTLELELL LTI LA I LITL AL IS L LTS | F LIS ST
Tory e | RECTORIAT T
Una unive rs:dgg' de ex;e!gncgg . 20172003



Coordina

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

cion General de Planeacion y Administracién

Direccién General de Infraestructura

“1919-2019: en men
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TIPO DE FIANZA No. POLIZA FECHA EXPEDICION MONTO

ANTICIPO 30% CNVA 4055-03223-2 31/12/2018 $ 562,168.56

CUMPLIMIENTO 10% C/IVA 4055-03225-2 31/12/2018 $ 187,389.52

GARANTIA DE PASIVO O

CONTINGENCIA LABORAL 10% | 4055-03229-0 31/12/2018 $ 161,542.69

S/IVA _
N

VICIOS OCULTOS 10% C/IVA 4055-03363-9 12/08/2019 $184,380.52 |, Q

7

V.-OBSERVACIONES:

EN USO DE LA PALABRA LA DIRECCION DE MANTENIMIE
ACLARACION QUE EL CONTRATISTA PRESENTO LA FIANZA

NACIONAL A FAVOR DE “LA CONTRATANTE” POR EL EQUIV|

DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA GAR

UN PLAZO DE DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA REC

EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, HACE LA OBSERVAC

INFRAESTRUCTURA, QUE SOLO SE LLEVO A CABO LA

CONFORME AL ARTICULO 61 DEL REGLAMENTO GENERAL O

SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA VALIDACION DE LOS TRABAJOS
NI DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, MATERIALES, A

DEL CONTRATO NO. 12-14200-0S-2018, RESERVANDOSE

REVISARLOS CON POSTERIORIDAD CONFORME A LA LEGIS

EN ATENCION A LAS RECOMENDACIONES Y PRECISIONES
DE CONTROL, SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICA
PRESENTE ACTA, LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CON
CONTRATO NO. 12-14200-0S-2018 CONFORME A LA LEGI

e

EINTO Y CONSERVACION, HACE LA
A\ DE VICIOS OCULTOS EN MONEDA
ALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO)
ANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS POR
EPCION DE LOS TRABAJOS---—------- -

ION A LA DIRECCION GENERAL DE
INSPECCION FISICA DE LA OBR
E OBRAS Y SERVICIOS DE LA UAEM,
REALIZADOS POR EL CONTRATISTA,
DMINISTRATIVAS Y/O ECONOMICAS
tN ESTE ACTO LA POSIBILIDAD DE
LACION APLICABLE.

EXPUESTAS, EL ORGANO INTERNO
R POSTERIOR A LA FIRMA DE LA
TRATISTA, CORRESPONDIENTES AL
SLACION UNIVERSITARIA Y DEMAS

CUERPOS NORMATIVOS QUE EN SU CASO APLIQUEN.

FES CUAUTLA CONTRATO No. 12-14
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VI.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTE

Direccién de Mantenimiento y Conservacién

oria del General Emiliano Zapata Salazar”

ERVINIERON EN ESTE ACTO.

POR PARTE DEL CONTRATISTA (ENTREGA)

ADMINISTRADOR UNICO
PERFIL TERRACEROS S.A. DE

POR PARTE DEL AREA USUA

LIC. MARIA DE LOS ANGEL

ROA

C.V.

:Z DOMINGUEZ

DIRECTORA DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS

SUPERIORES DE CUAUTLA (FE
DE LA UAEM

POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE

ARQ. OSCAR GABI
DIRECTOR GENERAL D

ING. JOSE MANUEL OJEDA PEREZ

ARQ.

DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y JEFE DEL I
CONSERVACION DE LA UAEM DE LA

INFR;

FES CUAUTLA CONTRATO No. 12-14

£SC)

L ESTADO DE MORELOS

—

NANDEZ
URA DE LA UAEM

NTO DE SUPERVISION
E DESARROLLO DE

200-0S-2018
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ING. RAUL CARREON MOT

SUPERVISOR DE LA DIRECCION DE DE
INFRAESTRUCTURADE LA U

POR PARTE DEL ORGANO INT

A

ARROLLO DE
EM

)E CONTROL

SALGADO

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS DOCE HORAS
TREINTA MINUTOS DEL DIA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL| ANO DOS MIL DIECINUEVE, EN LAS
INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTLA (FESC), UBICADA
EN CARRETERA MEXICO-OAXACA No. 218 COLONIA PLAN DE AYALA CUAUTLA MORELOS.-----

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:
“ADECUACION Y MEJORAS DE ESPACIOS ACADEMICOS DEL CAMPUS ORIENTE” QUE INCLUYE
LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADEMICAS: ESCUELA
TOTOLAPAN, ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TLAYACAPAN, ESCUELA DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE ATLATLAHUCAN, ESCUELA DE ESTUDIO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTLA (FESC)”, DE ACUERDO AL CONTRATO No.

12-14200-0S-2018.

F

E ESTUDIOS SUPERIORES DE
SUPERIORES DE JONACATEPEC,

AUTLA

CONTRATO No. 12-14200-0S-2018
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