Coordinaciéon General de Planeacién y Administracion

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL Direccién General de Infraestructura
ESTADO DE MORELOS

Direccién de Desarrollo de Infraestructura

“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”

ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL

SIENDO LAS CATORCE HORAS DEL DIA VINTIUNO DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, EN
LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ACADEMICA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS,
EDIFICIO 47, UBICADO EN AV. UNIVERSIDAD No. 1001 COLONIA CHAMILPA DE CUERNAVACA,
MORELOS CON CODIGO POSTAL 62209; CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL ACTA DE ENTREGA
RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA: “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS’, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES
ACADEMICAS DEL CAMPUS CHAMILPA:

!?’I\SISTITUTO DE INVESTIGACION EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (IIHCS), EDIFICIO 32 Y
CENTRO DE INVESTIGACION INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO DE
(ClIDU), EDIFICIO 3.
FACULTAD DE PSICOLOGIA EDIFIGIO 56 Y 65.

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLQGICAS (CIB), EDIFICIO 14.
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS EDIFICIO 47.
FACULTAD DE FARMACIA, EDIF|CIO 61.

FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE|(FCD) EDIFICIO 66 Y 67.
CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS COGNITIVAS. (CINCCO), EDIFI
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION. (ICE), EDIFIIO 28 Y 29. '
CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA. (CEIB), EDIFICIO 57.

CENTRO DE INVESTIGACION EN |INGENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS. (CIICAP-ICBA),
EDIFICIO 48.
CENTRO DE INVESTIGACION EN D|NAMICA CELULAR. (CIDC-IICBA), EDIFICIO 33.
CENTRO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS. (CIQ), EDIFICIO 49.

CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS. (CINC), EDIFICIO 43.

NIVERSIDAD

SE REUNIERON POR PARTE DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS EL
MTRO. JESUS EDUARDO LICEA RESENDIZ DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS, EL ARQ. OSCAR GABRIEL LASTRA FERNANDEZ, DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA; EL ING. JOSE |MANUEL OJEDA PEREZ, DIRECTOR MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION; EL ARQ. JESUS |VAZQUEZ MARTINEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
SUPERVISION DE LA DIRECCION DE |DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA; EL ARQ. ALBERTO
GONZALO SALGADO SALGADO,| SUPERVISOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA; Y POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EL C.P.C. Y M.I. JOSE
ALFREDO SALGADO SALGADO, [TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL; POR EL
CONTRATISTA EL ARQ. CARLOS RIVERA SALGADO, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA QUE
ENTREGA LOS TRABAJOS OBJETQ DEL CONTRATO.

l.- OBJETO Y TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

RECEPCION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES
UNIDADES ACADEMICAS DEL CAMPUS CHAMILPA:

INSTITUTO DE INVESTIGACION EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (IIHCS), EDIFICIO 32 Y

35.
CENTRO DE INVESTIGACION INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAF
(CIIDU), EDIFICIO 3. A
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56 Y 65.
)GICAS (CIB), EDIFICIO 14.
'UARIAS EDIFICIO 47.
D 61.

D) EDIFICIO 66 Y 67.

CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS COGNITIVAS. (CINCCO), EDIFICIO 41

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDU
CENTRO DE INVESTIGACION EN BI
CENTRO DE INVESTIGACION [EN
EDIFICIO 48.
CENTRO DE INVESTIGACION EN D
CENTRO DE INVESTIGACIONES QU
CENTRO DE INVESTIGACION EN C

Y ESTE SE OBLIGO A REALIZARLQS K
RELACION DE CONCEPTOS Y CANTID
ESPECIFICADOS EN EL ANEXO "A"} CC

FACULTAD DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS

JCACION. (ICE), EDIFIIO 28 Y 29.
OTECNOLOGIA. (CEIB), EDIFICIO 57.
INGENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS (CIIQ

NAMICA CELULAR (CIDC-IICBA), EDIFICIO 33.
JIMICAS (CIQ), EDIFICIO 49.
ENCIAS (CINC), EDIFICIO 43.

1ASTA SU TOTAL CONCLUSION DE CONFORMIDAD CON LA
ADES DE OBRA CON EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS
DRRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 06-14200-0S-2018.---

REHABILITACION INSTALACION
HIDROSANITARIA

COMO LAVABO, INODORO, MINGI
TARJA, ETC.
INCLUYE: DESCONEXIONES,
11050-1 VALVULAS, LLAVES,

CANCELACION DE

HIDRAULICAS Y SANITARIAS,
A SITIO DE ACOPIO, HERH

DESMONTAR MUEBLES S%NITJ

ARIOS

N
PZA $166.80 7.00 7.00 $ 1,167.60

MARCA HELVEX MODELO TT
DE 4.8 LTS. COLOR BLANCO,
ASIENTO AT2  CIERRE
MATERIALES, MANO DEH
HERRAMIENTA, EQUIPO, PR
TODO LO NECESARIO H
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

52038A

PZA | $3,776.80 5.00 5.00 $ 18,884.00

SUMINISTRO Y COLOCAC
MINGITORIO SECO MARCA H
ECOLOGICO LIBRE DE AGUA MG
NEGUEV MGO-E COLOR | BL4
52038B INCLUYE: CARTUCHO DE
MATERIALES, MANO DE
HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEE
TODO LO NECESARIO PARA

CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.

GEL, PZA |$7,429.23 2.00 2.00 $ 14,858.46

SUMINISTRO E INSTALACION [DE
85116D ECONOMIZADORA CON SE

GURO | PZA |[$2,512.21 5.00 5.00 $ 12.561.05(

ANTIRROBO, AUTO AJUSTE DE FL|
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CIERRE AUTOMATICO CROM

MARCA

HELVEX

MODELO

V-1

1

ACCESORIOS;

INCLUYE MATERI

CON
LES,

DESPERDICIOS, PRUEBAS, [LIM
MANO DE OBRA Y HERRAMI

P.U.O.T.

IEZA,
NTA.

ADICIONALES AL MANTENIMIEN

TO

35005A

APLICACION DE

IMPERMEABLE = PREFABRIC/
LOSAS DE AZOTEA, ELABOR
ASFALTO MODIFICADO APP D

SIS
ADO
ADO
E 4.0

TEMA

EN
CON
0 MM.

DE ESPESOR, RE

0

INTERNAMENTE CON UNA M

MB

DE REFUERZO DE POLIESTER
GR/M2, ACABADO APARENTE
GRAVILLA A BASE DE | RE
PIGMENTADA Y ESMALTADA |A F
CON RESINA
TERRACOTA, FLEXIBILIDAD | A
TEMPERATURA DE -10°C Y ESTABI
A TEMPERATURAS

ZADO
RANA
180
CON
OLITA
UEGO

SILICON | COLOR

BAJA
LIDAD

LEVADAS

MAYORES A 135°C, RESISTENCIAl A LA

TENSION LONGITUDINAL DE 4p0 N
N A LA TENSION TRANSVE
RESISTENCIA AL

ACELERADO DE 3650 HORAS

CONSIDERAR PARA ESTE TRABA

PREPARACION DE LA SU

IMPERMEABILIZACION DE

COMPUESTO  ASFALTICO
BISCOSIDAD SIN DILUIR, RE

SE

Y 300
RSAL,

INTEMPERISMO

DEBE
JO LA

PERFICIE,

A
SAN

UN
BAJA
E DE

FISURAS CON CEMENTO ASFA

LTICO

LIBRE DE ASBESTOS, APLICACION DE
MANTO PREFABRICADO ADHERIDO POR
TERMO FUSION, REFUERZO DE PUNTAS

CRITICOS

POR

TERMO

REFUERZO DE PUNTAS CRITICO

MANTO PREFABRICADO TI
DETALLADO EN BAJADAS P
CHAFLANES, TUBERIAS, EL

DE LA SUPERFICIE DEBERA
HOMOGENEA SIN PRESENTAR ESF

DE ASFALTO, SE DEBERA CO|
PARA ESTE TRABAJO: MA
ELEVACION DE MATERIALES,

LUGAR DE SU UTILIZACION, TRASL
MINIMOS DE 10 CM., EQUIFO Y

BUTANO, MANO DE

ESPECIALIZADA, ACARREOS DEN]

FUERA DE OBRA, LIMPIEZA

FU
PO

LUV
ACA

NSID

SION,
CON
LISO,
ALES,
BADO
SER
EJOS
ERAR

ER
HAS|

DEL

ALES,
TA EL
APES
GAS
OBRA
TROY
AREA

DE TRABAJO, ACOPIO Y R

ESCOMBRO A TIRO AUTORIZAD
DEBERA ENTREGAR UNA GARNTI/
ESCRITO DE 10 ANOS O SUPERIO

PARTE DEL CONTRATISTAEN
Y MANO DE OBRA.

E IR

DE
D, SE

MA

A POR
POR
RIAL

M2

$282.70

319.36

319.36

$

90,283.07
\‘ “

11047-1A

DESMONTAJE Y RETIRO DE
DE GABINETE EXISTENTE,

A

ALTURA MAXIMA DE 4.00 M.

DESCONEXION,

RETIRG

LAMPARA

UNA

INCLUYE:

PZA

$71.03

56.00

56.00

$

-
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SOPORTERIA, ANDAMIO, ACARREO A
BODEGA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA. P.U.O.T.

11047A4

RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE DE

TUBO FLUORESCENTE DE
SOCKET'S Y
COLOCACION DE LUMINARIO
36W CON 2 TUBOS TRANS
VIDRIO 100-277V T8 DE

60W Y

SUMINISTRO Y

LED| GRID
PARENTE
36W EN

PLAFOND CON ALTURA PROMEDI|O DE
2.60 A 3.00 M., INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y

PRUEBAS,
TODD LO

PZA

$596.86

87.00

87.00

$

51,926.82

NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.
P.U.O.T.
SUMINISTRO Y APLICACION DE PI
VINILICA ACRILICA LAVABLE
MARCA COMEX O SUPERIO
CALIDAD Y PRECIO, APLICAD,
APLANADOS DE  MUROS,
TABLAROCA, ZOCLO,
TRABES Y PLAFONES CON ACABADO
FINO TRABAJO TERMINADO:; |INCLUYE:
PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
REBABEAR, PLASTE NECESARIO, UNA
CAPA DE SELLADOR 5X1 Y DOS GAPAS
DE PINTURA COMO MINIMO,
MATERIALES, MANO DE| OBRA,
HERRAMIENTA, ANDAMIO Y [TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
SUMINISTRO Y COLOCA%ION DE

34003 M2 $78.68 496.53 496.53

N

$ SQ,Q
L3

.

N

CONTACTO DUPLEX POLARIZADO DE 15 g
AMPERES PARA CORRIENTE REGULADA

127V MARCA COOPER | MODELO
IG6262RN CON PLACA | MODELO
WDIGPJ8, INCLUYE: CONEXION DE
CABLES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA [SU BUEN
FUNCIONAMIENTO.
SUMINISTRO, COLOCACION Y
CONEXION DE CABLE DE CQ BR%ACON

85008-2E1 PZA $116.50 21.00 21.00 $

AISLAMIENTO (ROJO, VERDE, [NEGRO O
BLANCO) THW, CAL. #12; | MARCA
CONDUMEX, INCLUYE: INTRODUGCION ML
A TUBERIA, CORTES, EMPALMES,
COCAS, RETIRO Y ENROLLADQ DE
GUNA DE ALAMBRE, MATERIAL, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
SUMINISTRO, COLOCACION Y
CONEXION DE CABLE DE CDBRE
DESNUDO MARCA CONDUMEX CALIBRE
# 12 INCLUYE: MATERIALES,
DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CDRRECTA
EJECUCION.

51466-2 $15.38 22426 224.26 $ 3,449.12

51491 ML $14.39 85.49 85.49 $ 1,230.20

SHFES

.

\\‘" . ] N —
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51428A

SUMINISTRO Y TENDIDO TUBQ
PVC PESADO 19 MM. DIAMETR|
DE 300 M, CON COPLE,

MATERIALES, DESPERDICIO,
OBRA, HERRAMIENTA Y

P.UO.T.

CONDUIT
0, TRAMO
INCLUYE:
MANO DE
EQUIPO.

$49.20

68.02

68.02

$ 3,346.58

51046G

SUMINISTRO Y COLOCA(Q
CONDULET SERIE CUADRADA
DE 3/4" (19 MM). INCLUYE: MA]
MANO DE OBRA, HERR
EQUIPO Y TODO LO NECESA|
SU CORRECTA EJECUCION. P

IION| DE
A\ TIRO FS
FERIALES,
tAMIENTA,
RIO PARA
uomr

PZA

$235.29

21.00

21.00

$ 4,941.09

51045D

SUMINISTRO Y COLOCAQ

ION|  DE

CONDULET LL, LR, LB DE 19 MM. |(3/4").

SERIE 7, INCLUYE: MATERIAL
DE OBRA, HERRAMIENTA, E
TODO LO NECESARIO F

CORRECTA EJECUCION. P.U.Q.

ES, MANO
tQUIPO Y
ARA  SU

PZA

$341.34

37.00

37.00

$ 12,629.58

CABLE#10

SUMINISTRO, COLOCACI
CONEXION DE CABLE DE C(Q
AISLAMIENTO (ROJO, VERDE,
BLANCO) THW, CAL. #10;
CONDUMEX, INCLUYE: INTRQ
A TUBERIA, CORTES, EI
COCAS, RETIRO Y ENROL
GUNA DE ALAMBRE, MATERI
DE OBRA, EQUIPO Y HERR
ANDAMIO

T

ON Y
)BRE CON
NEGRO O
MARCA
)DUGCION
MPALMES,
LADO DE
AL, MANO
LAMIENTA.

ML

$20.28

981.48

$ 19,904.41

CABLE#14
DESNUDO

SUMINISTRO, COLOCACI

ON Y

CONEXION DE CABLE DE COBRE

DESNUDO CAL. #14;

CONDUMEX, INCLUYE: INTRQ
A TUBERIA, CORTES, EI
COCAS, RETIRO Y ENROL
GUNA DE ALAMBRE, MATERI
DE OBRA, EQUIPO Y HERR

ANDAMIO

RCA
)DUCCION
VMPALMES,

|ADO DE
AL, NO
LAMIENTA.

ML

$12.37

407.20

\]

407.20

$ 5,037.06

CENTCAR2P

SUMINISTRO Y COLOCA(Q
CENTRO DE CARGA PARA 2 F
C 1F-3H ZAP 2P 50 A QO

INCLUYE: MATERIALES, MANO
EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U

ION| DE
?ASTILLAS
50B| ARP.
DE OBRA,
O.T.

PZA

$292.99

2.00

2.00

$ 585.98

INTTER15
-20AMP

SUMINISTRO Y COLOCACQ

ION| DE

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE

15 A 20 AMPER. INCLUYE: MA]
MANO DE OBRA, EQ
HERRAMIENTA.

TERIALES,
UIPO Y

PZA

$151.22

9.00

9.00

$ 1,360.98

CABLE#8

SUMINISTRO, COLOCACI
CONEXION DE CABLE DE CdQ
AISLAMIENTO ( NEGRO O BLAN
CAL. #8; MARCA CONDUMEX,
INTRODUCCION A TUBERIA,
EMPALMES, COCAS, RE
ENROLLADO DE GUNA DE
MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ANDAMIO

ON Y
)BRE CON
ICO) THW,
INCLUYE:
CORTES,
TIRO Y
ALAMBRE,
EIEJPCJTPO Y

ML

$27.07

213.70

213.70

$ 5,784.86

TUBPVC
PESADO
19

SUMINISTRO Y TENDIDO DE
PVC PESADO DE 19 MM DE DO
INCLUYE: MATERIALES, CON
CODO TP DE 19 MM @ 6 |

TUBO DE
IAMETRO;
EXION, 1
M TRAZO,

326.75

326.75
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EXCAVACION DE 0.30 M. DE [ANCHO Y
0.60 M. DE ALTURA, CAMA DE ARENA 10

CM DE  ESPESOR,

RELLENO,

COMPACTACION, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

DADO

ANCLA
60X60X90

FABRICACION DE DADO DE CONCRETO

DE F'C= 200 KG/CM2, PARA

RECIBIR

POSTE DE LUMINARIA CON SECCIQN, 60

X 60 X 90 CM, CON 6 VARIL DE
ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 15 CM
GRAPA INTERMEDIA DE 3/8" A CAl
CM, INCLUYE: EXCAVACIONES, J

12"y

CON
DA 15
UEGO

DE 4 ANCLA DE ACERO DE 3/4" X 0.60

HABILITADO,
COLADO,
MATERIALES, MANO DE OB
Y HERRAMIENTA.

ARMADO,

MBRADO,
DESCIMBRADO, |CURADO,
., EQUIPO

PZA

$2,139.53

14.00 14.00 $ 20,953.42

CENCARGA
-220

SUMINISTRO Y COLOCAGION

DE

CENTRO DE CARGA PARA 6 RASTILLAS

BIFASICO INCLUYE: MATERIALES,
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIEN
3H ZAP 6P 100A QO SOB AR

NO
A 1F

PZA

$805.58

2.00 2.00 $ 1,611.16

INTERR
2X15A

SUMINISTRO Y COLOCAGION| DE
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2

X 15 AMPER.
MANO DE
HERRAMIENTA.

OBRA, EQUIP

INCLUYE: MATERIALES,

Y

PZA

$193.12

3.00 3.00 $ 579.36

INTERR
1X30A

SUMINISTRO Y COLOCAGION| DE
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1
X 30 AMPER. INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE
HERRAMIENTA.

OBRA, EQUIP

Y
|

PZA

$151.22

1.00

151.22

120"\$

LUMVIAL
LED 55W

SUMINISTRO Y COLOCAGION| DE

LUMINARIA VIAL LED DE &
INTEGRADA CON POSTE
CIRCULAR, BRAZO GALVANIZADO

W,
CTO
IPO |

DE 1.20 MT, INCLUYE: SOLDADO DE
BRAZO A POSTE Y TAPA SUPERIOR CON

LAMINA NEGRA CAL 16, PINTA

DE

POSTE EN ESMALTE, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIP
HERRAMIENTA, SOLDADURA.

Y

PZA

$7,052.84

14.00 1

VARILLATS/8"

SUMINISTRO Y COLOCAGION| DE

VARILLA PARATIERRA DE 5/8"
MTS, CON UN CONECTOR
VARILLA 5/8" 10S-2 LIGERO
CONECTOR, MATERIALES, MAN
OBRA EQUIPO Y HERRAMI
P.U.O.T.

1.50

CABLE-
INCLUYE:

DE
NTA.

PZA

$388.45

2.00 2.00 $ 776.90

CENT
CARGP

SUMINISTRO Y COLOCACION
CENTRO DE CARGA PARA 6 PAST
1F 3H ZAP 6P- 100A QO| SO|
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE ¢
EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T

DE
ILLAS
B AR
DBRA,

PZA

$649.17

1.00 1.00 $ 649.17

ACRIL
TEC
ECHOS

SUMINISTRO Y APLICACION [DE
TECHO 5 ANOS. APLICACION DE

ACRIL
DOS

MANOS EN PRERTILES DE AZOTEA, Y

CANTOS DE LOSA. INC]
MATERIALES, MANO DE OBRA, E(

LUYE:
2UIPO

M2

AN

40.43 40.43 235262

€
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Y  HERRAMIENTA, EQUIPO DE
SEGURIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TuBO
HIDRAULICO DE PVC DE 38 MM RD-26 DE
DIAMETRO CODO Y TEE PVC [HIDRA 38
TUB MM; INCLUYE: MATERIALES, CONEXION,
HIDRA TRAZO, EXCAVACION DE 0.30 M. DE ML $108.34 393.40 393.40 $ 42,620.96
38MM ANCHO Y 0.60 M. DE ALTURA, [CAMA DE
ARENA, RELLENO, COMPACTALIO! 90%
PROTOR MANO DE
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE IqileVE

DE MANGUERA DE 19 MM, EN|LIN
coL |RED DE AGUA DE 38 MM, [NCLUYE:
oL | MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y
WANG | HERRAMIENTA. TUBO PVC HIDRA RD-26,
38 MM 1 M, CODO PVC HIDRA 90 X 38 MM
2 PZA, 1 REDUCCION BUSHING HIDRA
38-19 MM P.U.O.T.
SUMINISTRO Y _COLOCAGION| DE
VALVULA DE ESFERA 38 MM VALMEX
VALVULA | ROSCABLE, 2 ADAPTADOR MACHQ PVC

#38ESF | HID-CEM 39 MM. INCLUYE: MATERIALES, | PZA | $831.33 200 200 $ 106266
MANO DE OBRA, EQUIPQ Y é

PZA $375.29 6.00 6.00 $ 2,251.74

HERRAMIENTA. P.U.O.T.
FABRICACION DE REGISTRO| DE
SECCION 60 X 60CM LIBRE, CON UNA
ALTURA DE 60 CM FABRICADO | CON
CONCRETO DE F'C= 200 KGfCM2,
REFORZADO CON MALLA
ELECTROSOLDADA, CON TAPA DE
CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR| PZA |$1,668.26 1.00 1 $ 1,668.26
REFORZADA CON VARILLA[%SF A

REG
60X60

CADA 15 CM, INCLUYE: EXCAVACIONES,
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE AN
F'C= 100 KG/CM2 SOLO EN SECCIONES 5

DE MURO, MATERIALES, MANQ DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ,
FABRICACION DE REGISTRO| DE R
SECCION 80 X 80CM LIBRE, CON UNA
ALTURA DE 60 CM FABRICADO | CON
CONCRETO DE F'C= 200 | KG/CM2,
REFORZADO CON -
ELECTROSOLDADA, CON TAP
CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR
REFORZADA CON VARILLADE
CADA 15 CM. EN DOS DIRECCIONES,
INCLUYE: EXCAVACIONES, FLANTILLA
DE CONCRETO SIMPLE DE |F'C

REG

80X80 PZA |$2,339.01 1.00 1.00 $ 2,339.01

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA, CIMBRA, DESCI
P.U.O.T.

AS TOTAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS $ 507,582.89

(
LA FORMALIZACION DE ESTE DOCUMENTO NO EXIME AL CONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS\
VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE CON POSTERIORIDAD NI DE LOS PERJUICIOS
QUE LE PUDIERAN RESULTAR A LA UNIVER \A TERCERAS PERSONAS POR SU IMPERICIA,

‘LL

- rv\_/\( . 3 ’ ! UA
c& :m
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INOBSERVANCIA O POR MATERIALES DEFICIENTES EMPLEADOS EN LA OBRA. (ART. 62
REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y|SERVICIOS DE LAUAEM)

Il.- ANTECEDENTES:

MODALIDAD DE LA ADJUDICA'CION: ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION AL
PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA.

FECHA DE ADJUDICACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: | 01 DE FEBRERO 2019.

FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL: 31 DE MAYO DE 2019.

FECHA REAL DE INICIO: 01 DE FEBRERO DE 2019. {
FECHA REAL DE TERMINACION: 19/ DE|JULIO DE 2019.

IMPORTE DEL CONTRATO: $ 8,835,809/92 (OCHO MILLONES, OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 92/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE $1,413,729.59 (UN MILLON
CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 59/100 M.N.) POR CONCEPTO /
DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE /

$10,249,539.51 (DIEZ MILLONES DQSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTAY
NUEVE PESOS 51/100 M.N.)

IMPORTE ASIGNADO A LA UNIDAD ACADEMICA Y/O CENTRO DE INVESTIGACION: $ 507,582.90
(QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE
$ 81,213.26 (OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 26/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL
16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL D

$ 588,796.16 (QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 16/100
M.N.).

lll.- DE LAS ESTIMACIONES APROBADAS Y AUTORIZADAS

ESTIMACION No. 1 (SIN ESTIMAR) $ -
ESTIMACION No. 2 (SIN ESTIMAR) $ -
ESTIMACION No. 3 (SIN ESTIMAR) $ -
ESTIMACION No. 4 S 462,627.44
ESTIMACION No. 5 $ 588848
ESTIMACION No.6 (FINIQUITO) $  39,066.98
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SIN IVA $ 507,582.90
AMORTIZACION DEL ANTICIPO $ 160,958.79
SUBTOTAL $ 346,624.11 \\/
IVA 16% 7N | $ 55,459.86 VA
S
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TOTAL $ 402,083.97
RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% $ 25,379.15
IMPORTE LiQUIDO $ 376,704.82
ANTICIPO PAGADO CON L.V.A. $ 186,712.20
IMPORTE LIQUIDO $ 376,704.82
RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% $ 25379.15

IMPORTE TOTAL ASIGNADO A LA UNIDAD ACADEMICA $ 588,796.16

[\ A

IV.- DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS: ?

CONVENIOS MODIFICATORIOS:

OBJETO DEL CONVENIO: MODIFICAR LA CLAUSULA TERCERA, RELATIVA PLAZO
EJECUCION DE LA OBRA DE “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS’, EN LAS UNIDADES ACADEMICAS DEL CAMPUS
CHAMILPA REFERIDAS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO, PACTADO EN EL CONTRATO
S PARTES EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2018, POR UN PLAZO
ADICIONAL DE 60 DIAS NATURALES PARA EJECUTAR LAS CANTIDADES ADICIONALES Y LOS
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL, A PARTIR DEL 1° DE JUNIO DE 2019 Y
HASTA EL DIA 30 DE JULIO DE 2019, |AMPLIACION QUE IMPLICA EL 50.00% CON RELACION AL
PLAZO ORIGINALMENTE CONVENIDO. ;

FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO:|10 DE JUNIO DE 2019.
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: D1 DE FEBRERO DE 2019.

FECHA DE TERMINO DEL CONVENIO: 30 DE JULIO DE 2019.

DE LAS GARANTIAS:

TIPO DE FIANZA No.POLIZA | FECHA EXPEDICION MONTO

ANTICIPO 30% 19A07583 31/12/2018 $ 3,074,861.86
CUMPLIMIENTO 10% C/IVA 19A07588 31/12/2018 $1,024,953.95
GARANTIA DE PASIVO O g
CONTINGENCIA LABORAL 10% | | 19A07592 31/12/2018 $ 883,580.99 |
S/VA . i,
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VICIOS OCULTOS 10% MONTO
TOTAL EJERCIDO DE LOS 19A34466 19/08/2019 $1,024,953.95
TRABAJOS

V.-OBSERVACIONES:

EN USO DE LA PALABRA LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION, HACE LA
ACLARACION QUE EL CONTRATISTA PRESENTO LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS EN MONEDA
NACIONAL A FAVOR DE “LA CONTRATANTE" POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS POR
UN PLAZO DE DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS. -=---=---am-

EL ORGANO INTERNO DE CONTR ANIFIESTA QUE SOLO SE LLEVO A CABO LA INSPECCION
FISICA DE LA OBRA, CON LAS PAR ICULARIDADES ANTES EXPUESTAS, Y DE CONFORMIDAD ALO
ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DEL ESTADO DE MQRELOS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA VALIDACION DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA.

EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, HACE LA OBSERVACION A LA DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA, QUE SOLO SE|LLEVO A CABO LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA,
CONFORME AL ARTICULO 61 DEL REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA UAEM;
SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA VALIDACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA,
NI DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, MATERIALES, ADMINISTRATIVAS Y/O ECONOMICAS DEL
CONTRATO 06-14200-0S-2018 RESERVANDOSE EN ESTE ACTO LA POSIBILIDAD DE REVISARLOS
CON POSTERIORIDAD CONFORME A LA LEGISLACION APLICABLE.

EN ATENCION A LAS RECOMENDAGIONES Y PRECISIONES EXPUESTAS, EL ORGANO INTERNO DE
CONTROL, SE RESERVA EL DERECHQ DE VERIFICAR POSTERIOR A LA FIRMA DE LA PRESENTE
ACTA, LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA, CORRESPONDIENTES AL CONTRATO
No. 06-14200-0S-2018 CONFORM LA LEGISLACION UNIVERSITARIA Y DEMAS CUERPOS
NORMATIVOS QUE EN SU CASO ARLIQUEN.

VI.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE AJ PERSONAS QUE INTERVINIERON E

POR PARTE DEL CONTRATI|STA (ENTREGA)

AT

A
3 |
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POR PARTE DEL AREA USUARIA
(RECIBE)

/-'-

MTRO. JE&'E EDUARDO LICEA?EAENDIZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
AGRORECUARIAS DE LA UAEM

POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

A

ARQ. OSCAR GABRIEL LAS FERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM

ING. JOSE MANUEL OJEDA PEREZ ARQ. JESUS VAZQUEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE MANTENIMIENTQ Y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION
CONSERVACION DE LA U2 DE LA DIRECCIQ DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM
= . =z
ARQ. ALBERTIO GONZALO SALGADO/SALGADO
SUPERVISOR LA DIRECCION DE DESARROLLO
DE INFRAESTRUCTURA DE UAEM
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS EDIFICID 47 CONTRATO No. 06-14200-05-2018 11 de 12 EM
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POR PARTE

C.P.C.Y M.l
TIT

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAF

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPE
CHAMILPA C.P.62209, EN EL MUNIC

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:
“MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE
ENTES UNIDADES ACADEMICAS DEL CAMPUS CHAMILPA:

ANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (IIHCS), EDIFICIO 32 Y

MORELOS QUE INCLUYE LAS SIGU
INSTITUTO DE INVESTIGACION EN
35.

CENTRO DE INVESTIGACION INTE

(ClIIDU), EDIFICIO 3.
FACULTAD DE PSICOLOGIA EDIFIC

FACULTAD DE CIENCIAS AGROP
FACULTAD DE FARMACIA, EDIFI
FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE
CENTRO DE INVESTIGACION EN
INSTITUTO DE CIENCIAS DE |AE
CENTRO DE INVESTIGACION EN
CENTRO DE INVESTIGACION E
EDIFICIO 48.

CENTRO DE INVESTIGACION EN
CENTRO DE INVESTIGACIONES
CENTRO DE INVESTIGACION EN

CORRESPONDIENTES AL CONTRATO N

CIO

IPI

H

RD

EC

FCC
CIE
DU
BIC
N

DI
Qu
CIE

R, SE CIERRA
DEL DIA VEINTIUNO DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, EN LAS INSTALACIONES DE LA

056 Y 65.
CENTRO DE INVESTIGACIONES BIQLO

GICAS (CIB), EDIFICIO 14.
UARIAS EDIFICIO 47.
61.

) EDIFICIO 66 Y 67.

IMICAS. (CIQ), EDIFICIO 49.
lo. 06-14200-0S-2018.

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS EDIFICI

N,

D 47

SCIPLINAR PARA EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD

:NCIAS COGNITIVAS. (CINCCO), EDIFICIO 41
CACION. (ICE), EDIFIIO 28 Y 29.

DTECNOLOGIA. (CEIB), EDIFICIO 57.
NGENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS.

NAMICA CELULAR. (CIDC-IICBA), EDIFICIO

CONTRATO No. 06-14200-05-2018

Direccién de Desarrollo de Infraestructura

teral Emiliano Zapata Salazar”

LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS QUINCE HORAS

CUARIAS, UBICADO EN AV. UNIVERSIDAD NO. 1001 COLONIA
DE CUERNAVACA, MORELOS.

L
5,

(CIICAP-IICBA),

=NCIAS. (CINC), EDIFICIO 43.
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