

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos de Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

 Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamipa,
 Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
 ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (E. ANTES)



F1: Fachada principal




F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:


Trabajos pendientes a realizarse:

1. Fachada principal (F1)
2. Fachada lateral (F2)
3. Impermeabilización de azoteas (F3)
4. Impermeabilización de azoteas (F4)

Mediante oficio R/339/2018 se le solicita al C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, la ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2018, por un monto de \$25,816,570.44 (veinticinco millones ochocientos dieciséis mil quinientos setenta pesos 44/100 M.N.).



F3: Fachada posterior



F4: Entrada

F6: Interior de aula

 Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
 Rector

C.P. Filiberto Sosa Díaz

Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Trabajo en desarrollo

Porcentaje de avance

0%




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa, Código Postal 62209, Cuemavaca, Morelos

FOTOGRAFÍAS "EL ANTES"



F1: Fachada principal edif. 49




F2: Fachada Principal del Edificio 60

Comentarios de los trabajos realizados:


Trabajos pendientes a realizarse:

- 1- Impermeabilización edificio 40 (F1, F3 y F4)
- 2- Impermeabilización edificio 60 (F2 y F5)


Mediante oficio R/338/2018 se le solicita al C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, la ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2018, por un monto de \$25,816,570.44 (veinticinco millones ochocientos dieciséis mil quinientos setenta pesos 44/100 M.N.).




F3: Techo Edificio 49



F4: Techo Edificio 49



F5: Techo edificio 60


Dr. Gustavo Urquiza Bolívar
Rector


C.P. Fabián Solís Díaz
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura



*Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:


Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigación en Ciencias (CInC)
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

 Avenida Universidad # 1001 Colonia Champlpa,
 Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
 ESTADO DE MORELOS


Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (E. ANTES)


F1: Tableros eléctricos actuales



F2: Conductores eléctricos

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Cambio de tableros eléctricos (F1)
2. Reacomodo general de conductores eléctricos y balanceo de cargas (F2)
3. Reubicación y mantenimiento de aires acondicionados del edificio (F3)
4. Mantenimiento y remodelación de sanitarios (F4)
5. Sustitución de lámparas fluorescentes por tecnología led (F5)

Mediante oficio R/339/2018 se le solicita al C. Greco Luis Rámirez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, la ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2018, por un monto de \$25,818,570.44 (veinticinco millones ochocientos dieciséis mil quinientos setenta pesos 44/100 M.N.).



F3: Aires acondicionados



F4: Sanitarios



F5: Lámparas

 Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
 Rector

C.P. Filiberto Páez Díaz

Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PRIOIRIDAD

1

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa,
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Indicador de avance:


Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (EL ANTES)



F1: Planta de emergencia



F2: Instalaciones Eléctricas

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Mantenimiento a planta de emergencia (F1).
2. Normalización de las instalaciones eléctrica (F2).
3. Instalación de sistema de tierras para las nuevas instalaciones (F3).
4. Mantenimiento y aplicación de pintura en laboratorios de Investigación (F4).
5. Pavimentación y fabricación de muro con puerta de acceso para adecuación de espacio para laboratorio e instalación de servicios de luz y agua (F5).


Mediante oficio R/339/2018 se le solicita al C. Graco Luis Rámirez Gamdo Abreu, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, la ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2018, por un monto de \$25,816,570.44 (veinticinco millones ochocientos dieciséis mil quinientos setenta pesos 44/100 M.N.).



F3: Instalación sistema de tierras



F4: Laboratorios de Investigación



F5: Interior de aula (laboratorio)

Dr. Gustavo Ureaza Boltrán
Rector

C.F. Filberto Suárez Vázquez
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PRIOIDAD

1

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigaciones Químicas (CIQ)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilla,
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Escuela de la universidad

Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (E. ANTES)



F1: Edificio 49 (exterior)




F2: Edificio 60 (interior)

Comentarios de los trabajos realizados:


Trabajos pendientes a realizarse:

1. Mantenimiento de pintura general de edificios 49 y 60 (interior y exterior) (F1 y F2).
2. Mantenimiento preventivo y correctivo para equipos especializados de laboratorio (F3).
3. Mantenimiento y remodelación de sanitarios (F4).
4. Mantenimiento a bomba general de vacío (F5).


Mediante oficio R/539/2018 se le solicita al C. Grao Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, la ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2018, por un monto de \$25,816,570.44 (veinticinco millones ochocientos dieciséis mil quinientos setenta pesos 44/100 M.N.).



F3: Equipos especializados de laboratorio



F4: Sanitarios



F5: Bomba General de vacío

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

C.P. Fabiano Suárez Díaz
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado



Agosto 2018

FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 1 **Nombre de la obra:** **Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigación en Dinámica Celular**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa,
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Escudo de la Universidad

Porcentaje de avance

0%


FOTOGRAFÍAS (EJEMPLOS)




F1: Pintura de Edificio (interior y exterior)



F2: Sistema de tierras físicas



F3: Entrada del Inmueble



F4: Exterior del edificio

F5: Equipos de refrigeración y aire acondicionado



F6: Sanitarios

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Mantenimiento de pintura del edificio (interior y exterior) (F1)
2. Mantenimiento al edificio para complementar al sistema de tierras. (F2)
3. Adecuación de entradas del inmueble. (F3)
4. Iluminación exterior del edificio. (F4)
5. Mantenimiento a equipos de refrigeración y aire acondicionados. (F5)
6. Remodelación de sanitarios. (F6)

Mediante oficio R/339/2018 se le solicita al C. Graco Luis Rámirez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, la ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2018, por un monto de \$25,816,570.44 (veinticinco millones ochocientos dieciséis mil quinientos setenta pesos 44/100 M.N.).

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

C.P. Filiberto Suárez Díaz
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIOIDAD

1

Nombre de la obra:

Mantenimiento de espacios académicos del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Avenida Universidad # 1001 Colonia Chamilpa,
Código Postal 62209, Cuernavaca, Morelos



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS (C. ANTES)




F1: Puerta de acceso (exterior)



F2: lateral (interior)



F3: Puertas



F4: Puertas

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Mantenimiento correctivo a 1 puerta de acceso del Centro de Investigaciones Biológicas estructura en mal estado (F1 y F2)
2. Mantenimiento correctivo a puertas de laboratorios y puertas de baños en mal estado del edificio 14 del CIB (F3, F4 y F5)

Mediante oficio R/339/2018 se le solicita al C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, la ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2018, por un monto de \$25,916,570.44 (veinticinco millones ochocientos dieciséis mil quinientos setenta pesos 44/100 M.N.).





F5: Puertas

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Rector

C.P. Fabiano Suárez Díaz
Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

 PRIORIDAD **3** Nombre de la obra: **Impermeabilización del techo de la Escuela de Estudios Superiores de Miaquatán**
CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Alpuyecá - Grutas S/N, Col. La Toma, Miaquatán, Mor.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Fecha de elaboración

Porcentaje de avance

0%

FOTOGRAFÍAS DEL ANTES


F1: Fachada principal



F2: Techo del edificio

Comentarios de los trabajos realizados:


Trabajos pendientes a realizarse:

- 1.- Impermeabilización del edificio (F1,F2, F3, F4 y F5)

Mediante oficio R/330/2018 se le solicita al C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, la ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2018, por un monto de \$25,816,570.44 (veinticinco millones ochocientos dieciséis mil quinientos setenta pesos 44/100 M.N.).



F3: Techo del edificio



F4: Techo del edificio



F8: Techo del edificio

 Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
 Rector

 C.P. Faberío Suárez Díaz
 Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRINCIPAL

1

Nombre de la obra

Mantenimiento de espacios académicos de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (Impermeabilizante para el Laboratorio de Operaciones Unitarias y Tamulba)



 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
 ESTADO DE MORELOS

 Universidad Autónoma del
 Estado de Morelos

Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

 Avenida LOU esquina Circuito Universitario,
 Edificio No15, Colonia Chamilla, C.P. 82209,
 Cuernavaca, Morelos. Edificio 15 LOU,
 EDIFICIO 4 TAMULBA

FOTOGRAFÍAS (C/ ANTES)



F1: Fachada principal LOU



F2: lateral LOU



F3: Techo TAMULBA



F4: Entrada TAMULBA

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes a realizarse:

1. Impermeabilizado de 1,310 m2 en techo de lamina LOU (F1,F2 y F5)
2. Impermeabilizado de 1,200 m2 en techo de lamina de Tamulba (F3 y F4)

Mediante oficio R/339/2018 se le solicita al C. Graco Luis Rámirez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, la ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2018, por un monto de \$25,816,570.44 (veinticinco millones ochocientos dieciséis mil quinientos setenta pesos 44/100 M.N.).



F5: Interior de aula LOU

 Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
 Rector

 C.P. Filiberto Suarez Lujaz
 Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura

