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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCION DE DERECHOS
Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO No. 06-14200-0S-2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA

EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA BASADO EN

PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO No. 06-14200-0S-2018, SUSCRITO ENTRE LA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ESTADO DE MORELOS Y EL ARQ. CARLOS RIVERA

SALGADO, EN SU CARACTER DE PERSONA FiSICA, CUYO OBJETO FUE LA OBRA

DENOMINADA “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD

AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS”, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES

ACADEMICAS DEL CAMPUS CHAMILPA:

INSTITUTO DE INVESTIGACION EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (IIHCS),

EDIFICIO 32 Y 35.

CENTRO DE INVESTIGACION INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO DE LA \

UNIVERSIDAD (CIIDU), EDIFICIO 3.

FACULTAD DE PSICOLOGIA EDIFICIO 56 Y 65.

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS (CIB), EDIFICIO 14.

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS EDIFICIO 47.

FACULTAD DE FARMACIA, EDIFICIO 61. N

FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE (FCD) EDIFICIO 66 Y 67. N

CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS COGNITIVAS. (CINCCO), EDIFICIO 41

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION. (ICE), EDIFIIO 28 Y 29.

CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA. (CEIB), EDIFICIO 57.

CENTRO DE INVESTIGACION EN INGENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS. (CIICAP-IICBA),

EDIFICIO 48. ' '

CENTRO DE INVESTIGACION EN DINAMICA CELULAR. (CIDC-IICBA), EDIFICIO 33. \
L

CENTRO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS. (CIQ), EDIFICIO 49.
CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS. (CINC), EDIFICIO 43.

EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS, SIENDO LAS OCHO HORAS DEL DIA TREINTA
DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS
DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, UBICADA EN EL EDIFICIO
NO. 5, DEL CAMPUS NORTE, EN AVENIDA UNIVERSIDAD NUMERO 1001, DE LA COLONIA
CHAMILPA, EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, C.P. 62209, LAS PERSONAS
CUYO NOMBRE Y CARACTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACION:

ARQ. OSCAR GABRIEL LASTRA FERNANDEZ, DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS.

ING. JOSE MANUEL OJEDA PEREZ, DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS.

ARQ. GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ, DIRECTOR DE DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA. :
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ARQ. ALBERTO GONZALO SALGADO SALGADO, SUPERVISOR DE OBRA DE LA
DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA.

ARQ. RAMIRO SANCHEZ JAIMES, SUPERVISOR DE OBRA DE LA DIRECCION DE
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA.

ARQ. CARLOS RIVERA SALGADO, EN SU CARACTER DE PERSONA FiSICA.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LA CLAUSULA DECIMA SEPTIMA PARRAFOS
SEGUNDO Y CUARTO DEL CONTRATO, Y EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS COM LAS MISMAS EL FINIQUITO Y LA EXTINCION
DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A
CONTINUACION:

l.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS’, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTE§
UNIDADES ACADEMICAS DEL CAMPUS CHAMILPA:

INSTITUTO DE INVESTIGACION EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (IIHCS),
EDIFICIO 32 Y 35.

CENTRO DE INVESTIGACION INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO DE LA
UNIVERSIDAD (CIIDU), EDIFICIO 3.

FACULTAD DE PSICOLOGIA EDIFICIO 56 Y 65.

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS (CIB), EDIFICIO 14.

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS EDIFICIO 47.

FACULTAD DE FARMACIA, EDIFICIO 61.

FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE (FCD) EDIFICIO 66 Y 67.

CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS COGNITIVAS. (CINCCO), EDIFICIO 41
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION. (ICE), EDIFIIO 28 Y 29.

CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA. (CEIB), EDIFICIO 57.

CENTRO DE INVESTIGACION EN INGENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS. (CIICAP-IICBA),
EDIFICIO 48.

CENTRO DE INVESTIGACION EN DINAMICA CELULAR. (CIDC-IICBA), EDIFICIO 33.
CENTRO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS. (CIQ), EDIFICIO 49.

CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS. (CINC), EDIFICIO 43.

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION AL |
PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA

FECHA DE ADJUDICACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 01 DE FEBRERO 2019.
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FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL: 31 DE MAYO DE 2019.
FECHA REAL DE INICIO: 01 DE FEBRERO DE 2019.
FECHA REAL DE TERMINACION: 30 DE JULIO DE 2019.

IMPORTE DEL CONTRATO: $ 8,835,809.92 (OCHO MILLONES, OCHOCIENTOS TREINTA'Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 92/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE $1,413,729.59 (UN MILLON
CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 59/100 M.N.) POR CONCEPTO
DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE
$10,249,539.51 (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y
NUEVE PESOS 51/100 M.N.).

IMPORTE ASIGNADO AL INSTITUTO DE INVESTIGACION EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
(IIHCS), EDIFICIO 32 Y 35: $ 516,374.45 (QUINIENTOS DIECISEIS TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS ™/
SETENTA'Y CUATRO PESOS 45/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE $ 82,619.91 (OCHENTAY DOS MIL
SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 91/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE $ 598,994.36 (QUINIENTOS
NOVENTA'Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N.).

IMPORTE ASIGNADO AL CENTRO DE INVESTIGACION INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO
DE LA UNIVERSIDAD (CIIDU), EDIFICIO 3: $ 413,986.28 (CUATROCIENTOS TRECE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE $66,237.80 (SESENTA
Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16%
CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE
$480,224.08 (CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 08/100 M.N.). —-

IMPORTE ASIGNADO A LA FACULTAD DE PSICOLOGIA EDIFICIO 56 Y 65: $ 462649.32
(CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.),
MAS LA CANTIDAD DE $ 74,023.89 (SETENTA Y CUATRO MIL VEINTITRES PESOS 89/100 M.N.) POR
CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN
TOTAL DE § 536,673.21 (QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
21/100 M.N.).

IMPORTE ASIGNADO AL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS (CIB), EDIFICIO 14:
$ 173,366.36 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N.),
MAS LA CANTIDAD DE $ 27,738.62 (VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 62/100
M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE
HACE UN TOTAL DE $ 201,104.98 (DOSCIENTOS UN MIL CIENTO CUATRO PESOS 98/100 M.N.).-——--

IMPORTE ASIGNADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS EDIFICIO 47: $ 507,582.90
(QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE

$ 81,213.26 (OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 26/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL
16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE
$ 588,796.16 (QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 16/100 |
M.N.).

CONTRATO No. 06-14200-0S-2018




Coordinacidn General de Planeacion y Administracién

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL D"'eCCiéﬂ General de Infraestructura
ESTADO DE MORELOS :

Direccion de Desarrollo de Infraestructura

“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar’

IMPORTE ASIGNADO A LA FACULTAD DE FARMACIA, EDIFICIO 61: $ 239,546.69 (DOSCIENTOS
TREINTA'Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA'Y SEIS PESOS 69/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE
$ 38,327.47 (TREINTA'Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 47/100 M.N.) POR CONCEPTO
DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE
$ 277,874.16 (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
16/100 M.N.).

IMPORTE ASIGNADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE (FCD) EDIFICIO 66 Y 67:
$ 144,070.80 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA PESOS 80/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD
DE $ 23,051.33 (VEINTITRES MIL CINCUENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16%
CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE
$ 167,122.13 (CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 13/100 M.N.). ==---nnnnmmmmmmeev

IMPORTE ASIGNADO AL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS COGNITIVAS. (CINCCO), °
EDIFICIO 41: $ 568,290.36 (QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS
36/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE $ 90,926.46 (NOVENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS X
46/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, b %
LO QUE HACE UN TOTAL DE $ 659,216.82 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTE\ \
DIECISEIS PESOS 82/100 M.N.).

IMPORTE ASIGNADO AL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION. (ICE), EDIFICIO 28 Y 29: e
$ 279,632.59 (DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 59/100 ™~

. M.N.), MAS LA CANTIDAD DE $ 44,741.21 (CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
UN PESOS 21/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE $ 324,373.80 (TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.).

IMPORTE ASIGNADO AL CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA (CEIB), EDIFICIO 57:
$ 151,995.16 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N.),
MAS LA CANTIDAD DE $ 24,319.23 (VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 23/100
M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE
HACE UN TOTAL DE $ 176,314.39 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS
39/100 M.N.).

IMPORTE ASIGNADO AL CENTRO DE INVESTIGACION EN INGENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS
(CICAP-IICBA), EDIFICIO 48: $ 785,805.66 (SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
CINCO PESOS 66/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE $ 125,728.91 (CIENTO VEINTICINCO MIL
SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 91/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE
AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE $ 911,534.57 (NOVECIENTOS
ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N.).

IMPORTE ASIGNADO AL EN DINAMICA CELULAR. (CIDC-IICBA), EDIFICIO 33: $ 859,061.48
(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SESENTA'Y UN PESOS 48/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD
DE $ 137,449.84 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
84/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
LO QUE HACE UN TOTAL DE $ 996,511.32 (NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ONCE
PESOS 32/100 M.N.).
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IMPORTE ASIGNADO AL CENTRO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS (CIQ), EDIFICIO 49:
$ 2,349,024.02 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTICUATRO PESOS
02/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE $ 375,843.84 (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16%
CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE
$ 2,724,867.86 (DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
SIETE PESOS 86/100 M.N.).

IMPORTE ASIGNADO AL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS (CINC), EDIFICIO 43:
$ 1,384,423.85 (UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES
PESOS 85/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE $ 221,507.82 (DOSCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS
SIETE PESOS 82/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE $ 1,605,931.67 (UN MILLON SEIS CIENTOS CINCO MIL
NOVECIENTOS TREINTA'Y UN PESOS 67/100 M.N.).

Il.- MODIFICACIONES.

OBJETO DEL CONVENIO: MODIFICAR LA CLAUSULA TERCERA, RELATIVA AL PLAZO DE
EJECUCION DE LA OBRA DE “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS’, EN LAS UNIDADES ACADEMICAS
DEL CAMPUS CHAMILPA REFERIDAS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO,
PACTADO EN EL CONTRATO DE OBRA PRIMARIO SUSCRITO POR LAS PARTES EL DIA 31 )
DE DICIEMBRE DE 2018, POR UN PLAZO ADICIONAL DE 60 DIAS NATURALES PARA [/
EJECUTAR LAS CANTIDADES ADICIONALES Y LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO ORIGINAL, A PARTIR DEL 1° DE JUNIO DE 2019 Y HASTA EL DIA 30 DE JULIO
DE 2019, AMPLIACION QUE IMPLICA EL 50.00% CON RELACION AL PLAZO
ORIGINALMENTE CONVENIDO.

FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO: 10 DE JUNIO DE 2019.

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 01 DE FEBRERO DE 2019.

FECHA DE TERMINO DEL CONVENIO: 30 DE JULIO DE 2019.

lll. RELACION DE ESTIMACIONES

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL
CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS POR LA

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA UAEM Y PAGADAS POR
TESORERIA GENERAL DE LA UAEM SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

CONTRATO No. 06-14200-0S-2018
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DESCRIPCION IIHCS clibu PSICOLOGIA ciB F.C. AGROP.
ESTIMACION No. 1 $253,843.22 | $217679.00| $ 79,018.06 | $ -1 % -
ESTIMACION No. 2 $ 3440691 | $ 65529.19| $ 4720154 | $ 8893578 | $ -
ESTIMACION No. 3 $ 83,556.25 | $121,876.89| $§ 1862927 | $ 786029 | $ -
ESTIMACION No. 4 $107,912.91 $ 890120 $ 20649597 | $ 47902.73 $ 462,627.44
ESTIMACION No. 5 $ - 1% -1 8 -| $ 2866756 | $ 5,888.48
ESTIMACION No. 6 FINIQUITO $ 3665516 | $ -l $ 2130448 | $ -| $ 3906698
IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES SIN IVA $516,374.45 | $413,986.28 | $ 462,649.32 | $ 173,366.36 $ 507,582.90
AMORTIZACION DEL ANTICIPO | $134,652.09 | $10520262| $ 9419689 | $ 46.416.75 $ 160,958.79
SUBTOTAL $381,722.36 | $308,783.66 | $ 368,452.43 | $ 126,949.61 $ 346,624.11
IVA 16% $ 6107558 | $ 4940539| $ 5895239 | $ 2031194 | $ 5545986
TOTAL $442,797.94 | $358,189.05| $ 427,404.82 | $ 147,261.55 $ 402,083.97
RETENCIONES Y/O ~
APORTACIONES 5% $ 25818.72 | $ 2069931 $ 2313247 | § 866832 | $ 25379.15
IMPORTE LiQUIDO $416,979.22 | $337,489.73| $ 404,272.35 | $ 138,593.23 $ 376,704.82 <
ANTICIPO PAGADO CON I.V.A. $156,196.42 | $122,03504| $ 109,268.39 | $  53,843.43 $ 186,712.20
IMPORTE LiQUIDO $416,979.22 | $337489.73| $ 40427235 | $ 13859323 $ 376,704.82
RETENCIONES Y/O
APORTACIONES 5% $ 2581872 | $ 2069931 | $ 2313247 | $ 866832 | $ 25379.15
IMPORTE TOTAL ASIGNADO A
LA UNIDAD ACADEMICA $598,994.36 | $480,224.08| $ 536,673.21 | $ 201,104.98 $ 588,796.16
FACULTAD DE FC
DESCRIPCION FARMACIA DEPORTE CINCCO ICE CEIB
ESTIMACION No. 1 $ - | $12512302| $ 235636.16 | $ 16289572 $ -
ESTIMACION No. 2 $ - |8 -| $ 1855457 | $ 6,28254 | $ -
ESTIMACION No. 3 $152,847.53 | $ 1894778 | $ 9407997 | $ 110454.33 $ 5
ESTIMACION No. 4 $ 86699.16 | $ -1 $ 8448106 | § -1 8 -
ESTIMACION No. 5 $ -8 -| $ 13553860 | $ -1 % -
ESTIMACION No. 6 FINIQUITO | $ - % -1 % -1 8 -| $ 151,995.16
IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES SIN IVA $239,546.69 | $144,070.80 | $ 568,290.36 | $ 279,632.59 $ 151,995.16
AMORTIZACION DEL ANTICIPO| $ 71,309.26 | $ 42,62000| $ 7726041 | $ 6251044 | $ 45598.55
SUBTOTAL $168,237.43 | $101,450.80 | $ 491,029.95 | $ 217,122.15 $ 106,396.61
IVA 16% $ 2691799 | $§ 1623213 | § 7856479 | $ 3473954 | §  17,023.46 |
TOTAL $195,155.42 | $117,682.93| $ 569,594.74 | $ 251,861.69 $ 123

CONTRATO No. 06-14200-0S-2018

6de1

B
L

UA
EM




UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Coordinacion General de Planeacion y Administracién

Direccion General de Infraestructura

Direccion de Desarrollo de Infraestructura

“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”

—

RETENCIONES Y/O
APORTACIONES 5% $ 11,977.33 $ 720354 | % 28,414.52 13,981.63 $ 7,599.76
IMPORTE LiQuUIDO $183,178.08 $110,479.39 | $ 541,180.22 $ 237,880.06 $ 115,820.31
ANTICIPO PAGADO CON LV.A. $ 82,718.74 $ 4943920 $ 89,622.08 $ 72,512.11 $ 52,894 .32
IMPORTE LiQUIDO $183,178.08 $110,479.39 $ 541,180.22 $ 237,880.06 $ 115,820.31
RETENCIONES Y/O
APORTACIONES 5% $ 11,977.33 $ 720354 | % 28,414.52 $ 13,981.63 5 7,599.76
IMPORTE TOTAL ASIGNADO A
LA UNIDAD ACADEMICA $277,874.16 | $167,12213| $ 659,216.82 | $ 324,373.80 | $ 176,314.39
DESCRIPCION CIICAP CIDC ciQ CINC TOTAL N
X
ESTIMACION No. 1 $ 133,663.71 $ -1 9% -1 8 - $ 1,207,758.89
ESTIMACION No. 2 $ 268,633.82 $ 8412620 | $ 171,257.24 $ - $ 784,927.79
ESTIMACION No. 3 $191,982.95 $47037153| $1,189436.04 | $ 516,772.77| $ 2,976,815.60
ESTIMACION No. 4 $ 71,848.00 $ 3902248 | $ 35997589 | % 62193244 | $ 2,187,799.28
ESTIMACION No. 5 $ 42,058.08 $ 7444513 $§ 43272913 | $ 110,349.02| $ 829,676.00
ESTIMACION No. 6 FINIQUITO $ 77,719.10 $191,096.14 $ 19562572 | $ 135,369.62 | $ 848,832.36
IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES SIN IVA $ 785,805.66 $ 859,061.48 $ 2,349,024.02 $1,384,423.85 $ 8,835,809.92
AMORTIZACION DEL ANTICIPO $ 460,611.35 $ 138,368.04 $ 336,86145 | % 82562856 | $ 2,602,195.20
SUBTOTAL $ 325,194.31 $ 720,693.44 $2,012,162.57 | $ 558,795.29| $ 6,233,614.72
IVA 16% $ 52,031.09 $115,310.95 $ 321,946.01 $ 89,407.25| $ 997,378.37
TOTAL $ 377,225.40 $ 836,004.39 $ 2,334,108.58 $ 648,202.54 $ 7,230,993.09
RETENCIONES Y/O
APORTACIONES 5% $ 39,290.28 $ 42,953.07 $ 11745120 | $ 69,221.19| $ 441,790.49
IMPORTE LiQUIDO $ 337,935.12 $ 793,051.31 $2,216,657.38 $ 578,981.34 $ 6,789,202.56
ANTICIPO PAGADO CON IV.A. $ 534,309.17 $160,506.93| $ 390,759.28 | $ 957,729.13 | $ 3,018,546.44
IMPORTE LIQUIDO $ 337,935.12 $ 793,051.31 $2216,657.38 | § 578,981.34| $ 6,789,202.56
RETENCIONES Y/O
APORTACIONES 5% $ 39,290.28 $ 4295307| $ 117,451.20 | § 6922119 § 441,790.49
IMPORTE TOTAL ASIGNADO A
LA UNIDAD ACADEMICA $911,534.57 $ 996,511.32 $ 2,724,867.86 $ 1,605,931.67 $ 10,249,539.51

IV.- GARANTIAS

1) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
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POLIZA DE FIANZA , COMPARNIA
Ne FECHA DE EMISION | IMPORTE AT
19A07588 31/12/2018 $ 1°024,953.95 F'ANZAE ﬁORAMA'
2) GARANTIA DE ANTICIPO
POLIZA DE FIANZA s COMPANIA
i FECHA DE EMISION IMPORTE e
19A07583 31/12/2018 $3.074.861.86 F'ANZ"E ?\ORAMA'
3) GARANTIA DE PASIVO O CONTINGENCIA LABORAL
POLIZA DE FIANZA . COMPANIA
s FECHA DE EMISION IMPORTE il
19A07592 31/12/2018 $ 883,580.99 F'ANZAE RORAMA'

4) GARANTIAS DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 62 DEL REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y
SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS, 64 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 172 DE SU
REGLAMENTO, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE
ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ASENTADA EN EL ACTA ENTREGA RECEPCION
FiSICA DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA No. 19A34466 POR
UN MONTO TOTAL DE $ 1,024,953.95 EXPEDIDA POR FIANZAS DORAMA, S.A., DE FECHA
19 DE AGOSTO DE 2019, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA
CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO
EN SU EJECUCION. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN
AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE SU VIGENCIA PARA
HACERLAS EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO
DE MORELOS, NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCION AFIANZADORA
RECLAMACION DE PAGO.

POR SU PARTE EL C. ARQ. CARLOS RIVERA SALGADO, EN SU CARACTER DE PERSONA
FISICA, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER A LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS, OTORGANDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE
EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NUMERO 06-14200-0S-2018, ASI
COMO EL RECIBO MAS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE
EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE
CUALQUIER OTRA CONTRA.
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V.- MANIFESTACION DE LAS PARTES DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO DE
QUE SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERAN EL CONTRATO
RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIONES.

NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, SE RATIFICA QUE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA
DEL ESTADO DE MORELOS Y EL C. ARQ. CARLOS RIVERA SALGADO EN SU CARACTER DE
PERSONA FiSICA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS COM LAS MISMAS DE MUTUA CONFORMIDAD DAN POR
EXTINGUIDOS LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES DANDOSE POR TERMINADA ESTA
ACTUACION Y APERCIBIDOS DE SU CONTENIDO Y LOS FINES PROCEDENTES A QUE HAYA \ L
LUGAR, MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN CREDITOS NO A FAVOR NI EN CONTRA, \
RESULTANTES PARA AMBAS PARTES, Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE. <Y\
DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN ESTE MISMO ACTO LA NN
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS CON LA ACEPTACION DEL C. ARQ.
CARLOS RIVERA SALGADO, DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES Q
GENERA EL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA ACTA. SIN DERECHO A ULTERIORES™y
RECLAMACIONES, DEJANDO SUBSISTENTE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS QUE SE
SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION. N

VI. CIERRE DEL ACTA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA EL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA
EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA BASADO EN
PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO No. 06-14200-0S-2018, SUSCRITO ENTRE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ESTADO DE MORELOS Y EL C. ARQ. CARLOS RIVERA
SALGADO, EN SU CARACTER DE PERSONA FiSICA, CUYO OBJETO FUE LA OBRA
DENOMINADA “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS’, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES
ACADEMICAS DEL CAMPUS CHAMILPA:

INSTITUTO DE INVESTIGACION EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (IIHCS),
EDIFICIO 32 Y 35.

CENTRO DE INVESTIGACION INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO DE LA
UNIVERSIDAD (CIIDU), EDIFICIO 3.

FACULTAD DE PSICOLOGIA EDIFICIO 56 Y 65.

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS (CIB), EDIFICIO 14.

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS EDIFICIO 47.

FACULTAD DE FARMACIA, EDIFICIO 61.

FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE (FCD) EDIFICIO 66 Y 67.

CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS COGNITIVAS. (CINCCO), EDIFICIO 41
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION. (ICE), EDIFIIO 28 Y 29.

CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA. (CEIB), EDIFICIO 57. / ﬂ\
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CENTRO DE INVESTIGACION EN INGENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS. (CIICAP-IICBA),
EDIFICIO 48.

CENTRO DE INVESTIGACION EN DINAMICA CELULAR. (CIDC-IICBA), EDIFICIO 33.
CENTRO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS. (CIQ), EDIFICIO 49.

CENTRO DE I[\IVESTEGACION EN CIENCIAS. (CINC), EDIFICIO 43.; SIENDO LAS NUEVE
HORAS DEL DIA TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE.

VIl. NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

POR PARTE DEL CONTRATISTA

C. ARQ. CARLOS ,
EN SU CARACTER DE PERSONA FiSICA

POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Y.
ARQ. OSCAET{%RIE LASTRA ING. JOSE MANUEY OJEDA PEREZ
FERNANDE DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE CONSERVACION DE LA UNIVERSIDAD
INFRAESTRUCTURA DE LA UAE AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

ARQ. GUI - ERNANDEZ /KRTJ_.‘ LBERTO GONZALO SALGADO

DIR ESARROLLO DE SALGADO
INFRAESTRUGTURA DE LA UAEM SUPERVISOR DE LA DIREZCION DE
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
DE LA UAEM

UA
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ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCION DE DERECHOS
Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO No. 06-14200-0S-2018, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD R
AUTONOMA DE ESTADO DE MORELOS Y EL C. ARQ. CARLOS RIVERA SALGADO, EN SU CARACTER ™\
DE PERSONA FiSICA, CUYO OBJETO FUE LA OBRA DENOMINADA “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS . 1
ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS”, QUE INCLUYE LAS ™~
SIGUIENTES UNIDADES ACADEMICAS DEL CAMPUS CHAMILPA:

INSTITUTO DE INVESTIGACION EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (IIHCS), EDIFICIO 32 Y
35.

CENTRO DE INVESTIGACION INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD
(CIIDU), EDIFICIO 3.

FACULTAD DE PSICOLOGIA EDIFICIO 56 Y 65.

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS (CIB), EDIFICIO 14.

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS EDIFICIO 47.

FACULTAD DE FARMACIA, EDIFICIO 61.

FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE (FCD) EDIFICIO 66 Y 67.

CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS COGNITIVAS. (CINCCO), EDIFICIO 41

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION. (ICE), EDIFIIO 28 Y 29. \
CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA. (CEIB), EDIFICIO 57.

CENTRO DE INVESTIGACION EN INGENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS. (CIICAP-IICBA), EDIFICIO 48.
CENTRO DE INVESTIGACION EN DINAMICA CELULAR. (CIDC-IICBA), EDIFICIO 33.

CENTRO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS. (CIQ), EDIFICIO 49.

CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS. (CINC), EDIFICIO 43.
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