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ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL

SIENDO LAS TRECE HORAS DEL DIA VEINTIUNO DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, EN
LAS INSTALACIONES DEL CENTRD DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS (CIB), EDIFICIO 14,
UBICADO EN AV. UNIVERSIDAD NO, 1001 COLONIA CHAMILPA DE CUERNAVACA, MORELOS CON
CODIGO POSTAL 62209; CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE
LA OBRA DENOMINADA: “MANTEN|MIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS", QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADEMICAS
DEL CAMPUS CHAMILPA:
INSTITUTO DE INVESTIGACION EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (IIHCS), EDIFICIO 32 Y
35.

(ClIDU), EDIFICIO 3.

FACULTAD DE PSICOLOGIA EDIFICID 56 Y 65.

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS EDIFICIO 47.
FACULTAD DE FARMACIA, EDIFICIO 61.

FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE (FCD) EDIFICIO 66 Y 67.
CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS COGNITIVAS. (CINCCO), EDIFI
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION. (ICE), EDIFIIO 28 Y 29. /
CENTRO DE INVESTIGACION EN BIQTECNOLOGIA. (CEIB), EDIFICIO#
CENTRO DE INVESTIGACION EN INGENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS. (CIICAP-IICBA),
EDIFICIO 48.
CENTRO DE INVESTIGACION EN|DINAMICA CELULAR. (CIDC-IICBA), EDIFICIO 33, _
CENTRO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS. (CIQ), EDIFICIO 49. \

CENTRO DE INVESTIGACION EN|CIENCIAS. (CINC), EDIFICIO 43.

SE REUNIERON POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS EL DR.
JAIME RAUL BONILLA BARBOSA DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS
(CIB), EL ARQ. OSCAR GABRIEL LASTRA FERNANDEZ, DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA; EL ING. JOS ANUEL OJEDA PEREZ, DIRECTOR MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION; EL ARQ. JESU AZQUEZ MARTINEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
SUPERVISION DE LA DIRECCION DOE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA; EL ARQ. ALBERTO
GONZALO SALGADO SALGADO SUPERVISOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA; Y POR PARTE| DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EL C.P.C. Y M.l. JOSE
ALFREDO SALGADO SALGADO, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL; POR EL
CONTRATISTA EL ARQ. CARLOS RIVERA SALGADO, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA QUE
ENTREGA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

I.- OBJETO Y TERMINOS|BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:
RECEPCION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES
UNIDADES ACADEMICAS DEL CAMPUS CHAMILPA:

INSTITUTO DE INVESTIGACION EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (lIHCS), EDIFICIO 32 Y
35.
CENTRO DE INVESTIGACION INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAE#
(CIIDU), EDIFICIO 3.
FACULTAD DE PSICOLOGIA EDIFICIO 56 Y 65.

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS (CIB), EDIFICIO 14 CONTRATO No. 06-14200-05-2018
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CENTRO DE INVESTIGACIONES BIO
FACULTAD DE CIENCIAS AGROP
FACULTAD DE FARMACIA, EDIFIC
FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE (f
CENTRO DE INVESTIGACION EN i ;
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUGACION. (ICE), EDIFIIO 28 Y 29.

CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA. (CEIB), EDIFICIO 57.
CENTRO DE INVESTIGACION EN INGENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS. (CIICA
EDIFICIO 48.

CENTRO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS. (CIQ), EDIFICIO 49.
NCIAS. (CINC), EDIFICIO 43.

Ad1

11044B1 | INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.
ACARREO A CENTRO DE ACOPIO 0DO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
DESMONTAR PUERTAS, VENTANAS DE ALUMINIO,
110444 |INCLUYE: ACARREO AL SITIO ACOPIO,| M2 $99.99 44.30 44.30 $ 442956
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCACION DE F
MARCO DE ALUMINIO TIPO CAPF NCLUYE:
ESPESOR DE 1 1/2", SECCION 0.912 X 2.418 M., CON
MARCO SE TIENE 1.00 X 2.50 M., CON HOUA DE ACERO
LISO GALVANIZADO CAL. 26, EN EXTERIOR ACABADO y
TIPO POLIESTER DE 0.6 MILESIMAS COLOR | BLANCO.
CUENTA CON LARGUEROS Y TRABESANOS DE
MADERA DE PINO TRATAMIENTO ESTUFADO, CHAPEO
DE 3" X 6 3/4" DE AGLOMERADO DE AL ;
NUCLEO DE ESPUMA RIGIDA DE RETANO| PZA | $5.345.82 16.00 16.00 $ 8553312
RETARDANTE CONTRA FUEGO CON DENSIDAD DE 32 A
36 KG/M3, ACABADO COLOR BLANCO|SEGCADO EN
HORNO, CONTIENE.- PUERTA, MARCO, GHAPA Y
BISAGRASFLETE A LA OBRA, | MANIOBRAS,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO

UERTA Y "

41307

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA /
EJECUCION, (VER PLANO DE DETALLE),| INC. AJUSTE /
DE PUERTA AMEDIDA DE VANO EXISTENTE.

ADICIONALES AL MANTENIMIENTO f 7

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE
ALUMINIO BLANCO DE 2", TIPO FIJA, CORREDIZA Y/O
PROYECCION, COLOCADA CON TAQUETES Y

41191 | TORNILLOS, CON TABLERO DE CRISTAL CLARO DE 6| M2 | $1.601.13 %7 %7 § FaMae
MM. DE ESPESOR, INCLUYE: PERFILES, REPISON,
VINIL, SELLADOR ACARREOS, DESPERDICIOS, L [/ &
\
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ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.

DESMONTAJE Y RETIRO DE LAMPARA DE GABINETE
EXISTENTE, A UNA ALTURA MAXIMA| DE| 4.00 M.
11047-1A | INCLUYE: DESCONEXION, RETIRO DE BOPORTERIA, PZA $71.03 97.00 97.00 $ 6,889.91
ANDAMIO, ACARREO A BODEGA, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.
RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE| DE TUBO
FLUORESCENTE DE 60W Y SOCKET'S Y SUMINISTRO Y

COLOCACION DE LUMINARIO LED GRI CON 2

TUBOS TRANSPARENTE VIDRIO 100-277V(T8 DE 36WEN AR/
11047A4 | PLAFOND CON ALTURA PROMEDIO DE 2.60 A 3.00 M.,| PzZA $596.86 81.00 81.00 $ 48,34566\ /

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, /

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA (

SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNGCIONAMIENTO. \

P.U.O.T.

FABRICACION Y COLOCACION E | PUERTA
PROTECCION DE SECCION LIBRE 295 X [240 CM,
CORRIDIZA A 240 DE ALTURA Y UN FIJO DE 55 CM CON
BASE DE PERFIL TUBULAR PINTADO DE 3 X 1 1/2" Y
PUERTA | PERFIL TUBULAR PINTADO # 103 CAL. 18 § MT INCLUYE:
PROT | CERRADURA PHILLIPS SOBREPONER 625, PZA $19,984.99 1.00 1.00 $ 19,984.99
295X240 | CERRADURA P/CLOSET MOD 200 PHILLEPS, 2
JALADERAS EMBUTIR, NS 996 MM, U MANO DE
PRIMER Y TERMINADO PINTURA DE ESMALTE A 2
MANOS, CRISTALES CLAROS DE 6 MM MATERILALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y ANDAMIO
' TOTAL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS (CIB) | $ 173,366.36

Ad1

LA FORMALIZACION DE ESTE DOCUMENTO NO EXIME AL CONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS -
VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE CON POSTERIORIDAD NI DE LOS PERJUICIOS
QUE LE PUDIERAN RESULTAR A LA UNIVERSIDAD O A TERCERAS PERSONAS POR SU IMPERICIA,
INOBSERVANCIA O POR MATERIALES DEFICIENTES EMPLEADOS EN LA OBRA. (ART. 62
REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS|Y SERVICIOS DE LA UAEM).

Il.- ANTECEDENTES:

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA PR RCION AL 0
PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA. :

FECHA DE ADJUDICACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 01 DE FEBRERO 2019.
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL: 31 DE MAYO DE 2019.

FECHA REAL DE INICIO: 01 DE FEBRERO DE 2019.

FECHA REAL DE TERMINACION: 10 DE JUNIO DE 2019.

IMPORTE DEL CONTRATO: $ 8,835,809.92 (OCHO MILLONES, OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 92/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE $ 1,413,729.59 (UN MILLON

A
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NTOS VEINTINUEVE PESOS 59/100 M.N.) POR CONCEPTO
ESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE
ENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y

NUEVE PESOS 51/100 M.N.).

IMPORTE ASIGNADO A LA UNIDAD
(CIENTO SETENTA Y TRES MIL TR

AC

ES(

ADEMICA Y/O CENTRO DE INVESTIGACION: $ 173,366.36 * '

CANTIDAD DE $ 27,738.62 (VEINTISI

POR CONCEPTO DEL 16% CORRES
HACE UN TOTAL DE $ 201,104.98 (D(

AR =
5PQO
DSC

JIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N.), MAS LA l:‘
MIL SETECIENTOS TREINTA 'Y OCHO PESOS 62/100 M.N.)

NDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE —
IENTOS UN MIL CIENTO CUATRO PESOS 98/100 M.N.).-—--

lil.- DE LAS ESTIMACIONES APROBADAS Y AUTORIZADAS
ESTIMACION No. 1|(SIN ESTIMAR) $ -
ESTIMACION No. 2 $ 8893578
ESTIMACION No. 3 ~$  7,860.29
ESTIMACION No. 4 $  47,902.73
ESTIMACION No. 5 $  28,667.56
ESTIMACION No. 6 FINIQUITO (SIN ESTIMAR) 4 - ‘
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SIN IVA $ 173,366.36 _
AMORTIZACION DEL ANTICIRO $ 46,416.75
SUBTOTAL $ 126,949.61
IVA 16% $ 20,311.94
TOTAL $ 147,261.55
RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% $ 8,668.32
IMPORTE LiQUIDO $ 138,593.23
ANTICIPO PAGADO CON I.V.A. $ 53,843.43
IMPORTE LIQUIDO ' $ 138,593.23
RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% $ 8,668.32
IMPORTE TOTAL ASIGNADO A LA UNIDAD ACAIP_E_M\ICA $ 201,104.98
[ A
IV.- DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS:
CONVENIOS MODIFICATORIOS:
A
OBJETO DEL CONVENIO: MODIFICAR LA CLAUSULX TERCERA, RELATIVA AL PLAZO DE-~
EJECUCION DE LA OBRA DE “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DEL ESTADO DE MQRELOS”, EN KAS UNIDADES ACADEMICAS DEL CAMPUS

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGIC

AS (G
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CHAMILPA REFERIDAS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO, PACTADO EN EL CONTRATO
DE OBRA PRIMARIO SUSCRITO POR LAS PARTES EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2018, POR UN PLAZO
ADICIONAL DE 60 DIAS NATURALES PARA EJECUTAR LAS CANTIDADES ADICIONALES Y LOS
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL, A PARTIR DEL 1° DE JUNIO DE 2019 Y
HASTA EL DIA 30 DE JULIO DE 20119, AMPLIACION QUE IMPLICA EL 50.00% CON RELACION AL

PLAZO ORIGINALMENTE CONVENIDO. (|

FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO: 10 DE JUNIO DE 2019.
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 01 DE FEBRERO DE 2019.

FECHA DE TERMINO DEL CONVENIP: 30 DE JULIO DE 2019.

DE LAS GARANTIAS:

TIPO DE FIANZA No, POLIZA FECHA EXPEDICION MONTO
ANTICIPO 30% 19A07583 3112/2018 $ 3,074,861.86
CUMPLIMIENTO 10% C/IVA 19A07588 31/12/2018 $ 1,024,953.95
GARANTIA DE PASIVO O
CONTINGENCIA LABORAL 10% 19A07592 31/12/2018 $ 883,580.99
S/IVA
VICIOS OCULTOS 10% MONTO
TOTAL EJERCIDO DE LOS 19A34466 19/08/2019 $ 1,024,953.95
TRABAJOS

V.-OBSERVACIONES:

EN USO DE LA PALABRA LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION, HACE LA
ACLARACION QUE EL CONTRATISTA PRESENTO LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS EN MONEDA
NACIONAL A FAVOR DE “LA CONTRATANTE" POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS POR
UN PLAZO DE DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS--------nmmmmen

EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, |HACE LA OBSERVACION A LA DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA, QUE SOLO SE |[LLEVO A CABO LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA,
CONFORME AL ARTICULO 61 DEL REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA UAEM;
SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA VALIDACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA, \
NI DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, MATERIALES, ADMINISTRATIVAS Y/O ECONOMICAS DEL

CONTRATO 06-14200-0S-2018 RESERVANDOSE EN ESTE ACTO LA POSIBILIDAD DE REVISARLO
CON POSTERIORIDAD CONFORME A LA LEGISLACION APLICABLE. |

|
EN ATENCION A LAS RECOMENDACIONES Y PRECISIONES EXPUESTAS, EL ORGANO INTERNODE  /
CONTROL, SE RESERVA EL DEREGHO|DE VERIFICAR POSTERIOR A LA FIRMA DE LA PRESENTE
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)R EL CONTRATISTA, CORRESPONDIENTES AL CONTRATO
LA LEGISLACION UNIVERSITARIA Y DEMAS CUERPOS
UEN.

VI.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE |

POR PART

LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

E DEL CONTRA I§TA (ENTREGA)

fs

ARQ. CARLOS RI ALGADO
POR PARTE DEL AREA U UARIA
(RECIBE)
DR. JAIME RAUL BONIL BOSA
DIRECTOR DEL CENTRO DE | ACIONES
BIOLOGICAS (CIB) DE LA\

POR PARTE DE LA UNIVE

ARQ. OSCAI

DIRECTOR GENERA

R GARRIEL LA
\L DE INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM

\
)

RSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

P

FERNANDEZ

DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION DE LA U2

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS [

ARQ. JESUS V A
JEFE DEL DEPARTAM

CIB), EDIFICIO 14 CONTRATO No. 06-14200-05-2018
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ARQ. ALB ONZALO SALGA
. SUP OR DE LA DIRECCION DE
DE INFRAESTRUCTURA DE

POR PARTE DEI

C.P.C.Y M.l JOS MG DO
TITULAR DEL ORGA

[ ONTR

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR, SE RRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS TRECE HORAS
CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIA VENTIUNO DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, EN
LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INVESTIGACIONES BIOLOGICAS (CIB), UBICADO EN AW
UNIVERSIDAD NO. 1001 COLONIA CHAMILPA C.P.62209, EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA,
MORELOS.

LA UAEM

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:
“MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE
MORELOS QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADEMICAS DEL CAMPUS CHAMILPA:
INSTITUTO DE INVESTIGACION EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (IIHCS), EDIFICIO 32 Y
35.
CENTRO DE INVESTIGACION INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD
(ClIIDU), EDIFICIO 3.
FACULTAD DE PSICOLOGIA EDIFICIO 56 Y 65.

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS (CIB), EDIFICIO 14.

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS EDIFICIO 47.

FACULTAD DE FARMACIA, EDIFICIO 61.

FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE (FCD) EDIFICIO 66 Y 67.

CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS COGNITIVAS. (CINCCO), EDIFICIO 41
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUGACION. (ICE), EDIFIIO 28 Y 29.

CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA. (CEIB), EDIFICIO 57.

CENTRO DE INVESTIGACION E GENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS. (CIICAP-ICBA),

EDIFICIO 48. o
CENTRO DE INVESTIGACION EN [DINAMICA CELULAR. (CIDC-IICBA), EDIFICIO 33.
CENTRO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS. (CIQ), EDIFICIO 49. | /
CENTRO DE INVESTIGACION EN (CIENCIAS. (CINC), EDIFICIO 43. \ A
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO Nb. 06-14200-0S-2018. L A
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