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“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL

SIENDO LAS TRECE_HORAS DEL DIA VEINTE DE JUNIO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, EN LAS
INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC, UBICADA EN
PROLONGACION DE PANAMA NUMERO 10, MUNICIPIO DE MAZATEPEC MORELOS: CON EL FIN
DE LLEVAR A CABO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA
"MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO
DE MORELOS”, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADEMICAS DE LA ZONA
PONIENTE: ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC, ESCUELA DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE MIACATLAN". SE REUNIERON POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
ESTADO DE MORELOS: EL DR. EDGAR RIVERA DIiAZ, DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE MAZATEPC; EL ARQ. OSCAR GABRIEL LASTRA FERNANDEZ, DIRECTOR
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA; EL ING. JOSE MANUEL OJEDA PEREZ, DIRECTOR
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION; EL ARQ. JESUS VAZQUEZ MARTINEZ, JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA,;
EL ARQ. ALEJANDRO LUNA VARELA, SUPERVISOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA; Y POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EL C.P.C. Y M.I. JOSE
ALFREDO SALGADO SALGADO, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL; POR EL
CONTRATISTA EL C. JOSE LUIS TRANQUILINO ORDONEZ, PERSONA FISICA, QUE ENTREGA LOS
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

l.- OBJETO Y TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

"RECEPCION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS’, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES
UNIDADES ACADEMICAS DE LA ZONA PONIENTE: ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
MAZATEPEC, ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MIACATLAN" Y ESTE SE OBLIGO AN\
REALIZARLOS HASTA SU TOTAL CONCLUSION DE CONFORMIDAD CON LA RELACION DE
CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA CON EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS |
ESPECIFICADOS EN EL ANEXO "A"; CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 08-14200-0S-2018 \

VOLUMEN
CONTRATADO | EJECUTADO

CLAVE DESCRIPCION : UNIDAD | P.U.

ZONA PONIENTE
. ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC

PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS
ALBANILERIA Y ACABADOS

RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO,
INCLUYE: ANDAMIO, MANO DE OBRA, ACARREO DENTRO
Y FUERA DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, 1050.00 1,048.34
EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. '
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE
PREFABRICADO DE 4.0 MM. DE ESPESOR, CON
REFUERZO CENTRAL DE POLIESTER, APARENTE,
ADHERIDO POR TERMO-FUSION (MEMBRANE TR APP PS
4.0 MM. GRAVILLA ROJA O EQUIVALENTE EN CALIDAD),
INCLUYE: ATERIALES, MANO DE_OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA,  ELEVACION DE  MATERIALES
ALB.T680 | \\PRIMACION ~ (HIDROPRIMER O EQUIVALENTE) | M2 |$309.68|  1050.00 1,048.34
CALAFATEO DE POSIBLES FISURAS (PLASTIC CEMENT O
EQUIVALENTE), REFUERZO DE PUNTOS CRITICOS
(MEMBRANE TR PS APP 4.00 MM. LISO O EQUIVALENTE).
ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA, ELEVACION DE
MATERIALES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, RETIRO
DE ESCOMBRO, GARANTIA POR 8 ANOS, P.U.O.T.

DEMOLICION DE ENTORTADO EN AZOTEA DE 3 A 5 CM
DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ANDAMIO, ACARREO
11006 |DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE DEL M2 $40.66 300.00
MATERIAL NO UTILIZABLE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

ENTORTADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, DE 3 A 5
CM. DE ESPESOR, PARA DAR PENDIEN{'jI'ES EN AZOTEAS,
CON ADITIVO FESTERGRAL A RAZON DE 0.5 L/M2,
312241 | INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, MATERIALES| M2 [$123.20 300.00
ELEVACIONES, ACARREOS, MANO DE OBRA.
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA
ACRILICA LAVABLE VINIMEX MARCA COMEX O
SUPERIOR EN CALIDAD Y PRECIO, APLICADA EN
APLANADOS DE MUROS, Y/O TABLAROCA, ZOCLO,
COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES CON ACABADO FINO
TRABAJO TERMINADO; INCLUYE: PREPARACION DE LA| M2 $68.47 630.00 1,780.27
SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO. UNA ,
CAPA DE SELLADOR 5X1 Y DOS CAPAS DE PINTURA ;
COMO MINIMO, MATERIALES, MANC DE OBRA, |
HERRAMIENTA, ANDAMIO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

LA FORMALIZACION DE ESTE DOCUMENTO NO EXIME AL CONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS
VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE CON POSTERIORIDAD NI DE LOS PERJUICIOS
QUE LE PUDIERAN RESULTAR A LA UNIVERSIDAD O A TERCERAS PERSONAS POR SU IMPERICIA, |
INOBSERVANCIA O POR MATERIALES DEFICIENTES EMPLEADOS EN LA OBRA. (ART 62 |
REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE UAEM).

Il.- ANTECEDENTES:

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA P
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATIST,

EXCEPCION AL
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FECHA DE ADJUDICACION: 31 DICIEMBRE DE 2018.

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 01 DE FEBRERO DE 2019.

FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL: 31 DE MAYO DE 2019,

FECHA REAL DE INICIO: 01 DE FEBRERO DE 2019

FECHA REAL DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2019.

IMPORTE DEL CONTRATO: $ 884,489.34, (OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 34/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE $ 141,678.30
(CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N.), POR

CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE

UN TOTAL DE $ 1,027,167.64 (UN MILLON VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS
64/100 M.N.).

IMPORTE ASIGNADO A LA UNIDAD ACADEMICA Y/O CENTRO DE INVESTIGACION: $ 547,249.16

(QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N.),

MAS LA CANTIDAD DE $ 87,559.87 (OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE d
ESOS 87/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR

AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE $ 634,809.03 (SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 03/100 M.N.).

lll.- DE LAS ESTIMACIONES APROBADAS Y AUTORIZADAS

ESTIMACION No. 1 $ 283,881.93

ESTIMACION No. 2 $ 100,321.11

ESTIMACION No. 3 $ 78,758.99

ESTIMACION No. 4 FINIQUITO $ 84,287.13

IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SIN IVA $ 547,249.16

AMORTIZACION DEL ANTICIPO $ 130,170.33

SUBTOTAL $ 417,078.83

IVA 16% $ 66,732.61

\ TOTAL $ 483,811.45
\\Q’. RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% $ 27,362.46
\ IMPORTE LiQUIDO $ 456,448.99
' ANTICIPO PAGADO CON I.V.A. $ 150,997.58
IMPORTE LIQUIDO $ 456/448,99
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RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% $ 27,362.46
IMPORTE TOTAL ASIGNADO A LA UNIDAD
ACADEMICA $.63£.809.0

IV.- DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y DE ILAS GARANTIAS

DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS: NO APLICA.

DE LAS GARANTIAS POR EL CONTRATO:

TIPO DE FIANZA No. POLIZA FECHA EXPEDICION MONTO
ANTICIPO 30% C/IVA 1916477 31/12/2018 $ 308,150.29
CUMPLIMIENTO 10% C/IVA 1916476 31/12/2018 $102,716.76
'GARANTIA DE PASIVO O
CONTINGENCIA LABORAL 10% 2020267 31/12/2018 $ 88,548.93
S/IVA
VICIOS OCULTOS 10% C/IVA 2020274 20/06/2019 $102,716.76

V.-OBSERVACIONES:

EN USO DE LA PALABRA, LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION, HACE LA | /
ACLARACION QUE EL CONTRATISTA PRESENTO FIANZA DE VICIOS OCULTOS EN MONEDA '/
NACIONAL A FAVOR DE “LA CONTRATANTE” POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO)

DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS POR

UN PLAZO DE DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCION DE L.OS TRABAJOS  —-—-mmeeeeee

EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, HACE LA OBSERVACION A LA DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA, QUE SOLO SE LLEVO A CABO LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA,
CONFORME AL ARTICULO 61 DEL REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA UAEM;
SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA VALIDACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA,
NI DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, MATERIALES, ADMINISTRATIVAS Y/O ECONOMICAS
DEL CONTRATO NO. 08-14200-0S-2018, RESERVANDOSE EN ESTE ACTO LA POSIBILIDAD DE
REVISARLOS CON POSTERIORIDAD CONFORME A LA LEGISLACION APLICA
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EN ATENCION A LAS RECOMENDACIONES Y PRECISIONES EXPUESTAS, EL ORGANO INTERNO
DE CONTROL, SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR POSTERIOR A LA FIRMA DE LA
PRESENTE ACTA, LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA, CORRESPONDIENTES AL
CONTRATO NO. 08-14200-0S-2018 CONFORME A LA LEGISLACION UNIVERSITARIA Y DEMAS
CUERPOS NORMATIVOS QUE EN SU CASO APLIQUEN.

VI.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

PERSON ICA

; \
C. JOSE LUIS TRAN 0%40 ORDONEZ
FI

2 ESTUDIOS

SUPERIORES' DE MAZATEPC DE LA UAEM

POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

7 .
ARQ. OSCAR GABRI ST NANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DE LA UAEM

ING. JOSE MANUEL OJEDA PEREZ ARQ. JEsus 'UEz MARTINEZ
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y JEFE DEL DEPARTAN MENTO DE SUPERVISION
CONSERVACION DE LA UAEM DE LA DIRECCIO!
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wy
ARQ. ALEJA LUNA VARELA

SUPERVISOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO
DE INFRAESTRUCTURA :

C.P.C. Y M.l. JOSE ALFREDO ADO Y.
TITULAR DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROLDE LA UAEM

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS CATORCE ;
HORAS DEL DIA VEINTE DE JUNIO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, EN LAS INSTALACIONES DE |
LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC, UBICADA EN PROLONGACION DE
PANAMA NUMERO 10, MUNICIPIO DE MAZATEPEC MORELOS.

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:
‘MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO
DE MORELOS”, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADEMICAS DE LA ZONA
PONIENTE: ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC, ESCUELA DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE MIACATLAN", DE ACUERDO AL CONTRATO No. 08-14200-0S-2018.
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