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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCION DE DERECHOS
Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO No. 08-14200-0S-2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA
EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA BASADO EN
PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO No. 08-14200-0S-2018, SUSCRITO ENTRE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ESTADO DE MORELOS Y EL C. JOSE LUIS TRANQUILINO
ORDONEZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FiSICA, CUYO OBJETO FUE LA OBRA
DENOMINADA “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS”, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES
ACADEMICAS DE LA ZONA PONIENTE: ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
MAZATEPEC, ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MIACATLAN”.

EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DIA TREINTA
DE JUNIO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA
DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, UBICADA EN EL EDIFICIO NO. 5,
DEL CAMPUS NORTE, EN AVENIDA UNIVERSIDAD NUMERO 1001, DE LA COLONIA
CHAMILPA, EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, C.P. 62209, LAS PERSO

CUYO NOMBRE Y CARACTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACION:

ARQ. OSCAR GABRIEL LASTRA FERNANDEZ, DIRECTOR GENERAL DE _
INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS.

ING. JOSE MANUEL OJEDA PEREZ, DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS.

ARQ. GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ, DIRECTOR DE DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA.

ARQ. ALEJANDRO LUNA VARELA, SUPERVISOR DE OBRA DE LA DIRECCION DE
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA. i

C. JOSE LUIS TRANQUILINO ORDONEZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LA CLAUSULA DECIMA SI’:’PTIMA PARRAFOS
SEGUNDO Y CUARTO DEL CONTRATO, EL FINIQUITO Y LA EXTINCION DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACION:

l.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS”, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES C
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UNIDADES ACADEMICAS DE LA ZONA PONIENTE: ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE MAZATEPEC, ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MIACATLAN"

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION AL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS.

FECHA DE ADJUDICACION: 31 DICIEMBRE DE 2018.

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 01 DE FEBRERO DE 2019.

FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL: 31 DE MAYO DE 2019.

FECHA REAL DE INICIO: 01 DE FEBRERO DE 2019

FECHA REAL DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2019.

IMPORTE DEL CONTRATO: $ 885,489.34, (OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 34/100 M.N.);"MAS LA CANTIDAD DE
$141,678.30 (CIENTO CUARENTA'Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 30/1 0\
L

M.N.), POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALORN_
AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE $ 1,027,167.64 (UN MILLON VEINTISIETE MI
CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N.).

IMPORTE ASIGNADO A LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MIACATLAN:
$ 338,240.18 (TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS
18/100 M.N.),-MAS LA CANTIDAD DE $ 54,118.43 (CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO
DIECIOCHO PESOS 43/100 M.N.),POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE $ 392,358.61
(TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 61/100 -

M.N.).

IMPORTE ASIGNADO A LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC:™
$ 547,249.16 (QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE \
PESOS 16/100 M.N.),” MAS LA CANTIDAD DE $ 87,559.87 (OCHENTA Y SIETE MIL !
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N.y"POR CONCEPTO DEL 16%
CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE
$ 634,809.03 (SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 03/100
M.N.).

Il.- MODIFICACIONES. NO APLICA

CONTRATO No. 08-14200-0S-2018




UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

A L

Coordinacién General de Planeacion y Administracién

............................

Dlreccmn Generat de Infraestructura

Dlreccmn de Desarrollo de Infraestructura

“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”

lll. RELACION DE ESTIMACIONES

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL
CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS POR LA
DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA UAEM Y PAGADAS POR
TESORERIA GENERAL DE LA UAEM SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

[~

EES
DESCRIPCION EES MAZATEPEC | o0 a CATLAN TOTAL
ESTIMACION No. 1 $ 28388193 | $ 163,658.07 | $  447,540.00 |
ESTIMACION No. 2 $ 100, 32111 | § 34,851.39 | § 13517250
ESTIMACION No. 3 $ 7875899 | $ 13973072 | $ 218.489.71 ,
ESTIMACION No. 4 FINIQUITO $ 84,287.13 $ - |8 84,287.13
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES $ 547,249.16 | $ 338,240.18 | $ 885,489.34
SIN IVA _ .
AMORTIZACION DEL ANTICIPO | $ 130,170.33 | $ 13547647 $ 265,646.80
SUBTOTAL $ 41707883 | $§ 202,763.71 $  619,842.54
IVA 16% B $ 66,73261 | $ 3244219 % 99,174.80
i TOTAL $ 48381145 §$ 23520590 $ 719,017.35
RETENCIONES Y/O :
APORTACIONES 5% $ 27,362.46 | % 16,912.01 | $ 4427447
IMPORTE LiQUIDO $ 456,448.99 | § 218,293.89 | $§  674,742.88
ANTICIPO PAGADO CON I.V.A. $ 150997.58 | $ 157,152.71 | $  308,150.29 |
IMPORTE LiQUIDO $ 45644800 | $ 21820389 | $ 674,742.88
RETENCIONES Y/O
APORTACIONES 5% $ 2736246 | $ 16,912.01 | $ 44274 .47
IMPORTE TOTAL ASIGNADO A LA |
UNIDAD ACADEMICA $ 634,809.03 | $ 392,358.61 | $ 1,027,167.64 J'
IV.- GARANTIAS
1) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
POLIZA DE FIANZA . COMPANIA
No. FECHA DE EMISION IMPORTE AFIANZADORA
LIBERTY FIANZAS
1916476 31/12/2018 $102,716.76 SA DECV
P>
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2) GARANTIA DE ANTICIPO

POLIZA DE FIANZA COMPANIA
No. FECHA DE EMISION IMPORTE AFIANZADORA
LIBERTY FIANZAS
1916477 31/12/2018 $ 308,150.29 coilpplinamney
3) GARANTIA DE PASIVO O CONTINGENCIA LABORAL
POLIZA DE FIANZA COMPANIA
LR FECHA DE EMISION IMPORTE AFTARGSA B
LIBERTY FIANZAS
2020267 31/12/2018 $ 88,548.93 ch BECY

4) GARANTIAS DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y
RESPONSABILIDAD.

CUALQUIER OTRA

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 62 DEL REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y
SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS, 64 DE LA L

DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 172 DE SU \
REGLAMENTO, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE
ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ASENTADA EN EL ACTA ENTREGA RECEPCION
FISICA DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA No. 2020274-0000;
POR UN MONTO TOTAL DE $ 102,716.76 EXPEDIDA POR LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V,,
DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2019, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS
OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA P 4
INCURRIDO EN SU EJ'ECUCION. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE P
EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE SU VIGENCIA )\
PARA HACERLAS EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO. LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
ESTADO DE MORELOS, NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCION AFIANZADO w
RECLAMACION DE PAGO. \

POR SU PARTE EL C. JOSE LUIS TRANQUILINO ORDONEZ, EN SU CARACTER DE
PERSONA FISICA, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER A LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS, OTORGANDO EL MAS AMPLIO
FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NUMERO 08-14200-
0S-2018, ASI COMO EL RECIBO MAS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA
DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL
O DE CUALQUIER OTRA CONTRA.

\
3
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V.- MANIFESTACION DE LAS PARTES DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO DE
QUE SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERAN EL CONTRATO
RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIONES.

NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, SE RATIFICA QUE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA
DEL ESTADO DE MORELOS Y EL C. JOSE LUIS TRANQUILINO ORDONEZ EN SU CARACTER
DE PERSONA FISICA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS COM LAS MISMAS DE MUTUA CONFORMIDAD DAN
POR EXTINGUIDOS LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES DANDOSE POR TERMINADA
ESTA ACTUACION Y APERCIBIDOS DE SU CONTENIDO Y LOS FINES PROCEDENTES A QUE
HAYA LUGAR, MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN CREDITOS NO A FAVOR NI EN CONTRA,
RESULTANTES PARA AMBAS PARTES, Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE
DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN ESTE MISMO ACTO LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS CON LA ACEPTACION DEL C. JOSE
LUIS TRANQUILINO ORDONEZ, DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
QUE GENERA EL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA ACTA. SIN DERECHO A ULTERIORES
RECLAMACIONES, DEJANDO SUBSISTENTE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS QUE SE

SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION. \

VI. CIERRE DEL ACTA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA EL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA K
EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA BASADO EN
PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO NO. 08-14200-0S-2018, SUSCRITO ENTRE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ESTADO DE MORELOS Y EL C. JOSE LUIS TRANQUILINO
ORDONEZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FiSICA, CUYO OBJETO FUE LA OBRA
DENOMINADA “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS", QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES
ACADEMICAS DE LA ZONA PONIENTE: ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE._
MAZATEPEC, ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MIACATLAN”; SIENDO LAS ONCE
HORAS DEL DIA TREINTA DE JUNIO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE.

VIl. NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

P
POR PARTE DEL CQN\TRATlSTA
./' \

K

Ay

C. JOSE LUIS TRANQUILINO ORDONEZ
EN SU CARACTER DE\PERSONA FiSICA
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POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

I ’I' ..’,- r>
STRA ING. JOSE MANUEL OJEDA PEREZ

7 Z
ARQ. OSCAR GABRIEL

NANDE \ DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE \ CONSERVACION DE LA UNJVERSIDAD

INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM\\ AUTONOMA DEL ESTADO MORELOS
\\

ARQ. GUILLERMO j} EREZ HERNANDEZ ARQ.ALEJA&DQLNAVARELA

DIRECYOR DE DESARROLLO DE SUPERVISOR DE LA DIRECCION DE
INFR TURA DE|LA UAEM DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
DE LA UAEM

i

ESTAHOJA FORMA PARTE DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCION DE DERECHOS

Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO No. 08-14200-0S-2018, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE ESTADO DE MORELOS Y EL C. JOSE LUIS TRANQUILINO ORDONEZ, EN SU /
CARACTER DE PERSONA FISICA, CUYO OBJETO FUE LA OBRA DENOMINADA “MANTENIMIENTO /
DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS”, QUE /
INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADEMICAS DE LA ZONA PONIENTE: ESCUELA DE 1
ESTUDIOS SUPERIORES DE MAZATEPEC, ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MIACATLAN".-  / \\
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