Coordinacién General de Planeacién y Administracién

Direccién General de Infraestructura

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Direccion de Desarrolio de Infraestructura

“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar’

ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCION DE DERECHOS
Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO No. 02-15520-0S-2019

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA
EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA BASADO EN
PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO No. 02-15520-0S-2019, SUSCRITO ENTRE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ESTADO DE MORELOS Y EL C. JOSE LUIS TRANQUILINO
ORDONEZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FiSICA, CUYO OBJETO FUE LA OBRA
DENOMINADA “ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL JICARERO, PROTECCION DE
MUROS EXTERIORES (FACHADAS), APLANADOS CON MORTERO Y DE TABIQUE
APARENTE”,

EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS, SIENDO LAS DIECISIETE HORAS DEL DIA
TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, SE REUNIERON EN LA SALA
DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, UBICADA EN EL
EDIFICIO NO. 5, DEL CAMPUS NORTE, EN AVENIDA UNIVERSIDAD NUMERO 1001, DE LA
COLONIA CHAMILPA, EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, C.P. 62209, LAS
PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARACTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A
CONTINUACION:

ARQ. OSCAR GABRIEL LASTRA FERNANDEZ, DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS.

ING. JOSE MANUEL OJEDA PEREZ, DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION\\
DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS.

ARQ. GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ, DIRECTOR DE DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA.

ARQ. ALEJANDRO LUNA VARELA, SUPERVISOR DE OBRA DE LA DIRECCION DE
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA.

ARQ. RAMIRO SANCHEZ JAIMES, SUPERVISOR DE OBRA DE LA DIRECCION DE
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA. <

C. JOSE LUIS TRANQUILINO ORDONEZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA.
PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LA CLAUSULA DECIMA SEPTIMA PARRAFOS

SEGUNDO Y CUARTO DEL CONTRATO, EL FINIQUITO Y LA EXTINCION DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACION:
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I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: ‘ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL

JICARERO, PROTECCION DE MUROS EXTERIORES (FACHADAS), APLANADOS CON
MORTERO Y DE TABIQUE APARENTE”.

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION AL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS. i

FECHA DE ADJUDICACION: 30 DE JULIO DE 2019.

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 02 DE SEPTIEMBRE 2019.
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
FECHA REAL DE INICIO: 02 DE SEPTIEMBRE 2019.

FECHA REAL DE TERMINACION: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

IMPORTE DEL CONTRATO: $1,177,476.94 (UN MILLON CIENTO SETENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N.)Y MAS LA CANTIDAD DE
$188,396.31 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 31/100 -
M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE $1,365,873.25 (UN MILLON TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N.). ~<=-weemremmme-

Il.- MODIFICACIONES. NO APLICA { \

lll. RELACION DE ESTIMACIONES \

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL
CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS POR LA
DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA UAEM Y PAGADAS POR
TESORERIA GENERAL DE LA UAEM SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

DESCRIPCION EES JICARERO
ESTIMACION No. 1 FINIQUITO $ 1,177,476.94
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SIN IVA $ 1,177,476.94
IVA 16% $ 188,396.31
TOTAL $ 1,365,873.25 \
RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% $ 58.873.?/5 5_—1
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IMPORTE LiQUIDO $ 1,306,999.40
IMPORTE LIQUIDO $ 1,306,999.40
RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% $ 58,873.85

IMPORTE TOTAL ASIGNADO A LA UNIDAD
ACADEMICA $ 1,365,873.25

IV.- GARANTIAS

1) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

POLIZA DE FIANZA : COMPANIA
No. FECHA DE EMISION IMPORTE AFIANZADORA
LIBERTY FIANZAS
2026428-0000 02/09/2019 $ 136,587.33 SA DECV.
2) GARANTIA DE ANTICIPO
POLIZA DE FIANZA . COMPANIA
No. FECHA DE EMISION IMPORTE AFIANZADORA

NO APLICA

3) GARANTIA DE PASIVO O CONTINGENCIA LABORAL

POLIZA DE FIANZA COMPANIA
No. FECHA DE EMISION IMPORTE AFIANZADORA
LIBERTY FIANZAS
2026429-0000 02/09/2019 $ 117,747.69 SA DEC.V.

4) GARANTIAS DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA <
RESPONSABILIDAD. /

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 62 DEL REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y
SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS, 64 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 172 DE SU
REGLAMENTO, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE
ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ASENTADA EN EL ACTA ENTREGA RECEPCION
FISICA DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA No. 2026427-0000;
POR UN MONTO TOTAL DE $ 136,587.33 EXPEDIDA POR LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V,,
DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS
OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE S HUBIERA \

UA
EM
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INCURRIDO EN SU EJECUCION. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE
EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE SU VIGENCIA
PARA HACERLAS EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
ESTADO DE MORELOS, NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCION AFIANZADORA
RECLAMACION DE PAGO.

POR SU PARTE EL C. JOSE LUIS TRANQUILINO ORDONEZ, EN SU CARACTER DE
PERSONA FiSICA, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER A LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS, OTORGANDO EL MAS AMPLIO W
FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NUMERO 02-15520- <\
0S-2019, ASi COMO EL RECIBO MAS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA
DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL
O DE CUALQUIER OTRA CONTRA.

V.- MANIFESTACION DE LAS PARTES DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO DE
QUE SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERAN EL CONTRATO
RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIONES.

NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, SE RATIFICA QUE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA

DEL ESTADO DE MORELOS Y EL C. JOSE LUIS TRANQUILINO ORDONEZ EN SU CARACTER

DE PERSONA FISICA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRE\_

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS COM LAS MISMAS DE MUTUA CONFORMIDAD DAN \
POR EXTINGUIDOS LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES DANDOSE POR TERMINADA -
ESTA ACTUACION Y APERCIBIDOS DE SU CONTENIDO Y LOS FINES PROCEDENTES A QUE
HAYA LUGAR, MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN CREDITOS NO A FAVOR NI EN CONTRA,
RESULTANTES PARA AMBAS PARTES, Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE
DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN ESTE MISMO ACTO LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS CON LA ACEPTACION DEL C. JOSE
LUIS TRANQUILINO ORDONEZ, DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
QUE GENERA EL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA ACTA. SIN DERECHO A ULTERIORES
RECLAMACIONES, DEJANDO SUBSISTENTE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS QUE S
SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION. A

VI. CIERRE DEL ACTA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA EL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA
EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA BASADO EN
PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO No. 02-15520-0S-2019, SUSCRITO ENTRE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ESTADO DE MORELOS Y EL C. JOSE LUIS TRANQUILINO
ORDONEZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FiSICA, CUYO OBJETO FUE LA OBRA Q\

DENOMINADA “ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL JICARERO, PROTECCION DE
MUROS EXTERIORES (FACHADAS), APLANADOS CON MORTERO Y DE TABIQUE

~~ N\ UA
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APARENTE"; SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIA
TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE.

Vil. NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSON?LE’IJNTERVINIERON EN ESTE ACTO.

POR PARTE DEL CONTRATISTA

C. JOSE LUIS TRANQUILINO ORDONEZ
EN SU CARACTER DE RERSONA FISICA

POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTOTJOMA DEL ESTADO DE MORELOS

£

ARQ. OSCAR GABRIEL{LASFRA ING. JOSE MANUEL OJEDA PEREZ
FERNANDEZ *—"\ DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE \ CONSERVACION DE LA UNJVERSIDAD
INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

wh

ARQ. GUIKLERMO PEREZ HERNANDEZ ARQ. ALE@D;&){LNA’VARELA

ESARROLLO DE SUPERVISOR DE LA DIRECCION DE
INERAESTRECTURA DE LA UAEM DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
DE LA UAEM

ESTAHOJA FORMA PARTE DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCION DE DERECHOS
Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO No. 02-15520-0S-2019, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE ESTADO DE MORELOS Y EL C. JOSE LUIS TRANQUILINO ORDONEZ, EN SU
CARACTER DE PERSONA FISICA, CUYO OBJETO FUE LA OBRA DENOMINADA “ESCUELA DE
ESTUDIOS SUPERIORES DEL JICARERO, PROTECCION DE MUROS EXTERIORES (FACHADAS), g
APLANADOS CON MORTERO Y DE TABIQUE APARENTE”. ‘\\
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