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ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL

SIENDO LAS ONCE HORAS DEL DIA DIECINUEVE DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, EN
LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ACADEMICA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA
SOCIALES EDIFICIO 31, UBICADA EN AV. UNIVERSIDAD No. 1001 COLONIA CHAMILPA DE
CUERNAVACA, MORELOS CON CODIGO POSTAL 62209; CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL ACTA
DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA: “MANTENIMIENTO DE ESPACIO
ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS”, QUE INCLUYE LA
IMPERMEABILIZACION DE ESPACIOS EN UNIDADES ACADEMICAS, SIENDO LAS SIGUIENTES:

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES EDIFICIO 31 (182 M?)
GIMNASIO AUDITORIO EDIFICIO 20 (2,000 M?2)
CENTRO DE INVESTIGACION INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO UNIVERSITARIO
EDIFICIO 3 (907.17 M?)
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POLIDEPORTIVO (2,239.59 M?)

AUDITORIO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES EDIFICIO 51 (300 M?)
FACULTAD DE PSICOLOGIA EDIFICIO 65 Y CUBO DE ESCALERAS (440 M2)
ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TETELA DEL VOLCAN (980 M2)
ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TLAYACAPAN (1,150 M2)

SE REUNIERON POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS: EL DR.
EDUARDO OLIVA GOMEZ DIRECTOR DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES; EL
ARQ. OSCAR GABRIEL LASTRA FERNANDEZ, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA: EL
ING. JOSE MANUEL OJEDA PEREZ, DIRECTOR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION; EL ARQ.
JESUS VAZQUEZ MARTINEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO SUPERVISION DE LA DIRECCION DE
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, EL ARQ. ANTONIO JAVIER JACOBO ROSAS SUPERVISOR
DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y POR PARTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL EL C.P.C. Y M.l. JOSE ALFREDO SALGADO SALGADO, TITULAR DEL ORGANO
INTERNO DE CONTROL; POR EL CONTRATISTA EL ARQ. ALEJO ADOLFO ARIZMENDI BLANCAS, EN
SU CARACTER DE PERSONA FISICA QUE ENTREGA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO. -

l.- OBJETO Y TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

RECEPCION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A: “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS”, QUE INCLUYE LA
IMPERMEABILIZACION DE ESPACIOS EN UNIDADES ACADEMICAS, SIENDO LAS SIGUIENTES:

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES EDIFICIO 31 (182 M?)

GIMNASIO AUDITORIO EDIFICIO 20 (2,000 M2)

CENTRO DE INVESTIGACION INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO UNIVERSITARIO CIIDU
EDIFICIO 3 (907.17 M?)

POLIDEPORTIVO (2,239.59 M?)

AUDITORIO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES EDIFICIO 51 (300 M2)

FACULTAD DE PSICOLOGIA EDIFICIO 65 Y CUBO DE ESCALERAS (440 M?) _
ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TETELA DEL VOLCAN (980 M?2)
ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TLAYACAPAN (1,150 M?2) 5'.
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Y ESTE SE OBLIGO A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL CONCLUSION DE CONFORMIDAD CON LA
RELACION DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA CON EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS
ESPECIFICADOS EN EL ANEXO "A"; CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 11-14200-0S-2018.--

VOLUMEN

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD P.U. CONTRATADO |  AGUMU | AcumuLADO

EMA IMPERMEABLE PREFABRICADO

EN LOSAS DE AZOTEA, ELABORADO CON ASFALTO
MODIFICADO APP DE 4.00 MM. DE ESPESOR, REFORZADO
INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE
POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A
BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON
RESINA SILICON COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA
TEMPERATURA DE -10°C Y ESTABILIDAD A TEMPERATURAS
ELEVADAS MAYORES A 135°C, RESISTENCIA A LA TENSION
LONGITUDINAL DE 400 N Y 300 N A LA TENSION TRANSVERSAL,
RESISTENCIA AL INTEMPERISMO ACELERADO DE 3650 HORAS.
SE DEBE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA PREPARACION
DE LA SUPERFICIE, IMPERMEABILIZACION DE UN COMPUESTO
ASFALTICO A BAJA BISCOSIDAD SIN DILUR, RESANE DE
FISURAS CON CEMENTO ASFALTICO LIBRE DE ASBESTOS,

35005A | APLICACION DE MANTO PREFABRICADO ADHERIDO POR| M2 | $ 31625 | 18200 178.82 $68,583.45
TERMO FUSION, REFUERZO DE PUNTAS CRITICOS POR TERMO &

FUSION, REFUERZO DE PUNTAS CRITICO CON MANTO
PREFABRICADO TIPO LISO, DETALLADO EN BAJADAS
PLUVIALES, CHAFLANES, TUBERIAS, EL ACABADO DE LA
SUPERFICIE DEBERA SER HOMOGENEA SIN PRESENTAR
ESPEJOS DE ASFALTO, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAJO: MATERIALES, ELEVACION DE MATERIALES, HASTA
EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRASLAPES MINIMOS DE 10 CM.,
EQUIPO Y GAS BUTANO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,
ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA
DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE ESCOMBRO A TIRO
AUTORIZADO, SE DEBERA ENTREGAR UNA GARNTIA POR
ESCRITO DE 10 ANOS O SUPERIOR POR PARTE DEL
CONTRATISTA EN MATERIAL Y MANO DE OBRA

80009-01 RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO
EXISTENTE EN MAL ESTADO 4mm DE ESPESOR PROMEDIO.,
INCLUYE: DESMONTE POR MEDIOS MANUALES, ACARREO A M2 $ 22.41 182.00 178.92
PRIMERA ESTACION, CARGA MANUAL DE CAMION PARA 5SU
RETIRO FUERA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS.

IMPORTE EJECUTADO EN UNIDAD | $60,893.05
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LA FORMALIZACION DE ESTE DOCUMENTO NO EXIME AL CONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS
VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN .PRESENTARSE CON POSTERIORIDAD NI DE LOS PERJUICIOS .-
QUE LE PUDIERAN RESULTAR A LA UNIVERSIDAD O A TERCERAS PERSONAS POR SU IMPERICIA,
INOBSERVANCIA O POR MATERIALES DEFICIENTES EMPLEADOS EN LA/O-QRA (ART. 62~
REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA UAEM) \
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Il.- ANTECEDENTES:

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION AL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS.

FECHA DE ADJUDICACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 01 DE FEBRERO 2019.
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL: 30 DE ABRIL DE 2019.
FECHA REAL DE INICIO: 01 DE FEBRERO DE 2019

FECHA REAL DE TERMINACION: 14 DE FEBRERO DE 2019.

IMPORTE DEL CONTRATO: $ 2,887,429.26 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 26/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE $ 461,988.68 A
(CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA'Y OCHO PESOS 68/100 M.N.) POR 2\
CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN Z/
TOTAL DE $ 3,349,417.94 (TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 94/100 M.N.).

IMPORTE ASIGNADO A LA UNIDAD ACADEMICA Y/O CENTRO DE INVESTIGACION: $ 60,593.
(SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD D
$ 9,694.89 (NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N.) POR CONCEPTO
DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE
$70,287.94 (SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N.).

li.- DE LAS ESTIMACIONES APROBADAS Y AUTORIZADAS

\\

ESTIMACION No. 1 $ 56,583.45
ESTIMACION No. 2 $ 4,009.60
ESTIMACION No. 3 (SIN ESTIMAR) $ -
ESTIMACION No. 4 (SIN ESTIMAR) $ . / '
ESTIMACION No. 5 (SIN ESTIMAR) $ . 7
ESTIMACION No. 6 FINIQUITO (SIN ESTIMAR) $ - i
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SIN IVA $ 60,593.05 =
AMORTIZACION DEL ANTICIPO $ 18,668.28 (
SUBTOTAL $ 41,924.77 |
IVA 16% $ 6,707.96 -
TOTAL $ 48,632.73|\ -
RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% $ 3,029}635: N 7
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IMPORTE LIQUIDO $ 45,603.08
ANTICIPO PAGADO CON LV.A. $ 21,655.21
IMPORTE LIQUIDO $ 45,603.08
RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% $ 3,029.65

IMPORTE TOTAL ASIGNADO A LA UNIDAD 4 20.287.94

ACADEMICA

IV.- DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS
DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS: UNO AL CONTRATO No. 11-14200-0S-2018

OBJETO DEL CONVENIO: AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO EN EL CONTRATO DE
OBRA PRIMARIO, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS
DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS’, QUE INCLUYE LA
IMPERMEABILIZACION DE ESPACIOS EN UNIDADES ACADEMICAS, PACTADO EN EL CONTRATO
PRIMARIO, POR LOS TERMINOS ESGRIMIDOS EN EL DICTAMEN, Y PARA LA EJECUCION DE LAS
CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL A CARGO
DEL CONTRATISTA. EL PLAZO ADICIONAL DE 60 DIAS NATURALES COMPRENDE DEL DIA 1° DE
MAYO DE 2019 Y HASTA EL 29 DE JUNIO DE 2019, AMPLIACION QUE IMPLICA EL 67.42% CON
RELACION AL PLAZO ORIGINALMENTE CONVENIDO.

FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO: 29 DE ABRIL DE 2019.
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 01 DE FEBRERO DE 2019.
FECHA DE TERMINO DEL CONVENIO: 29 DE JUNIO DE 2019.
DE LAS GARANTIAS POR EL CONTRATO:

TIPO DE FIANZA No. POLIZA | FECHA EXPEDICION MONTO
ANTICIPO 30% 1985131 31/12/2018 $ 1,004,825.38
CUMPLIMIENTO 10% C/IVA 1985136 31/12/2018 $ 334,941.79
GARANTIA DE PASIVO O
CONTINGENCIA LABORAL 10% 1985139 31/12/2018 $ 288,742.93 | ~
S/VA [\
VICIOS OCULTOS 10% MONTO t Yy
TOTAL EJERCIDO DE LOS 2025362 12/08/2019 $ 277,632.42\ /<
TRABAJOS \
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V.-OBSERVACIONES:

EN USO DE LA PALABRA LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION, HACE LA
ACLARACION QUE EL CONTRATISTA PRESENTO LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS EN MONEDA
NACIONAL A FAVOR DE “LA CONTRATANTE" POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS POR
UN PLAZO DE DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS. -----—- -

EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, HACE LA OBSERVACION A LA DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA, QUE SOLO SE LLEVO A CABO LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA,
CONFORME AL ARTICULO 61 DEL REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA UAEM:
SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA VALIDACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA,
NI DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, MATERIALES, ADMINISTRATIVAS Y/O ECONOMICAS DEL
CONTRATO 11-14200-0S-2018 RESERVANDOSE EN ESTE ACTO LA POSIBILIDAD DE REVISARLOS
CON POSTERIORIDAD CONFORME A LA LEGISLACION APLICABLE.

EN ATENCION A LAS RECOMENDACIONES Y PRECISIONES EXPUESTAS, EL ORGANO INTERNO DE
CONTROL, SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR POSTERIOR A LA FIRMA DE LA PRESENTE [
ACTA, LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA, CORRESPONDIENTES AL CONTRATO
No. 11-14200-0S-2018 CONFORME A LA LEGISLACION UNIVERSITARIA Y DEMAS CUERPOS
NORMATIVOS QUE EN SU CASO APLIQUEN.

VI.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

e
POR PARTE DEL CONTRATISTA (ENTREGA)

POR PARTE DEL AREA USUARIA
(RECIBE)

DR. EDUARDO|OLIVA GOMEZ #3

DIRECTOR DE LA FACULTAD DE DERECHO /
Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UAEM |

A\
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POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

‘..? -
ARQ. OSCAR GAB "LAszlﬂ FERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DEINFRAESTR RA DE LA UAEM

ING. JOSE MANUEL GJEDA PEREZ ARQ. JESUS UEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y JEFE DEL DEPA ENTO DE SUPERVISION
CONSERVACION DE LA UAEM DE LA DIREC | DE DESARROLLO DE

&

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR, SECIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 11:45 HORAS
DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL ANO DO& MIL DIECINUEVE, EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD
ACADEMICA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES EDIFICIO 31, UBICADA EN AV.
UNIVERSIDAD No. 1001 COLONIA CHAMILPA DE CUERNAVACA, MORELOS CON CODIGO POSTAL
62209.

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:
“MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTARO
DE MORELOS”, QUE INCLUYE LA IMPERMEABILIZACION DE ESPACIOS EN UNIDADES.
ACADEMICAS, SIENDO LAS SIGUIENTES:

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES EDIFICIO 31 (182 M?)
GIMNASIO AUDITORIO EDIFICIO 20 (2,000 M?)

CENTRO DE INVESTIGACION INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO UNIVERSITARIO (CIIDU)
EDIFICIO 3 (907.17 M)

POLIDEPORTIVO (2,239.59 M?)

AUDITORIO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES EDIFICIO 51 (300 M?)
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FACULTAD DE PSICOLOGIA EDIFICIO 65 Y CUBO DE ESCALERAS (440 M?)
ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TETELA DEL VOLCAN (980 M2)
ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TLAYACAPAN (1,150 M2)
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 11-14200-0S-2018
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