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ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL

SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DIA DIECINUEVE DE AGOSTO DEL ANO DQS MIL DIECINUEVE,
EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TETELA DEL VOLCAN _
(980 M2), UBICADA EN CALLE 24 DE FEBRERO S/N, BARRIO DE SANTIAGO, TETELA DEL
VOLCAN, MORELOS C.P. 62850, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL ACTA DE ENTREGA
RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS”, QUE INCLUYE IMPERMEABILIZACION
DE ESPACIOS EN UNIDADES ACADEMICAS, SIENDO LAS SIGUIENTES: FACULTAD DE
DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES EDIFICO 31 (182 M2), GIMNASIO AUDITORIO EDIFICIO 20 (2,000
M2), CENTRO DE INVESTIGACION INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO UNIVERSITARIO
ClIDU EDIFICIO 3 (907.17 M2), POLIDEPORTIVO (2,239.59 M2), AUDITORIO FACULTAD DE
DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES EDIFICIO 51 (300 M2), FACULTAD DE PSICOLOGIA EDIFICIO 65
Y CUBO DE ESCALERAS (440 M2), ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TETELA DEL
VOLCAN (980 M2), ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TLAYACAPAN (1,150 M2). SE ~ |
REUNIERON POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS: LA DRA. | \|
MARTHA SHIRLEY REYES QUINTERO, DIRECTORA DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES \ \\

DE TETELA DEL VOLCAN; EL ARQ. OSCAR GABRIEL LASTRA FERNANDEZ, DIRECTOR GENERAL
DE INFRAESTRUCTURA; EL ING. JOSE MANUEL OJEDA PEREZ, DIRECTOR MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION; EL ARQ. JESUS VAZQUEZ MARTINEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
SUPERVISION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA; EL ARQ. ANTONIO
JAVIER JACOBO ROSAS, SUPERVISOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA; Y POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EL C.P.C. Y M.l. JOSE
ALFREDO SALGADO SALGADO, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL; POR EL
CONTRATISTA EL ARQ. ALEJO ADOLFO ARIZMENDI BLANCAS, PERSONA FISICA, QUE
ENTREGA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

l.- OBJETO Y TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

RECEPCION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS e
DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS”, QUE INCLUYE / )
IMPERMEABILIZACION DE ESPACIOS EN UNIDADES ACADEMICAS, SIENDO LAS SIGUIENTES:
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES EDIFICO 31 (182 M2), GIMNASIO AUDITORIO
EDIFICIO 20 (2,000 M2), CENTRO DE INVESTIGACION INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO
UNIVERSITARIO CIIDU EDIFICIO 3 (907.17 M2), POLIDEPORTIVO i2,239.59 M2), AUDITORIO
FACULTAD, DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES EDIFICIO 51 (300 M2), FACULTAD DE
PSICOLOGIA EDIFICIO 65 Y CUBO DE ESCALERAS (440 M2), ESCUELA DE ESTUDIOS .
SUPERIORES DE TETELA DEL VOLCAN (980 M2), ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE A~z )
TLAYACAPAN (1,150 M2)” Y ESTE SE OBLIGO A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL CONCLUSION DE /
CONFORMIDAD CON LA RELACION DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA CON EXPRESION
RE PRECIOS gglgg‘IREI!OS ESPECIFICADOS EN EL ANEXO "A"; CORRESPONDIENTES AL CONTRATO
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35005A

APLICACION DE SISTEMA
IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSAS
DE AZOTEA, ELABORADO CON ASFALTO
MODIFICADO APP DE 400 MM. DE
ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE
CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE
POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO
APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE
REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A
FUEGO CON RESINA SILICON COLOR
TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA
TEMPERATURA DE -10°C Y ESTABILIDAD A
TEMPERATURAS ELEVADAS MAYORES A
135°C, RESISTENCIA A LA TENSION
LONGITUDINAL DE 400 N Y 300 N A LA
TENSION TRANSVERSAL, RESISTENCIA AL
INTEMPERISMO ACELERADO DE 3650
HORAS. SE DEBE CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAJO LA PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, IMPERMEABILIZACION DE UN
COMPUESTO  ASFALTICO A BAJA
BISCOSIDAD SIN DILUIR, RESANE DE
FISURAS CON CEMENTO ASFALTICO LIBRE
DE ASBESTOS, APLICACION DE MANTO
PREFABRICADO ADHERIDO POR TERMO
FUSION, REFUERZO DE PUNTAS CRITICOS
POR TERMO FUSION, REFUERZO DE
PUNTAS CRITICO CON MANTO
PREFABRICADO TIPO LISO, DETALLADO EN
BAJADAS PLUVIALES, CHAFLANES,
TUBERIAS, EL ACABADO DE LA SUPERFICIE
DEBERA SER HOMOGENEA SIN
PRESENTAR ESPEJOS DE ASFALTO, SE
DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE
TRABAJO: MATERIALES, ELEVACION DE
MATERIALES, HASTA EL LUGAR DE SU
UTILIZACION, TRASLAPES MINIMOS DE 10
CM., EQUIPO Y GAS BUTANO, MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS
DENTRO Y FUERA DE OBRA, LIMPIEZA DEL
AREA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE
ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO, SE
DEBERA ENTREGAR UNA GARNTIA POR
ESCRITO DE 10 ANOS O SUPERIOR POR
PARTE DEL CONTRATISTA EN MATERIAL Y
MANO DE OBRA

M2

$316.25

900.00 899.44 $284,447.90

o
e =

80009-01

RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO
EXISTENTE EN MAL ESTADO 4mm DE ESPESOR
PROMEDIO., INCLUYE: DESMONTE POR MEDIOS
MANUALES, ACARREO A PRIMERA ESTACION,
CARGA MANUAL DE CAMION PARA SU RETIRO
FUERA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS.

M2

$22.41

900.00 899.44 $20,156.45

g

N
)

12

HILADA DE TABIQUE ROJO COMUN DE 12.5 CM. DE
ESPESOR ASENTADO CON MORTERO PROPORCION
1:5, JUNTA DE 1.5 CM. DE ESPESOR, ACABADO
COMUN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
DESPERDICIOS, CARGA, ACARREO, ELEVACION DE

ML

$71.14

24.85 $1,767.83

25.00/-\\ N -
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MATERIALES, ANDAMIO, TRAZO, COLOCACION,
PLOMEADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
13 | ELABORACION DE CHAFLAN DE MEZCLA DE 10 CMS
DE ALTO POR 10 CMS DE ANCHO A BASE DE
MORTERO CEMENTO ARENA PROP.: 1:5 CON
FESTERGRAL, A RAZON DE 2 KGS/ BULTO DE

CEMENTO DE 50 KG, INCLUYE: MATERIALES, MANO M $ 66.01 1am 19028 39,919.08
DE OBRA, DESPERDICIOS, CARGA, ACARREOQ,
ELEVACION DE MATERIALES, ANDAMIO, TRAZO,
HERRAMIENTA Y EQUIPO. .
14 REPARACION DE JUNTA CONSTRUCTIVA., ABRIR \
JUNTA CONSTRUCTIVA CON CINCEL Y MARRO PARA
DAR MAYOR CABIDAD Y MAS ADHERENCIA A LOS Q
MATERIALES DE RELLENO, INCLUYE: ROMPER EL

CONCRETO, QUITAR RESIDUOS, RELLENAR CON IGOL
DENSO SIKA, FORJAR CHAFLAN DE 10X10 CMS., ML $ 87.23 28.00 28.00 $2,442.44
MORTERO CEM ARE PRO 1:5 CON FESTERGRAL A
RAZON DE 2KG /BULTO DE CEMENTO DE 50KG,
MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO DE
TRABAJO.
15 FABRICACION DE BASE DE HERRERIA PARA TINACO
DE 2500 LTS., EN AZOTEA DEL EDIFICIO SECCION DE
1.70X1.70X0.25., A BASE DE BASTIDOR PERIMETRAL
Y 7 REFUERZOS CENTRALES POR 1 LADO Y 9 APOYOS
DE PTR DE 1-1/2"X 1-1/2" EN CALIBRE #14, EN CADA
APOYO PLACA DE 15X15 CMS DE 1/4 DE ESPESOR,
CON 2 TORNILLOS DE ANCLAJE POR PLACA APOYOS
DE PTR DE 1 1/2",, PINTADA CON UNA CAPA DE
PRIMER ANTICORROSIVO Y 2 CAPAS DE PINTURA DE
ESMALTE ACRILICO EN COLOR NEGRO., INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU ELABORACION.:
16 FABRICACION DE BASE DE HERRERIA PARA 2
TINACOS DE 1100 LTS CADA UNO, EN AZOTEA DEL
EDIFICIO SECCION 2.40X1.20X0.25 MTS., A BASE DE
BASTIDOR CON PERIMETRO DE PTR DE 1 1/2"X 1
1/2" CAL #14 Y 4 REFUERZOS CENTRALES Y 1
TRANSVERSAL, CON 6 APOYOS DE PTR DE 1-1/2"X1-
1/2"CALIBRE #14., EN CADA APOYO PLACA DE 15X15
CMS., DE 1/4" DE ESPESOR, CON 2 TORNILLOS DE
ANCLAJE POR PLACA, TERMINADO CON UNA CAPA
DE PRIMER ANTICORROSIVO Y 2 CAPAS DE ESMALTE
ACRILICO EN COLOR NEGRO., INCLUYE: MATERIALES,
ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
ELABORACION.
31224A2 | ENTORTADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, DE 5 \
CM. DE ESPESOR PROMEDIO PARA DAR PENDIENTES
EN AZOTEAS, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL
FESTERGRAL A RAZON DE 0.124 L/M2 Y SIKADUR 32
A RAZON DE 0.165 KG/M2 PARA MEJOR
ADHERENCIA, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS,
MATERIALES,  ELEVACIONES, ACARREO EN p
CARRETILLA A 60 M. DE DISTANCIA HORIZONTALY 8 j \

PZA $ 3,577.26 2.00 2.00 $7,154.52

PZA $ 2,499.00 1.00 1.00 $2,499.00

M2 $ 255.61 60.00 54.44 $13,915.41
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M. VERTICAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.
35031-01 IMPERMEABILIZACION DE MURO PRETIL A BASE
DE 3 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILTECHO S
ANOS BLANCO, DURABILIDAD DE 5 AROS (PARA
REDUCIR LA TEMPERATURA EN INTERIORES),| M2 $ 123.06 20.00 17.67 $2,174.47
INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIO, ACARREOS, -
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

IMPORTE EJECUTADO EN UNIDAD

LA FORMALIZACION DE ESTE DOCUMENTO NO EXIME AL CONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS
VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE CON POSTERIORIDAD NI DE LOS PERJUICIOS
QUE LE PUDIERAN RESULTAR A LA UNIVERSIDAD O A TERCERAS PERSONAS POR SU IMPERICIA,
INOBSERVANCIA O POR MATERIALES DEFICIENTES EMPLEADOS EN LA OBRA. (ART 62 i
REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA UAEM) (M

.
II.- ANTECEDENTES: \

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION AL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS.

FECHA DE ADJUDICACION: 31 DICIEMBRE DE 2018.
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 01 DE FEBRERO DE 2019.
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL: 30 DE ABRIL DE 2019.

FECHA REAL DE INICIO: 04 DE FEBRERO DE 2019

Y

(CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N.),
POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE
HACE UN TOTAL DE $ 3,349,417.94 (TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 94/100 M.N.).

IMPORTE ASIGNADO A LA UNIDAD ACADEMICA Y/O CENTRO DE INVESTIGACION: $ 344,478.00
(TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100
M.N.), MAS LA CANTIDAD DE $ 55,116.48 (CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS
48/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO VALOR AGREGADO,
LO QUE HACE UN TOTAL DE $ 399,594.48 (TRESCIENTOS NOVENTA Y N EVE\MIL QUINIENTOS"
NOVENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.).

X

/’f \
FECHA REAL DE TERMINACION: 25 DE MARZO DE 2019.
IMPORTE DEL CONTRATO: $ 2,887,429.26 ( DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTAY SIETE MIL
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 26/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE $461,988.68
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lil.- DE LAS ESTIMACIONES APROBADAS Y AUTORIZADAS

ACADEMICA

ESTIMACION No. 1 (SIN ESTIMAR) $0.00
ESTIMACION No. 2 $344,478.00

ESTIMACION No. 3 ( SIN ESTIMAR) $0.00

ESTIMACION No. 4 (SIN ESTIMAR) $0.00

ESTIMACION No. 5 (SIN ESTIMAR) $0.00

ESTIMACION No. 6 FINIQUITO (SIN ESTIMAR) $0.00
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SIN IVA $344,478.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO $92,977.50
SUBTOTAL $251,500.50
IVA 16% $40,240.08
TOTAL $291,740.58
RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% $17,223.90
IMPORTE LiQUIDO $274,516.68
ANTICIPO PAGADO CON LV.A. $107,853.90
IMPORTE LIQUIDO $274,516.68
RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% $17,223.90
IMPORTE TOTAL ASIGNADO A LA UNIDAD $399,504.48

J'.
\
\

IV.- DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS:

DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS: UNO AL CONTRATO No. 11-14200-0S-2018

OBJETO DEL CONVENIO: AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO EN EL CONTRATO DE
OBRA PRIMARIO, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS
DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS’, QUE
IMPERMEABILIZACION DE ESPACIOS EN UNIDADES ACADEMICAS, PACTADO EN EL CONTRATO

PRIMARIO, POR LOS TERMINOS ESGRIMIDOS EN EL DICTAMEN, Y PARA
CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATAL
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MAYO DE 2019 Y HASTA EL 29 DE JUNIO DE 2019, AMPLIACION QUE IMPLICA EL 67.42% CON
RELACION AL PLAZO ORIGINALMENTE CONVENIDO.
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO: 29 DE ABRIL DE 2019.
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 01 DE FEBRERO DE 2019.
FECHA DE TERMINO DEL CONVENIO: 29 DE JUNIO DE 2019.

DE LAS GARANTIAS POR EL CONTRATO:

TIPO DE FIANZA No. POLIZA FECHA EXPEDICION MONTO \
ANTICIPO 30% C/IVA 1985131 31/12/2018 $ 1,004,825.38
CUMPLIMIENTO 10% C/IVA 1985136 31/12/2018 $ 334,941.79

GARANTIA DE PASIVO O

CONTINGENCIA LABORAL 10% 1985139 31/12/2018 $ 288,742.93
S/IVA

VICIOS OCULTOS 10% MONTO
TOTAL EJERCIDO DE LOS 2025362 12/08/2019 $ 277.632.42
TRABAJOS

V.-OBSERVACIONES:

EN USO DE LA PALABRA LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION, HACE LA
ACLARACION QUE EL CONTRATISTA PRESENTO LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS EN MONEDA
NACIONAL A FAVOR DE “LA CONTRATANTE” POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) 3
DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS POR
UN PLAZO DE DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS. ----—---—---

EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, HACE LA OBSERVACION A LA DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA, QUE SOLO SE LLEVO A CABO LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA, ~
CONFORME AL ARTICULO 61 DEL REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA UAEM;
SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA VALIDACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA,

NI DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, MATERIALES, ADMINISTRATIVAS Y/O ECONOMICAS

DEL CONTRATO NO. 11-14200-0S-2018, RESERVANDOSE EN ESTE ACTO LA POSIBILIDAD DE
REVISARLOS CON POSTERIORIDAD CONFORME A LA LEGISLACION APLICABLE.

EN ATENCION A LAS RECOMENDACIONES Y PRECISIONES EXPUESTAS, §
DE CONTROL, SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR POSTERIOR
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CONTRATO NO. 11-14200-0S-2018 CONFORME A LA LEGISLACION UNIVERSITARIA Y DEMAS
CUERPOS NORMATIVOS QUE EN SU CASO APLIQUEN.

VI.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

DRA. MARTHA SHIRVEY REYES QUINTERO
DIRECTORA DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS
SUPERIORE LA DEL VOLCAN DE LA UAEM

POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

ARQ. OSCAR GAE@L LA FERNANDEZ
IN

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM

//'/ 7 s /

S : | X

ING. JOSE MANUELYOJEDA PEREZ ARQ. JESUS V 4»\ EZ MARTINEZ

DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION
CONSERVACION DE LA UAEM DE LA DIREC :
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ACOBO ROSAS
SUPERVISOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM

C.P.C. Y M.l. JOSE ALFRED
(5 \.
 DE LA UAEM L \

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS TRECE HORAS
TREINTA MINUTOS DEL DIA DIECINUEVE DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, EN LAS
INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TETELA DEL VOLCAN (980 M2),
UBICADA EN CALLE 24 DE FEBRERO S/N, BARRIO DE SANTIAGO, TETELA DEL VOLCAN,
MORELOS C.P. 62850.

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE
MORELOS", QUE INCLUYE IMPERMEABILIZACION DE ESPACIOS EN UNIDADES ACADEMICAS,
SIENDO LAS SIGUIENTES: FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES EDIFICO 31 (182 M2),
GIMNASIO AUDITORIO EDIFICIO 20 (2,000 M2), CENTRO DE INVESTIGACION INTERDISCIPLINAR
PARA EL DESARROLLO UNIVERSITARIO CIIDU EDIFICIO 3 (907.17 M2), POLIDEPORTIVO (2,239.59
M2), AUDITORIO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES EDIFICIO 51 (300 M2), FACULTAD
DE_PSICOLOGIA EDIFICIO 65 Y CUBO DE ESCALERAS (440 M2), ESCUELA DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE TETELA DEL VOLCAN (980 M2), ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
TLAYACAPAN (1,150 M2)", DE ACUERDO AL CONTRATO No. 11-14200-0S-2018.

TETELA DEL VOLCAN CONTRATO No. 11-14200-0S-2018 8de8

Una universidad de excelencia




