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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCION DE DERECHOS
Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO No. 11-14200-0S-2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA
EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA BASADO EN
PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO No. 11-14200-0S-2018, SUSCRITO ENTRE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ESTADO DE MORELOS Y EL ARQ. ALEJO ADOLFO
ARIZMENDI BLANCAS, EN SU CARACTER DE PERSONA FiSICA, CUYO OBJETO FUE LA
OBRA DENOMINADA “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS”, QUE INCLUYE LA
IMPERMEABILIZACION DE ESPACIOS EN UNIDADES ACADEMICAS, SIENDO LAS
SIGUIENTES:

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES EDIFICIO 31 (182 M2)

GIMNASIO AUDITORIO EDIFICIO 20 (2,000 M2)

CENTRO DE INVESTIGACION INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO
UNIVERSITARIO CIIDU EDIFICIO 3 (907.17 M2)

POLIDEPORTIVO (2,239.59 M2)

AUDITORIO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES EDIFICIO 51 (300 M2)
FACULTAD DE PSICOLOGIA EDIFICIO 65 Y CUBO DE ESCALERAS (440 M2)

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TETELA DEL VOLCAN (980 M2)

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TLAYACAPAN (1,150 M2)

EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS, SIENDO LAS ONCE HORAS DEL DIA TREINTA

DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS

DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, UBICADA EN EL EDIFICIO ~
NO. 5, DEL CAMPUS NORTE, EN AVENIDA UNIVERSIDAD NUMERO 1001, DE LA COLONIA/
CHAMILPA, EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, C.P. 62209, LAS PERSONAS(
CUYO NOMBRE Y CARACTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACION: '

ARQ. OSCAR GABRIEL LASTRA FERNANDEZ, DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS.

ING. JOSE MANUEL OJEDA PEREZ, DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS.

ARQ. GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ, DIRECTOR DE DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA.

ARQ. ANTONIO JAVIER JACOBO ROSAS, SUPERVISOR DE OBRA DE LA DIRECCION DE

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA.
s

ARQ. ALEJO ADOLFO ARIZMENDI BLANCAS, EN SU CARACTER DE PERSONA FISIC& //

UA
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PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LA CLAUSULA DECIMA SEPTIMA PARRAFOS
SEGUNDO Y CUARTO DEL CONTRATO, Y EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS, EL FINIQUITO Y LA EXTINCION
DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A
CONTINUACION:

l.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS’, QUE INCLUYE LA
IMPERMEABILIZACION DE ESPACIOS EN UNIDADES ACADEMICAS, SIENDO LAS
SIGUIENTES:

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES EDIFICIO 31 (182 M2)

GIMNASIO AUDITORIO EDIFICIO 20 (2,000 M2)

CENTRO DE INVESTIGACION INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO UNIVERSITARIO
CIIDU EDIFICIO 3 (907.17 M2)

POLIDEPORTIVO (2,239.59 M2)

AUDITORIO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES EDIFICIO 51 (300 M2)
FACULTAD DE PSICOLOGIA EDIFICIO 65 Y CUBO DE ESCALERAS (440 M2)

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TETELA DEL VOLCAN (980 M2)

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TLAYACAPAN (1,150 M2)

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION AL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS.

FECHA DE ADJUDICACION: 31 DICIEMBRE DE 2018.

et 4

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 01 DE FEBRERO DE 2019.
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL: 31 DE MAYO DE 2019, /
FECHA REAL DE INICIO: 01 DE FEBRERO DE 2019

FECHA REAL DE TERMINACION: 11 DE JULIO DE 2019.

IMPORTE DEL CONTRATO: $ 2,887,429.26 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 26/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE
$ 461,988.68 (CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO
PESOS 68/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE $ 3,349,417.94 (TRES MILLONES

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 94/100°
M.N.). \

i
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IMPORTE ASIGNADO A LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES EDIFICIO 31
(182 M2): $ 60,593.05 (SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N.),
MAS LA CANTIDAD DE $ 9,694.89 (NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
89/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE $ 70,287.94 (SETENTA MIL DOSCIENTOS
OCHENTA'Y SIETE PESOS 94/100 M.N.).

IMPORTE ASIGNADO AL GIMNASIO AUDITORIO EDIFICIO 20 (2,000 M2): $ 795,570.53
(SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 53/100 M.N.), MAS
LA CANTIDAD DE $127,291.28 (CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN
PESOS 28/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE $ 922,861.81 (NOVECIENTOS VEINTIDOS
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 81/100 M.N.).

IMPORTE ASIGNADO AL CENTRO DE INVESTIGACION INTERDISCIPLINAR PARA EL
DESARROLLO UNIVERSITARIO CIIDU EDIFICIO 3 (907.17 M2): $ 88,116.27 (OCHENTA Y
OCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 27/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE $ 14,098.60
(CATORCE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16%
CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE
$102,214.87 (CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 87/100 M.N.). -----renmeeenemev

IMPORTE ASIGNADO AL POLIDEPORTIVO (2,239.59 M2): $ 907,049.21 (NOVECIENTOS
SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE §$ 145 127.87
(CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE 87/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL
16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL
DE $ 1,052,177.08 (UN MILLON CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS
08/100 M.N.).

IMPORTE ASIGNADO AL AUDITORIO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
EDIFICIO 51 (300 M2): $ 42,150.89 (CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
89/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE $ 6,744.14 (SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO PESOS 14/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE $ 48,895.03 (CUARENTA

Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N.).

IMPORTE ASIGNADO A LA FACULTAD DE PSICOLOGIA EDIFICIO 65 Y CUBO DE
ESCALERAS (440 M2): $ 155,425.00 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE $ 24,868.00 (VEINTICUATRO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16%
CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE
$180,293.00 (CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.).-

f
\
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IMPORTE ASIGNADO A LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TETELA DEL
VOLCAN (980 M2): $ 344,478.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE
$ 55,116.48 (CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 48/100 M.N.) POR
CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE
HACE UN TOTAL DE $ 399,594.48 (TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.).

IMPORTE ASIGNADO A LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TLAYACAPAN (1,150
M2): LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN EL PRESUPUESTO DEL CONTRATO NO SE
EJECUTARON EN LA ESCUELA, TODA VEZ QUE LOS ALUMNOS FUERON TRASLADADOS
A LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TOTOLAPAN, DEBIDO A QUE EL PREDIO
QUE OCUPABA LA ESCUELA NO FUE ENTREGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE
TLAYACAPAN A LA UAEM.

Il.- MODIFICACIONES.
DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS: UNO AL CONTRATO No. 11-14200-0S-2018

OBJETO DEL CONVENIO: AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO EN EL
CONTRATO DE OBRA PRIMARIO, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE “MANTENIMIENTO DE
ESPACIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS”,
QUE INCLUYE LA IMPERMEABILIZACION DE ESPACIOS EN UNIDADES ACADEMICAS,
PACTADO EN EL CONTRATO PRIMARIO, POR LOS TERMINOS ESGRIMIDOS EN EL
DICTAMEN, Y PARA LA EJECUCION DE LAS CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS
NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL A CARGO DEL CONTRATISTA. EL PLAZO
ADICIONAL DE 60 DIAS NATURALES COMPRENDE DEL DIA 1° DE MAYO DE 2019 Y HAST.
EL 29 DE JUNIO DE 2019, AMPLIACION QUE IMPLICA EL 67.42% CON RELACION AL PLAZO
ORIGINALMENTE CONVENIDO.

T

FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO: 29 DE ABRIL DE 2019.
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 01 DE FEBRERO DE 2019.

FECHA DE TERMINO DEL CONVENIO: 29 DE JUNIO DE 2019.

lll. RELACION DE ESTIMACIONES >{

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL
CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS POR LA

CONTRATO No. 11-14200-0S-2018




Coordinacién General de Planeacién y Administracion

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL Direccion General de Infraestructura
ESTADO DE MORELOS - : — W— . ——

Direccion de Desarrollo de Infraestructura

“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA UAEM Y PAGADAS POR
TESORERIA GENERAL DE LA UAEM SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

AUDITORIO POLIDE
DESCRIPCION EDI;-IE;:?OSS ; TEJCE"_-QA[:‘E" PSICOLOGIA | GIMNASIO FDYCS cipu PORTIVOS | TLAYACAPAN | TOTAL
EDIFICIO 51 No. 1Y No. 2
ESTIMACION No. 1 $ 5658345 | § - $123,938.38 | $ -1 % 26,535.43 | § 70,366.94 $ 99,391.05 $ - | $376,815.25
ESTIMACION No. 2 $ 4,009.60 | $344,478.00 $ 31486.62 | §79557053 | $ 1561546 | $ 11,213.19 $489,235.13 $ - | $1,691,60853
ESTIMACION No. 3 -] -8 - % - |8 - | % - $ 432.51 $126,415.35 $ - $ 126,847 86
ESTIMACION No. 4 $ - % -1 % - 1% -3 - $ 6,103863 $104,736.69 3 - $ 110,840.32
ESTIMACION No. 5 5 - -1 % - % - 1% - 3 - $ 71,879.14 3 - $ 71,879.14
ESTIMACION No. 6
FINIQUITO $ -8 - 1% -8 - 1% - 3 - $ 15,391.85 $ - § 1539185
IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES SIN $ 60,593.05 $ 344,478.00 $ 155,425.00 $ 95,570.53 $ 42,150.89 §$ 88,116.27 $907,049.21 $ - $2,393,382.95
IVA
:x-ﬁg;g%ACION DEL $ 18,668.28 $ 92,977.50 $ 4513212 | $219,72591 $ 13.384.80 $40,474.30 $435,865.87 3 - $866,22878
SUBTOTAL $ 4192477 $ 251,500.50 $110,292.88 | $575,844.62 $ 28,766.09 $47,641.97 $471,183.34 $ = $1,527,154.17
IVA 16% $ 6,707.96 $ 40,240.08 $ 17646886 $92,135.14 $ 460257 $ 782272 $75,389.33 $ - $244 344,67
TOTAL $ 4863273 | $291,740.56 | $127,939.74 | $67,979.76 | § 33,368.66 | $55,264.69 | $546,572.67 | § - | $1,771,498.84
RETENCIONES Y/O
APORTACIONES 5% 3 3,029.65 $ 17,223.80 $ 7.771.25 $39,778.53 § 2107.54 $ 440581 $ 45352.48 3 - $119,669.15
PENA
CONVENCIONAL $ 2 $ - $ -l s - s = |98 -| 8923511 s $9,235.11 |
IMPORTELIQUIDO | § 45603.08 | $274,516.68 | $120,168.49 | $628,201.23 | § 31,26112 | $50,858.88 | $491,985.10 | $ - | $1,642,594.58
gg};’?'\fg PAGADO | g 2165520 | $107,853.90 | $ 52,353.26 | $25488206 | & 1552637 | $46.950.18 | $505.604.41 | $ - | $1.004.825.38
IMPORTE LiQUIDO $ 45603.08 $274,516.68 $120,168.49 | $628,201.23 $ 31,261.12 $ 50,858.88 $491,985.10 $ - $1,642 584 58
RETENCIONES Y/O -
APORTACIONES 5% 3 3,029.65 $ 17,223.90 § 777125 $39,778.53 $ 2,107 54 $4,405.81 $ 4535246 3 $119,669.15
RPENA . 9,235.11
CONVENCIONAL $ 9,235.11 5 %9,
IMPORTE TOTAL
AS'CLNNTSSDA LA $ 70,287.94 $ 399,594.48 $180,293.00 | $922,861.81 $ 48,895.03 $102,214.87 | $1,052,177.08 $ - $2,776,324.23
ACADEMICA
SALDO NO SRR
EJERCIDO ¥ Qs»i\
IMPORTE TOTAL $3,349,417.94}
DEL CONTRATO
IV.- GARANTIAS | e |
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1) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

POLIZA DE FIANZA i COMPANIA
No. FECHA DE EMISION IMPORTE AFIANZADORA
ACE FIANZAS
1985136 31/12/2018 $ 334,941.79 MONTERREY, SA.
2) GARANTIA DE ANTICIPO
POLIZA DE FIANZA COMPANIA
g FECHA DE EMISION IMPORTE AFIANZADORA
ACE FIANZAS
1985131 31/12/2018 $ 1,004,825.38 MONTERREY. S.A.

3) GARANTIA DE PASIVO O CONTINGENCIA LABORAL

POLIZA DE FIANZA : COMPANIA
No. FECHA DE EMISION IMPORTE AFIANZADORA
ACE FIANZAS
1985139 31/12/2018 $ 286,742.93 MONTERREY, S.A.

4) GARANTIAS DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA

RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 62 DEL REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y
SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS, 64 DE LA LEY N\ )
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 172 DE SuU \}"\
REGLAMENTO, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE | 1
ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ASENTADA EN EL ACTA ENTREGA RECEPCION |/
FISICA DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA No. 2025362; POR UN f
MONTO TOTAL DE $ 277,632.42 EXPEDIDA POR CHUBB FIANZAS MONTERRE g
ASEGURADORA DE CAUCION S.A., DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2019, PARA
RESPONDER DE LOS DEFECTOS VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCION. LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA
VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE SU VIGENCIA PARA HACERLAS EXIGIBLE, SIEMPRE Y
CUANDO LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS, NO HUBIERA
PRESENTADO ANTE LA INSTITUCION AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

POR SU PARTE EL ARQ. ALEJO ADOLFO ARIZMENDI BLANCAS, EN SU CARACTER DE
PERSONA FISICA, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER A
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS, OTORGANDO EL MAS AMPLIO -
FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NUMERO 11-14200-- )
08-2018, ASI COMO EL RECIBO MAS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA
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DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL
O DE CUALQUIER OTRA CONTRA.

V.- MANIFESTACION DE LAS PARTES DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO DE
QUE SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERAN EL CONTRATO
RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIONES.

NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, SE RATIFICA QUE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA
DEL ESTADO DE MORELOS Y EL ARQ. ALEJO ADOLFO ARIZMENDI BLANCAS EN SU
CARACTER DE PERSONA FISICA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS COM LAS MISMAS DE MUTUA
CONFORMIDAD DAN POR EXTINGUIDOS LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES DANDOSE
POR TERMINADA ESTA ACTUACION Y APERCIBIDOS DE SU CONTENIDO Y LOS FINES
PROCEDENTES A QUE HAYA LUGAR, MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN CREDITOS NO A FAVOR
NIEN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS PARTES, Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES
QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN ESTE MISMO ACTO LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS CON LA ACEPTACION DEL ARQ. ALEJO
ADOLFO ARIZMENDI BLANCAS, DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
QUE GENERA EL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA ACTA. SIN DERECHO A ULTERIORES
RECLAMACIONES, DEJANDO SUBSISTENTE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS QUE SE
SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION.

VI. CIERRE DEL ACTA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA EL ACTA |
ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA
EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA BASADO EN
PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO No. 11-14200-0S-2018, SUSCRITO ENTRE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ESTADO DE MORELOS Y EL ARQ. ALEJO ADOLFO - _
ARIZMENDI BLANCAS, EN SU CARACTER DE PERSONA FiSICA, CUYO OBJETO FUE LA \
OBRA DENOMINADA: “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD 3
AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS’, QUE INCLUYE LA IMPERMEABILIZACION DE <
ESPACIOS EN UNIDADES ACADEMICAS, SIENDO LAS SIGUIENTES:

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES EDIFICIO 31 (182 M2)

GIMNASIO AUDITORIO EDIFICIO 20 (2,000 M2)

CENTRO DE INVESTIGACION INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO UNIVERSITARIO
CIIDU EDIFICIO 3 (907.17 M2)
POLIDEPORTIVO (2,239.59 M2)
AUDITORIO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES EDIFICIO 51 (300 M2) |
FACULTAD DE PSICOLOGIA EDIFICIO 65 Y CUBO DE ESCALERAS (440 M2)
ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TETELA DEL VOLCAN (980 M2)

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TLAYACAPAN (1,150 M2) /n\

AN
NN |
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SIENDO LAS QUINCE HORAS DEL DIA TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL
DIECINUEVE.

VIl. NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

POR PARTE DEL CONTRATISTA

N

ARQ. ALEJO ADOLFO ARIZMENDI BLANCAS
DE PERSONA FiSICA

r,

POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUT_C?NOMA DEL ESTADO DE MORELOS

ING. JOSE MANUEL OJEDA PEREZ
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y

GENERAL DE CONSERVACION DE LA UNIVERSIDAD
INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM AUTONOMA D TADO DE MORELOS
- B
\ - ::;
| ]
N \ ‘/C_{'“ / ——— I
ARQ. GUILLERMOPE HERNANDEZ ARQ. A JAVIER JACOBO ROSAS

DIREGAOR DE DESARROLLO DE SUPERVISOR DE LA DIRECCION DE
INFRAESTRUC[TURA DE LA UAEM DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
DE LA UAEM

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCION DE DERECHOS
Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO No. 11-14200-0S-2018, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD
AUTQNOMA DE ESTADO DE MORELOS Y EL ARQ. ALEJO ADOLFO ARIZMENDI BLANCAS, EN SU
CARACTER DE PERSONA FISICA, CUYO OBJETO FUE LA OBRA DENOMINADA “MANTENIMIENTO
DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS", QUE
INCLUYE LA IMPERMEABILIZACION DE ESPACIOS EN UNIDADES ACADEMICAS, SIENDO LAS
SIGUIENTES:

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES EDIFICIO 31 (182 M2)

GIMNASIO AUDITORIO EDIFICIO 20 (2,000 M2)

CENTRO DE INVESTIGACION INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO UNIVERSITARIO ClIDU
EDIFICIO 3 (907.17 M2)

POLIDEPORTIVO (2,239.59 M2)

AUDITORIO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES EDIFICIO 51 (300 M2)

FACULTAD DE PSICOLOGIA EDIFICIO 65 Y CUBO DE ESCALERAS (440 M2)

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TETELA DEL VOLCAN (980 M2)

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TLAYACAPAN (1,150 M2)
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