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ACTA ENTREGA RECEPCIO

SIENDO LAS TRECE HORAS DEL DIA VEINTIDOS DE AGOS]
LAS INSTALACIONES DEL NSTITUTO DE CIENCIAS DE |
29, UBICADO EN AV. UNIVERSIDAD No. 1001 COLONIA CH
CON CODIGO POSTAL 62209; CON EL FIN DE LLEVAR A CA
DE LA OBRA DENOMINADA: “MANTENIMIENTO DE ESPACI(
AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS”, QUE INCLUYE LAY
DEL CAMPUS CHAMILPA:

INSTITUTO DE INVESTIGACION EN HUMANIDADES Y CIEN
35.

CENTRO DE INVESTIGACION INTERDISCIPLINAR PARA E
(ClIDU), EDIFICIO 3.

FACULTAD DE PSICOLOGIA EDIFICIO 56 Y 65.

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS (CIB), EDIFICI
FACULT AD DE CIENCIAS AGR OPECUARIAS EDIFICIO 4
FACULT AD DE FARMACIA EDIFICIO 61.

FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE (FCD) EDIFICIO 66 Y 67.
CENTRO DE NVESTIGACION EN CIENCIAS COGNIT IVAS{
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION. (ICE), EDI
CENTRO DE NVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA (CE|
CENTRO DE NVESTIGACION EN NGENIERIA Y CI
EDIFICIO 48.

CENT RO DE NVESTIGACION EN DINAMICA CELULAR.
CENT RO DE NVESTIGACIONES QUIMICAS. (CIQ), EDIA
CENT RO DE NVESTIGACION EN CIENCIAS. (CINC), ED

SE REUNIERON POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTON
GIGLIOLA PEREZ JIMENEZ, DIRECTORA DEL NSTITUTO DH
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CENTRO DE INVESTIGACION INTERDISCIPLINAR PARA EL| DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD \

(ClIDU), EDIFICIO 3. v

FACULTAD DE PSICOLOGIA EDIFICIO 56 Y 65. 7\

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS (CIB), EDIFICIO|14.

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS EDIFICIO 47.

FACULTAD DE FARMACIA, EDIFICIO 61.

FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE (FCD) EDIFICIO 66 Y 67.

CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS COGNITIVAS| (CINCCO), EDIFICIO 41

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION. (ICE), EDIFIIO 28 Y 29.

CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA. (CEIB), EDIFICIO 57.

EEN'ERO DE INVESTIGACION EN INGENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS (CIIC
DIFICIO 48.

CENTRO DE INVESTIGACION EN DINAMICA CELULAR (CIDC-IICBA), EDIFICIO 33.

CENTRO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS (CIQ), EDIFICIO 49.

CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS (CINC), EDIRICIO 43.

Y ESTE SE OBLIGO A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL CONCLUSION DE CONFORMIDAD CON LA
RELACION DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA CON EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS
ESPECIFICADOS EN EL ANEXO "A"; CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 06-14200-0S-2018.---

[ INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
(ICE)

A9

AS1 | INSTALACION ELECTRICA

DESMONTAJE Y RETIRO DE LAMPARA DE
GABINETE EXISTENTE, A UNA ALTURA MAXIMA
DE 4.00 M. INCLUYE: DESCONEXION, RETIRO DE
SOPORTERIA, ANDAMIO, ACARREO A BODEGA,| FZA | $7103 154.00 15400 | § 1093862
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
PUOT.

AS1 | INSTALACION HIDROSANITARIA

DESMONTAR MUEBLES SANITARIOS COMO
LAVABO, INODORO, MINGITORIO, TARJA, ETC. SIN
RECUPERACION, INCLUYE: DESCONEXIONES,
RETIRO DE VALVULAS, LLAVES, CESPOL.
CANCELACION DE SALIDAS HIDRAULICAS Y
SANITARIAS, ACARREO A SITIO DE ACOPIO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. )
P.UO.T. O
DESMONTAJEO DE LAVABO OVALIN SIN N
RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO DE LLAVES,

CESPOL, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA. | FZA | $166.80 10.00 10.00 $ 1668.00
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, P.U.O.T. )

11047-1A

11050-1 PZA $166.80 28.00 28.00 $ 4,670.40

11050B

REHABILITACION DE SALIDAS HIDRO
SANITARIAS, INCLUYE: LOCALIZACION DE FUGAS
Y DESPERFECTOS DE TUBERIAS HIDRAULICA Y
DES-AZOLVE DE TUBERIA SANITARIA, SOLDAR
TUBERIA, CAMBIO DE ALIMENTADORES COFLEX,
0.50 M. DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 13 MM.,
1.00 CODO DE COBRE 90 X 13 MM., 0.50 M. DE 4
TUBO PVC SANITARIO DE 50 MM., 1 CODO PVC i

85503A SAL $759.49 6.00 6.00 $ 4,556.94
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SANITARIO DE 90 X 50 MM., 0.50 M. DE TUBO PVC
DE 100 MM., 1 CODO DE PVC DE 90 X 100 MM., DE /k
LLAVE DE PASO POR MUEBLE, JUNTA DE CERA, -

PIJAS, EMPAQUES, DESMONTAJE DE * 7
ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU ‘ /

BUEN FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC. MARCA /V /

HELVEX MODELO TT1 GRAKAR DE 4.8 LTS.
COLOR BLANCO, INCLUYE: ASIENTO AT2 CIERRE
52038A [LENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA. | PzA | $3.776.80 24.00 2400 |$ 90643.20
HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO
NECESARIO = PARA  SU  CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO
SECO MARCA HELVEX ECOLOGICO LIBRE DE
AGUA MODELO NEGUEV MGO-E COLOR BLANCO,
52038B | INCLUYE: CARTUCHO DE GEL, MATERIALES | PZA | $7.420.23 4.00 4.00 $ 2071692
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.
PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO,
MODELO OVALYN GRANDE DE LA MARCA
AMERICAN STANDARD, COLOR BLANCO CON
CESPOL MODELO HELVEX CON LLAVE MODELO
AQUA E-95, INCLUYE: MANGUERAS Y LLAVE DE| PZA | $1.896.23 10.00 10.00 $ 1896230
CONTROL ANGULAR, ACARREO HASTA EL SITIO
DE SU UTILIZACION, INSTALACION, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.
SUMINISTRO E _ INSTALACION ' DE LLAVE
ECONOMIZADORA CON SEGURO ANTIRROBO.
AUTO AJUSTE DE FLUJO Y CIERRE AUTOMATICO
85116D |CROMO MARCA HELVEX MODELO TV-105, CON| PzA | $2,512.21 10.00 1000 |$ 2512210
ACCESORIOS: INCLUYE MATERIALES,
DESPERDICIOS, PRUEBAS, LIMPIEZA, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE:

37015M | ACARREOS DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA TIRO M2 $11863 62.87 62.87 $ 731.18 )\
Al

52036-8

LIBRE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
A9 ADICIONALES AL MANTENIMIENTO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE
20X30 CM. MARCA ORION MODELO ATRI, COLOR
BLANCO ASENTADO CON PEGA AZULEJO, DE
83043 | PISOS A CERRAMIENTO; INCLUYE LECHADA CON M2 $301.92 2.34 2.34 $ 706.49
CEMENTO BLANCO, MATERIALES, ANDAMIOS,
DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE DE TUBO \\

FLUORESCENTE DE 60W Y SOCKETS Y
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO LED

GRID 36W CON 2 TUBOS TRANSPARENTE VIDRIO Q
100-277V T8 DE 36W EN PLAFOND CON ALTURA
11047A4 PROMEDIO DE 260 A 300 M. INCLUYE: PZA $596.86 154.00 154.00 $ 9191644
MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN
FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.

A9 TOTAL DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION (ICE) $ 279,632.59

1]
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LA FORMALIZACION DE ESTE DOCUMENTO NO EXIME AL CONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS
VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE CON POSTERIORIDAD NI DE LOS PERJUICIOS
QUE LE PUDIERAN RESULTAR A LA UNIVERSIDAD O A TERCERAS PERSONAS POR SU IMPERICIA,
INOBSERVANCIA O POR MATERIALES DEFICIENTES EMPLEADOS EN LA OBRA. (ART. 62
REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA UAEM)

Il.- ANTECEDENTES:

MODALIDAD DE LA ADJUDICA'C!ON: ADJUDICACION | DIRECTA POR EXCEPCION AL
PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA.

FECHA DE ADJUDICACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 01 DE FEBRERO 2019.
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL: 31 DE MAYO DE 2019.
FECHA REAL DE INICIO: 01 DE FEBRERO DE 2019.

FECHA REAL DE TERMINACION: 25 DE MARZO DE 2019.
IMPORTE DEL CONTRATO: § 8,835,809.92 (OCHO MILLONES, DCHOCIENTOS TREINTA'Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 92/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE $1,413,729.59 (UN MILLON
CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS PESOS 59/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16%
CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE

$10,249,539.51 (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y| NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y
NUEVE PESOS 51/100 M.N.)

IMPORTE ASIGNADO A LA UNIDAD ACADEMICA Y/O CENTRO DE INVESTIGACION: $ 279,632.59
(DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 59/100 M.N.), MAS LA
CANTIDAD DE $ 44,741.21 (CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
21/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
LO QUE HACE UN TOTAL DE $ 324,373.80 (QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL VEINTISIETE PESOS
56/100 M.N.).

lil.- DE LAS ESTIMACIONES APROBADAS Y AUTORIZADAS

ESTIMACION No. 1 $ 162,895.72
ESTIMACION No. 2 $ 6,282.54
ESTIMACION No. 3 $ 110,454.33
ESTIMACION No. 4 (SIN ESTIMAR) $ 0.00
ESTIMACION No. 5 (SIN ESTIMAR) $ 0.00
ESTIMACION No. 6 FINIQUITO (SIN ESTIMAR) $ 0.00 : II\
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IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SIN IVA $ 279,632.59
AMORTIZACION DEL ANTICIPO $ 62,510.44
SUBTOTAL $ 217,122.15
IVA 16% $ 34,739.54
TOTAL $ 251,861.69
RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% $ 13,981.63
IMPORTE LIQUIDO $ 237,880.06
ANTICIPO PAGADO CON LV.A. $ 72,512.11
IMPORTE LIQUIDO $ 237,880.06
RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% $ 13,981.63
IMPORTE TOTAL ASIGNADO A LA UNIDAD ACADEMICA $ 324,373.80

IV.- DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS:

OBJETO DEL CONVENIO: MODIFICAR LA CLAUSULA TERCERA, RELATIVA AL PLAZO DE
EJECUCION DE LA OBRA DE “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS’, EN LAS UNIDADES ACADEMICAS DEL CAMPUS L
CHAMILPA REFERIDAS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO, PACTADO EN EL CONTRATO

DE OBRA PRIMARIO SUSCRITO POR LAS PARTES EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2018, POR UN PLAZO
ADICIONAL DE 60 DIAS NATURALES PARA EJECUTAR LAS CANTIDADES ADICIONALES Y LOS
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL, A PARTIR DEL 1° DE JUNIO DE 2019 Y U
HASTA EL DIA 30 DE JULIO DE 2019, AMPLIACION QUE IMPLICA EL 50.00% CON RELACION AL

PLAZO ORIGINALMENTE CONVENIDO.

FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO: 10 DE JUNIO DE 2019.
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 01 DE FEBRERO DE 2019.
FECHA DE TERMINO DEL CONVENIO: 30 DE JULIO DE 2019.

DE LAS GARANTIAS:
TIPO DE FIANZA No. POLIZA FECHA EXPEDICION MONTO
ANTICIPO 30% 19A07583 31/12/2018 $3'074,861.86 |/
/ L
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CUMPLIMIENTO 10% C/IVA 18A07588 31/12/2018 $1°024,953.95

GARANTIA DE PASIVO O
CONTINGENCIA LABORAL 10% |  19A07592 31/12/2018 $ 883,580.99
S/IVA N\
VICIOS OCULTOS 10% MONTO | Y/
TOTAL EJERCIDO DE LOS 19A34466 19/08/2019 $ 1,024,953.95 N
TRABAJOS /

V.-OBSERVACIONES:

EN USO DE LA PALABRA LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION, HACE LA
ACLARACION QUE EL CONTRATISTA PRESENTO LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS EN MONEDA
NACIONAL A FAVOR DE “LA CONTRATANTE" POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS POR
UN PLAZO DE DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS---------------

EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, HACE LA OBSERVAGION A LA DIRECCION GENERAL DE C
INFRAESTRUCTURA, QUE SOLO SE LLEVO A CABO LA |INSPECCION FISICA DE LA OBRA,
CONFORME AL ARTICULO 61 DEL REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA UAEM,;
SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA VALIDACION DE LOS TRABAJOS|REALIZADOS POR EL CONTRATISTA,
NI DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, MATERIALES, ADMINISTRATIVAS Y/O ECONOMICAS DEL
CONTRATO 06-14200-0S-2018 RESERVANDOSE EN ESTE AGTO LA POSIBILIDAD DE REVISARLOS
CON POSTERIORIDAD CONFORME A LA LEGISLACION APLICABLE.

EN ATENCION A LAS RECOMENDACIONES Y PRECISIONES EXPUESTAS, EL ORGANO INTERNO DE
CONTROL, SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR POSTERIOR A LA FIRMA DE LA PRESENTE
ACTA, LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA, CORRESPONDIENTES AL CONTRATO
No. 06-14200-0S-2018 CONFORME A LA LEGISLACION UNIVERSITARIA Y DEMAS CUERPO%

NORMATIVOS QUE EN SU CASO APLIQUEN. §

(X

VI.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO.
POR PARTE DEL CONTRATISTA (ENTREGA)

ARQ. CARLOS RIVERA/SALGADO

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION CONTRATO No. 06-14200-05-2018 Gde8
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ARIA

ING. JOSE MANUEL OJEDA PEREZ

DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE LA UAEM

ARQ. ALBERTO GONZALO SALG

POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

30 SALGADO

SUPERVISOR DE LA DIRECCION BE|
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SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS TRECE HORAS
CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIA VEINTIDOS DE AGOSTQ DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, EN
LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION (ICE), EDIFICIO 28 Y
29, UBICADO EN AV. UNIVERSIDAD NO. 1001 COLONIA CHAM|LPA C.P.62209, EN EL MUNICIPIO DE
CUERNAVACA, MORELOS.

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:
“MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE
MORELOS QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADEMICAS DEL CAMPUS CHAMILPA:
INSTITUTO DE INVESTIGACION EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (IIHCS), EDIFICIO 32 Y
35.

CENTRO DE INVESTIGACION INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD }
(CIIDU), EDIFICIO 3. . t
FACULTAD DE PSICOLOGIA EDIFICIO 56 Y 65. 4
CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS (CIB), EDIFICIO fi4.
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS EDIFICIO 47,
FACULTAD DE FARMACIA, EDIFICIO 61.

FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE (FCD) EDIFICIO 66 Y 67.
CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS COGNITIVAS.|(CINCCO), EDIFICIO 41
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION. (ICE), EDIF|IO 28 Y 29.

CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA. (CEIB), EDIFICIO 57

CENTRO DE INVESTIGACION EN INGENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS (CIICAP-IICBA),
EDIFICIO 48.

CENTRO DE INVESTIGACION EN DINAMICA CELULAR (CIDC-IICBA), EDIFICIO 33.

CENTRO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS (CIQ), EDIFICIO 49.

CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS (CINC), EDIFICIO 43.

CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 06-14200-0S-2018.
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