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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCION DE DERECHOS
Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO No. 07-14200-0S-2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA
EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA BASADO EN
PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO No. 07-14200-0S-2018, SUSCRITO ENTRE LA
UNIV;RSIDAD AUTONOMA’DE ESTADO DE MORELOS Y EL ING. CARLOS AGUIRRE
AVILES, ADMINISTRADOR UNICO DE YC CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL SUR,
S.A. DE C.V.,, CUYO OBJETO FUE LA OBRA DENOMINADA “MANTENIMIENTO DE
ESPACIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS”,
QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADEMICAS DE LA PERIFERIA DE
CUERNAVACA:

FACULTAD DE MEDICINA

FACULTAD DE ENFERMERIA

FACULTAD DE NUTRICION

CENTRO DE INVESTIGACION TRANSDICIPLINAR EN PSICOLOGIA (CITPSI)

ESCUELA DE TEATRO, DANZA Y MUSICA

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA (TAMULBA) FCQel

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA (LOU) FCQel

EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS, SIENDO LAS NUEVE HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DIA TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, SE
REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA, UBICADA EN EL EDIFICIO No. 5, DEL CAMPUS NORTE, EN AVENIDA
UNIVERSIDAD NUMERO 1001, DE LA COLONIA CHAMILPA, EN EL MUNICIPIO DE
CUERNAVACA, MORELOS, C.P. 62209, LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARACTER CON
QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACION:

ARQ. OSCAR GABRIEL LASTRA FERNANDEZ, DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS. —

ING. JOSE MANUEL OJEDA PEREZ, DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS.

ARQ. GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ, DIRECTOR DE DESARROLLO DE__
INFRAESTRUCTURA. :

ARQ. RAMIRO SANCHEZ JAIMES, SUPERVISOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA.

ARQ. ANTONIO JAVIER JACOBO ROSAS, SUPERVISOR DE LA DIRECCION DE
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA.
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ING. CARLOS AGUIRRE AVILES, ADMINISTRADOR UNICO DE YC CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS DEL SUR, S.A. DE C.V.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LA CLAUSULA DECIMA SEPTIMA PARRAFOS
SEGUNDO Y CUARTO DEL CONTRATO, Y EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS, EL FINIQUITO Y LA EXTINCION
DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A
CONTINUACION:

l.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS”, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES
UNIDADES ACADEMICAS DE LA PERIFERIA DE CUERNAVACA:

FACULTAD DE MEDICINA

FACULTAD DE ENFERMERIA

FACULTAD DE NUTRICION

CENTRO DE INVESTIGACION TRANSDICIPLINAR EN PSICOLOGIA (CITPSI)

ESCUELA DE TEATRO, DANZA Y MUSICA

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA (TAMULBA) FCQel

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA (LOU) FCQel

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION AL "
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS. f

FECHA DE ADJUDICACION: 31 DICIEMBRE DE 2018.

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 01 DE FEBRERO DE 2019. / \
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL: 31 DE MAYO DE 2019. )J]
FECHA REAL DE INICIO: 01 DE FEBRERO DE 2019 /
FECHA REAL DE TERMINACION: 08 DE AGOSTO DE 2019. \ v

IMPORTE DEL CONTRATO: $4'511,959.61 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL . \ %}
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N.),-MAS LA CANTIDAD DE $721,913.54 ey
(SETECIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 54/100 M.N.yYPOR CONCEPTO DEL 16%
CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE
$57233,873.15 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
TRES PESOS 15/100 M.N.)”

CONTRATO No. 07-14200-0S-2018




Coordinacién General de Planeacién y Administracién

UNIVERSIDAD AUTGNOMA DEL Direccion General de Infraestructura
Es'rm DE MOREL(}S fo et S R R S i i i TSR

Direccién de Desarrollo de Infraestructura

“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar’

IMPORTE ASIGNADO A LA FACULTAD DE MEDICINA: $ 878,931.36 (OCHOCIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 36/100 M.N.), MAS LA
CANTIDAD DE $ 140,629.02 (CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
02/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE $ 1,019,560.38 (UN MILLON DIECINUEVE MIL
QUINIENTOS SESENTA PESOS 38/100 M.N.).

IMPORTE ASIGNADO A LA FACULTAD DE ENFERMERIA: $ 207,909.32 (DOSCIENTOS
SIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 32/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE $ 33,265.49
(TREINTA'Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.) POR
CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE
HACE UN TOTAL DE $ 241,174.81 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y
CUATRO PESOS 81/100 M.N.).

IMPORTE ASIGNADO A LA FACULTAD DE NUTRICION: $ 535,151.00 (QUINIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD
DE § 85,624.16 (OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 16/100 M.N.)
POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO
QUE HACE UN TOTAL DE $ 620,775.16 (SEISCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA
Y CINCO PESOS 16/100 M.N.).

IMPORTE ASIGNADO AL CENTRO DE INVESTIGACION TRANSDICIPLINAR EN
PSICOLOGIA (CITPSI): $ 546,424.02 (QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 02/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE $ 87,427.84
(OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 84/100 M.N.) POR
CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE
HACE UN TOTAL DE $ 633,851.86 (SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTAY UN PESOS 86/100 M.N.).

IMPORTE ASIGNADO A LA ESCUELA DE TEATRO, DANZA Y MUSICA: $ 97,447.22
(NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N.), MAS
LA CANTIDAD DE $ 15,591.56 (QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 56/100
M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE $ 113,038.78 (CIENTO TRECE MIL TREINTA Y
OCHO PESOS 78/100 M.N.).

FCQEI: $ 858,283.74 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
TRES PESOS 74/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE $ 137,325.40 (CIENTO TREINTA Y SIETE ,
MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 40/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% X
CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE
$ 995,609.14 (NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 14/100
M.N.).

IMPORTE ASIGNADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA (TAMULBA)"\

UA
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IMPORTE ASIGNADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA (LOU)
FCQEI: $ 1,300,216.23 (UN MILLON TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS
23/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE $ 208,034.60 (DOSCIENTOS OCHO MIL TREINTA Y
CUATRO PESOS 60/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE $ 1,508,250.83 (UN MILLON

QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 83/100 M.N.). ‘

Il.- MODIFICACIONES. NO APLICA.

Ill. RELACION DE ESTIMACIONES

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL
CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS POR LA
DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA UAEM Y PAGADAS POR
TESORERIA GENERAL DE LA UAEM SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

DESCRIPCION MEDICINA | ENFERMERIA | NUTRICION CITPSI TEATRO TAMULBA Lou [ toraL
ESTIMACION No. 1 $ 23194478 | 3 88,511.26 $ 132,549.13 $ 26,838.12 $ $ 117 46668 $ 1 597,309.97
ESTIMACION No. 2 $ 33013093 | $ 119,398.06 $ 298,071.35 $ 40538585 | % - 3 $ $ 1,152,986.19
ESTIMACION No. 3 3 $ - $ 104,530.52 $ 11420005 | $ 97.447.22 3 740,817.06 $ 1,115,142.00 $ 2172,136.85
ESTIMACION No. 4 $ 31685565 | § $ $ $ - 3 - $ 177,069.31 $ 493,924.96
ESTIMACION Ne. 5

FINIQUITO $ $ $ $ $ $ $ 8,004.92 | § 8,004.92
IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES SIN $ 878,931.36 $ 207,909.32 $ 535,151.00 $ b546,424.02 $§ 97,447.22 $ 858,283.74 $ 1,300,216.23 $ 4,424,362.89
VA
iﬂﬂgrP%AC'ON DEL | s 25273195 | § 6248200 | § 6248200 | § 16782148 | § 2620424 | § 27720131 | § 405.887.97 | § 125483095
SUBTOTAL $ 62619941 | § 145427.32 | $ 472,669.00 | § 378,602.54 | § 71,222.98 | § 581,082.44 | § B94328.26 | § 3,169,531.94
IVA 16% $ 100,191.91 $ 23,268.37 § 75627.04 $ 60,576.41 $ 11,39568 $ 92,973.19 5 143,092.52 ] 507,125.11
TOTAL $ 726,391.31 $ 168,695.69 §$ 548,296.04 $ 439,178.94 $ 82618.68 $ 674,055.62 $ 1,037,420.78 $ 3,676,657.05
RETENCIONES Y/0
APORTACIONES 5% 3 43,946.57 $ 10,395.47 $ 26,757.55 $ 27.321.20 3 4 872.36 3 4291419 3 65,010.81 % 221,218.14
PENA CONVENCIONAL $ - 3 $ - $ $ $ - 3 27,617.25 3 62.?4,1\-.5\5
IMPORTE LiQUIDO $ 682,444.75 $ 158,300.22 $ 52153849 | § 411,857.74 $ T7,746.30 $ 631,141.44 $ 944,792.72 $ 3.392,597}3\
<\
ég‘”?l\fg PAGADO $ 283,169.06 5 7247912 § 7247912 $ 194672.92 § 3042011 $ 321,553.51 3 470,830.05 $ 1,455603.90
IMPORTE LiQUIDO $ 6B244475 $ 158,300.22 $ 521,538.49 $ 411,857.74 § 77.746.30 $ 631,141.44 3 944 79272 $ 3,392697.36
RETENCIONES Y/O 221,218.14
APORTACIONES 5% $ 4394657 % 10,395.47 $ 26,757.55 § 2732120 k] 4 87236 3 42914.19 % 65,010.81 ] J £
PENA CONVENCIONAL $ - $ - $ 3 = $ 27,817.25 ] 62,741.55
IMPORTE TOTAL
ASIGNADOALA | $1,019,660.38 | § 241,174.81 | § 620,775.16 | § 633,851.86 | $ 113,038.78 | § 995609.14 | § 1,508,250.83 | § 5,132,260.94
UNIDAD ACADEMICA a—

CONTRATO No. 07-14200-0S5-2018 4de8




Coordinacion General de Planeacion y Administracién

Dareccnon General de Infraestructura

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Dnreccmn de Desarrollo de Infraestructura

“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”

SALDO NO EJERCIDO s 101,612.21
IMPORTE TOTAL DEL
CONTRATO $ 5233873.15
IV.- GARANTIAS

1) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

POLIZA DE FIANZA COMPANIA
i FECHA DE EMISION IMPORTE AFIANZADORA
ACE FIANZAS
1985164 31/12/2018 $ 523,387.32 MONTERREY, S.A.

2) GARANTIA DE ANTICIPO

POLIZA DE FIANZA COMPANIA
No. FECHA DE EMISION IMPORTE AFIANZADORA
’ ACE FIANZAS
1985160 31/12/2018 $1°570,161.94 MONTERREY. S.A.

3) GARANTIA DE PASIVO O CONTINGENCIA LABORAL

POLIZA DE FIANZA 5 COMPANIA :
No. FECHA DE EMISION IMPORTE AFIANZADORA ()
ACE FIANZAS
1985169 31/12/2018 $ 451,195.96 MONTERREY, S.A.

4) GARANTIAS DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 62 DEL REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y
SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS, 64 DE LA LEY | 4
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 172 DE SU
REGLAMENTO, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE \
ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ASENTADA EN EL ACTA ENTREGA RECEPCION ™.
FISICA DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA No. 2013216; POR \5{1\ )
E :

— S

MONTO TOTAL DE $ 523,387.32 EXPEDIDA POR CHUBB FIANZAS MONTERR
ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2019, PARA RESPONDER
DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRAN
RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCION. LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA \
VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE SU VIGENCIA PARA HACERLAS EXIGIBLE, SIEMPRE Y N
CUANDO LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS, NO HUBIERA
PRESENTADO ANTE LA INSTITUCION AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.
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POR SU PARTE EL ING. CARLOS AGUIRRE AVILES, ADMINISTRADOR UNICO DE YC
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL SUR, S.A. DE C.V., MANIFIESTA QUE NO TIENE
RECLAMACIONES QUE HACER A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE
MORELOS, OTORGANDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA
RESPECTO DEL CONTRATO NUMERO 07-14200-0S-2018, ASi COMO EL RECIBO MAS
EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE
TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA.

V.- MANIFESTACION DE LAS PARTES DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO DE
QUE SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERAN EL CONTRATO
RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIONES.

NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, SE RATIFICA QUE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA,
DEL ESTADO DE MORELOS Y EL ING. CARLOS AGUIRRE AVILES, ADMINISTRADOR UNICO DE \
YC CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL SUR, S.A. DE C.V., CON FUNDAMENTO EN EL !

ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS COM LAS \\
MISMAS DE MUTUA CONFORMIDAD DAN POR EXTINGUIDOS LOS COMPROMISOS
CONTRACTUALES DANDOSE POR TERMINADA ESTA ACTUACION Y APERCIBIDOS DE SU
CONTENIDO Y LOS FINES PROCEDENTES A QUE HAYA LUGAR, MANIFIESTAN QUE NO
EXISTEN CREDITOS NO A FAVOR NI EN CONTRA, RESULTANTES PARA AMBAS PARTES, Y
UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS
TRABAJOS, EN ESTE MISMO ACTO LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
CON LA ACEPTACION DEL ING. CARLOS AGUIRRE AVILES, ADMINISTRADOR UNICO DE YC
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL SUR, S.A. DE C.V., DAN POR TERMINADOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA ACTA. SIN
DERECHO A ULTERIORES RECLAMACIONES, DEJANDO SUBSISTENTE LA GARANTIA DE
VICIOS OCULTOS QUE SE SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION.

VI. CIERRE DEL ACTA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA EL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA
EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA BASADO E\
PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO No. 07-14200-0S-2018, SUSCRITO ENTRE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ESTADO DE MORELOS Y EL ING. CARLOS AGUIRRE e
AVILES, ADMINISTRADOR UNICO DE YC CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL SUR, S.A. -
DE C.V., CUYO OBJETO FUE LA OBRA DENOMINADA:

‘MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
ESTADO DE MORELOS”, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADEMICAS DE LA
PERIFERIA DE CUERNAVACA:
FACULTAD DE MEDICINA
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FACULTAD DE ENFERMERIA

FACULTAD DE NUTRICION

CENTRO DE INVESTIGACION TRANSDICIPLINAR EN PSICOLOGIA (CITPSI)
ESCUELA DE TEATRO, DANZA Y MUSICA

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA (TAMULBA) FCQel
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA (LOU) FCQel

SIENDO LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIiA TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL
ANO DOS MIL DIECINUEVE.

VIl. NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

PO? PARTE DEL CONTRATISTA

P\
<JNG. CARLOS AGUIRRE AVILES
ADMINISTRADOR UNICO

YC CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
DEL SUR, S.A. DE C.V.

POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

ING. JOSE MANUEL OJEDA PEREZ

DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE CONSERVACION DE LA UNIVERSIDAD

INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

HEZ JAIMES

BLA \ DIRECCION DE
INFRAESTRUGTURA DE LA UAEM ARROLLO
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NIO JAVIER JACOBO ROSAS

SUPERVISOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO
DE INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCION DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO No. 07-14200-0S-2018, SUSCRITO ENTRE *
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ESTADO DE MORELOS Y EL ING. CARLOS AGUIRRE
AVILES, ADMINISTRADOR UNICO DE YC CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL SUR, S.A.
DE C.V.,, CUYO OBJETO FUE LA OBRA DENOMINADA “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS
ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS’, QUE
INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADEMICAS DE LA PERIFERIA DE CUERNAVACA:

FACULTAD DE MEDICINA
FACULTAD DE ENFERMERIA

FACULTAD DE NUTRICION

CENTRO DE INVESTIGACION TRANSDICIPLINAR EN PSICOLOGIA (CITPSI)
ESCUELA DE TEATRO, DANZA Y MUSICA

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA (TAMULBA) FCQel
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA (LOU) FCQel
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