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ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL

SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DIiA VEINTIUNO DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, EN
LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD AGADEMICA DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA, EDIFICIOS 56
Y 65, UBICADOS EN AV. UNIVERSIDAD No. 1001 COLONIA CHAMILPA DE CUERNAVACA, MORELOS

CON CODIGO POSTAL 62209: CON|EL FIN DE LLEVAR A CABO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION
DE LA OBRA DENOMINADA: “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS”, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADEMICAS
DEL CAMPUS CHAMILPA:
INSTITUTO DE INVESTIGACION EN|HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (IIHCS), EDIFICIO 32 Y
35.
CENTRO DE INVESTIGACION INTERD|SCIPLINAR PARA EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD
(CIIDU), EDIFICIO 3. ‘
FACULTAD DE PSICOLOGIA EDIFIGIO 56 Y 65.

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIQLOGICAS (CIB), EDIFICIO 14.

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS EDIFICIO 47.

FACULTAD DE FARMACIA, EDIFICIQ 61

FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE [FCD) EDIFICIO 66 Y 67.

CENTRO DE INVESTIGACION EN| CIENCIAS COGNITIVAS. (CINCCO), EDIFICIO 41
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION. (ICE), EDIFIIO 28 Y 29.

CENTRO DE INVESTIGACION EN| BIOTECNOLOGIA. (CEIB), EDIFICIO 57.

CENTRO DE INVESTIGACION HN |NGENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS. (CIICAP-IICBA),
EDIFICIO 48,
CENTRO DE INVESTIGACION EN DINAMICA CELULAR. (CIDC-IICBA), EDIFICIO 33.
CENTRO DE INVESTIGACIONES [QUIMICAS. (CIQ), EDIFICIO 49.

CENTRO DE INVESTIGACION EN| CIENCIAS. (CINC), EDIFICIO 43.

SE REUNIERON POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS, LA DRA. \
NORMA BETANZOS DIAZ DIRECTORA DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA, EL ARQ. OSCAR GABRIEL
LASTRA FERNANDEZ, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA; EL ING. JOSE MANUEL OJEDA
PEREZ, DIRECTOR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION; EL ARQ. JESUS VAZQUEZ MARTINEZ,
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE |SUPERVISION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA; EL ARQ. ALBERTO GONZALO SALGADO SALGADO SUPERVISOR DE LA
DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA; Y POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE

CONTROL EL C.P.C. Y M.I. JOSE ALFREDO SALGADO SALGADO, TITULAR DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL; POR EL CONTRATIS[TA EL ARQ. CARLOS RIVERA SALGADO., QUE ENTREGA LOS %

TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.
l.- OBJETO Y TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

RECEPCION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES
UNIDADES ACADEMICAS DEL CAMPUS CHAMILPA:

INSTITUTO DE INVESTIGACION EN|HUMANIDADES Y CIE
35.

IALES (IIHCS), EDIFICIO 32 Y
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CENTRO DE INVESTIGACION INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD
(CIIDU), EDIFICIO 3.
FACULTAD DE PSICOLOGIA EDIFIC|O 56 Y 65.

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS (CIB), EDIFICIO 14.

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS EDIFICIO 47.

FACULTAD DE FARMACIA, EDIFICIO| 61.

FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE (FCD) EDIFICIO 66 Y 67.

CENTRO DE INVESTIGACION EN |CIENCIAS COGNITIVAS. (CINCCO), EDIFICIO 41

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION. (ICE), EDIFIIO 28 Y 29.

CENTRO DE INVESTIGACION EN |BIOTECNOLOGIA. (CEIB), EDIFICIO 57.

CENTRO DE NVESTIGACION EN INGENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS. (CIICAP-IICBA),
EDIFICIO 48.

CENTRO DE INVESTIGACION EN| DINAMICA CELULAR. (CIDC-ICBA), EDIFICIO 33. Z
CENTRO DE INVESTIGACIONES QU|MICAS. (CIQ), EDIFICIO 49.

CENTRO DE INVESTIGACION EN|CIENCIAS. (CINC), EDIFICIO 43.

Y ESTE SE OBLIGO A REALIZARLO$ HASTA SU TOTAL CONCLUSION DE CONFORMIDAD CON LA
RELACION DE CONCEPTOS Y CAN[TIDADES DE OBRA CON EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS
ESPECIFICADOS EN EL ANEXO "A"; CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 06-14200-0S-2018.---

AoEUNEN IMPORTE
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | P.U. [CONTRATADO
CUMULADO
CONVENIO | EJECUTADO | ACU EA
A3 FACULTAD DE PSICOLOGIA X %
EDIFICIO No. 3 Y Xy
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURD DE TABLAROCA

DE 9 CM DE ESPESOR, (PANEL DE Y[ES{), A BASE DE
PLACAS DE 13 MM. DE ESPESOR ACABADO LISO Y |
FORRADO POR AMBAS CARAS Y ESTRUYCTURA METALICA
YPSA O SIMILAR A BASE DE POSTES DE FD. GA. DE 83.5
MM. Y CANALETA DE FO. GA. CAL. 22|@ 90 CM., CANAL k
31171AA LISTON @ 30 CM., SELLADO CON COMPUBESTO REDIMIX, M2 $403.34 104.29 104.29 $ 42,064.33
PERFACINTA, TORNILLOS, ANCLAS, LIJADO DE
SUPERFICIE, ACARREOS, ELEVACIONES, PIJAS, [
| DESPERDICIOS, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIO, MANO 1?
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CDRTES, REMATES. /

BOQUILLAS, DETALLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE |CANCELERIA DE /
ALUMINIO BLANCO DE 2", TIPO FIJA| CQRREDIZA Y/O

PROYECCION, COLOCADA CON TAQUETES|Y TORNILLOS,
CON TABLERO DE CRISTAL CLARO DE § MM| DE ESPESOR,
INCLUYE: PERFILES, REPISON, \INIL| SELLADOR,
ACARREOS, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
INSTALACION. -
SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA
CON UN ABATIMIENTO A BASE DE PERFILE$ DE ALUMINIO
41192A3 | BLANCO DE 3" CON MARCO Y BATIENTE, TABLERO CON Pzr $3,709.73 6.00 6.00 $ 22,258.38

41191 M2 $1,601.13 1345 13.15 $ 21,054.86

CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOH, CERRADURA 549,
SECCION 0.95 X 2.15 M. INCLUYE: PLOMEADO, NIVELADO,

h
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MATERIALES, HERRAJES, PERFILES,
SELLADOR, ACARREOS, DESPERD
LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMI

RERIZON, VINILO,
CIOS, ANDAMIO,
ENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUN

CIONAMIENTO.

R.EUBICACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR LOUVER
MARCA TECNO LITE MODELC TLT-3140, 3414W T5 4100A

11047-12 FLUORESCENTE, INCLUYE: DESCONEXION, MATERIALES

MUROS, Y/O TABLAROCA, ZOCLO, CO\|
34003

DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAM
NECESARIO PARA S5U CORRECTA EJE(

SUMINISTRO Y APLICACION DE RINTURA VINILICA
ACRILICA LAVABLE VINIMEX MARCA COMEK O SUPERIOR
EN CALIDAD Y PRECIO, APLICADA EN A
UMNAS, TRABES Y
PLAFONES CON ACABADO FINC TRABAJ® TERMINADO;
INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFIC|E, REBABEAR,
PLASTE NECESARIO, UNA CAPA DE SELLADOR 5X1 Y DOS
CAPAS DE PINTURA COMO MINIMO, MATERIALES, MANO

9]

DE FIJACION, ANDAMIO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION. P.UJO.T.

PZA

$118.41

12.00

12.00

$

1,420.92

PLANADOS DE

Y TODO LO

UCIDN.

M2

$78.68

334.42

334.42

$ 2631217

A

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLU
37015M ESCOMBRO FUERA DE OBEA TIR(
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,

YE:

ACARREQS DE

LIBRE, EQUIPO,

M2

$11.63

93.69

93.69

$

1,089.61

A32 EDIFICIO No. 1

$

11009M | SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREOS,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NE
CORRECTA EJECUCION.

DEMOLICION DE LOSETA DE CERAWICA EN PISOS Y
MUROS, RETIRANDO EL PEGA-AZULEJO DE LA
MANOC DE OBRA,
CESARIO PARA SU

M2

$38.06

56.57

56.57

3

ANY

ANTIDERRAPANTE, ASENTADA CON

31238 | pisO, INCLUYE:.JUNTA DE COLOR DE §

REMATES, DESPERDICIOS, MAN
HERRAMIENTA, ACARREOS Y TODO LQ
SU CORRECTA EJECUCION.

PISO DE LOSETA DE CERAMICA
VITROMEX, INTERCERAMIC O SUPERIOR
PRECIO, DE 30X30 CM. (MEDIDAS SIMILARES), MODELO Y
COLOR A ELEGIR (DEFINIR CON
PROYECTOS), PARA TRAFAICO

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE:

0
NE

PORCELANITE,
EN CALIDAD Y

JEFATURA DE

PESADO

ADHESIVO PARA
MM DE ESPESOR,
LECHADA CON BOQUICREST DE [COLDR, INCLUYE:
MATERIALES, COLOCACION, CORTE

5,  AJUSTES,
DE OBRA,
CESARIO PARA

M2

$301.69

56.57

56.57

5

17,066.60

ACARREOS DE

37015M ESCOMBRO FUERA DE OBRA TIR(® LIBRE, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2

$11.63

56.57

56.57

$

657.91

ADICIONALES AL MANTENIMIENTO

AZULEJO HASTA DE 15 CM. DE
11016C ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DH
LIBRE DEL MATERIAL NO UTILIZABLE
| HERRAMIENTA Y EQUIPC.

DEMOLICION DE ZOCLO DE LOSETA |DE
ANGHO, INCLUYE

LA

CERAMICA Y/O

OBRA A TIRO

. MANO DE OBRA,

ML

$8.80

19.33

19.33

3

170.1

ClO56Y 65
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SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE Z0OGLO DE LOSETA DE
CERAMICA PORCELANITE, VITROMEX| INTERCERAMIC O
SUPERIOR EN CALIDAD Y PRECIO, DE [TX33 CM. (MEDIDAS
SIMILARES) SEGUN MUESTRA APRDBADA EN OBRA,
JUNTA DE COLOR DE 5 MM DE SEPARACION, ASENTADO
CON ADHESIVO PARA PISO, INCLUYE:! MATERIALES,
ACARREQCS, PREPARACION DE LA | SUPERFICIE,
MAESTREADO, CORTES, REMATES, DESPERDICIOS,
LIMPIEZA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE
OBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ]
DEMOLICION DE ENTORTADO EXISTENTE PE 3 A 4 CM DE
DEM ESPESOR, INCLUYE: ACARREO A BOTES DE HASTA 50
ENTORTADO | MTS, FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y M2 $37.26 56.57 56.57 $ 2,107.80
3A4ACM | HERRAMIENTA, ACARREO EN CANION, EQUIPO DE
SEGURIDAD.
FABFRICACION DE ENTORTADO DE 3 A4 CM DE ESPESOR,
ENTOR CON MORTERQO CEMENTO-ARENA PROP| 1:5. INCLUYE:
3A4CM MATERIALES, MANC DE OBRA, EQUIPD Y HERRAMIENTA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIO.
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE MINGITORIO SECO
MARCA HELVEX ECOLOGICO LIBRE DE AGUA MODELO \
NEGUEV MGO-E COLOR BLANCO, INCLUYE: CARTUCHO |
DE GEL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RZA 37,429.23 3:00 00 22,207.03
EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU )
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. M
DESMONTAR MUEEBLES SANITARIO$ CDMO LAVABO,
INODORO, MINGITORIO, TARJA, ETC. SIN RECUPERACION,
| INCLUYE: DESCONEXIONES, RETIRO DE VALVULAS,
11050-1 | LLAVES, CESPOL, CANCELACION DE SALIDAS PZA $166.80 12.00 - 12.00 $ 2,001.60
HIDRAULICAS Y SANITARIAS, ACARREQ A SITIO DE
ACOPIO, HERRAMIENTA, MANO DE|OBRA Y EQUIPOC.

31238G ML $98.20 19.33 19.33 $ 1,898.21

M2 $116.58 56.57 56.57 $ 6,584.93

52038B

Loz

|P.UOT
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TAZA Y ASIENTO PARA
TAZA FLOXOMETRO MARCA HELVEX MODELO TZF NAO ELONG |
FLUXO TREXP DE 4.8 LTS. COLOR BLANCO,|INCLUYE: ASIENTO PZA 54,737.46 9.00 9.00 $
TZF AT-1 CIERRE LENTO, MATERIALES,| MANC DE OBRA,

| HERRAMIENTA, EQUIPQ, PRUEBAS.
"SUMINISTRO Y COLOCACION FLUXOMETR( DE PEDAL WC
| 32-38, NPL CODO 4.8 L CR INCLUYE: 400 RZA CONECTOR
DE COBRE ROSCA EXTERNA 32 MM, 1,00 RZA CONECTOR
COBRE ROSCA INTERNA 32 MM., 4 PZA CODO DE COBRE
32 X90, 0.50 M. DE TUBO DE COBRE /M DE 32 MM., 1.00
PZA REDUCCION BUSHING COBRE |[32X 25 1.00 PZA PZA $8,570.99 9.00 9.00 $ 77,138.
CONECTOR COBRE ROSCA EXTERNA 25[MM., 1.00 PZA q
REDUCCION BUSHING COBRE 38-32, 1.00 M. DE TUBO DE .
| COBRE T/M DE 25 M., 1.00 PZA NIPLE GAUVANIZADO 25 X .
C/C, 1.00 PZA CODO DE COBRE 25%90, MATERIALES, MANO /

DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS.

SUMINISTRO Y APLICACION DE SJKAGUARD 70, EN
APLIC SUPERFICIE POROSA (TABIQUE [RECOCIDO ROJO)

FLUX
PEDAL

SIKA APLICADA A DOS MANOS COMO |MINIMO CON 7 954.78 $ 152.430.63
GUARD RECOMENDACION DEL FABRICANTE SATURADO, A RAZON M= f1a8.80 x178 ' T
70 DE 0.75 L/ M2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OERA,

ANDAMIOS EQUIPO Y HERRAMIENTA.

LIMPIEZA CON CEPILLO DE ALAMBRE DE RECUBRIMIENTO
370158 | DE TABIQUE DE BARRO EXTRUIDO §N RACHADAS CON| M2 $56.37 ST 54 o $
ALTURA DE 10 M _ INCLUYE. MATERIALES. AGUA,

21,304.48
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" DETERGENTE EN POLVO Y ACIDO MURIATICO, ANDAMIO,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQU|PO.

TOTAL DE PSICOLOGIA | § 462,649.32

LA FORMALIZACION DE ESTE DOCUMHENTO NO EXIME AL CONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS
VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE CON POSTERIORIDAD NI DE LOS PERJUICIOS
QUE LE PUDIERAN RESULTAR A LA/UNIVERSIDAD O A TERCERAS PERSONAS POR SU IMPERICIA,
INOBSERVANCIA O POR MATER|ALES DEFICIENTES EMPLEADOS EN LA OBRA. (ART. 62
REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS$ Y SERVICIOS DE LA UAEM).

Il.- ANTECEDENTES:

MODALIDAD DE LA ADJU_DICP_CION‘. ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION AL /
PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA :

FECHA DE ADJUDICACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: |01 PE FEBRERO 2019.

FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL: 31 DE MAYO DE 2019.

FECHA REAL DE INICIO: 01 DE FEBRERO DE 2019

FECHA REAL DE TERMINACION: 24|DE|MAYO DE 2019.

IMPORTE DEL CONTRATO: § 8,835,809,92 (OCHO MILLONES, OCHOCIENTOS TREINTAY CINCO MIL
OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 92104 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE $1,413,729.59 (UN MILLON
CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 59/100 M.N.) POR CONCEPTO
DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE

$10,249,539.51 (DIEZ MILLONES DQSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y
NUEVE PESOS 51/100 M.N.) =

IMPORTE ASIGNADO A LA UNIDAD ACADEMICA Y/O CENTRO DE INVESTIGACION: $ 462,649.32
(CUATROCIENTOS SESENTA Y DOB MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.),
MAS LA CANTIDAD DE $ 74,023.89 (SETENTA Y CUATRO MIL VEINTITRES PESQS 89/100 M.N.) POR
CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN
TOTAL DE § 536,673.21 (QUINIENTQS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

21100 M.N.). - /\
Y ! %
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lll.- DE LAS ESTIMACIONES APROBADAS Y AUTORIZADAS
. ~ ESTIMACION No. 1 $  79,018.06
~ ESTIMACION No. 2 S 47,201.54

| ESTIMACION No. 3 $  18,629.27
| ~ ESTIMACION No. 4 S 296,495.97
| ESTIMACION No.[5 (SIN ESTIMAR) $ :
| ESTIMACION No. 6 (FINIQUITO) $  21,304.48
IMPORTE DE LAS [ESTIMACIONES SIN IVA $ 462,649.32

~ AMORTIZACION DEL ANTICIPO $ 94,196.89

. ) SUBTDTAL $ 368,452.43
- VA 16% $ 58952.39
. forAL $ 427,404.82
| RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% $ 23,132.47
. IMPORTE|LIQUIDO $ 404,272.35
| ~ ANTICIPO PAGADO CON LV.A. $ 109,268.39
~ IMPORTE/LIQUIDO $ 404,272.35

. RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% $ 23,132.47
| IMPORTE TOTAL ASIGNADQ A LA UNIDAD ACADEMICA |  $ 536,673.21
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IV.- DE LOS CONVENIOS MODIFICA

CONVENIOS MODIFICATORIOS:

OBJETO DEL CONVENIO: MODI
EJECUCION DE LA OBRA DE “MAN
AUTONOMA DEL ESTADO DE N
CHAMILPA REFERIDAS EN LA CLA
DE OBRA PRIMARIO SUSCRITO PO
ADICIONAL DE 60 DIAS NATURAL
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN H
HASTA EL DIA 30 DE JULIO DE 2
PLAZO ORIGINALMENTE CONVENI

FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO

FIC
TE
IOR
1JSU
RL
LES
10
019
DO

10

ATORIOS:

DE JUNIO DH

O56Y 65

AR LA CLAUSULA TERCERA, RELATIVA AL PLAZO DE
NIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD
ELOS”, EN LAS UNIDADES ACADEMICAS DEL CAMPUS
JLA PRIMERA DEL CONTRATO, PACTADO EN EL CONTRATO
\S PARTES EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2018, POR UN PLAZO
PARA EJECUTAR LAS CANTIDADES ADICIONALES Y LOS
ATALOGO ORIGINAL, A PARTIR DEL 1° DE JUNIO DE 2019 Y
AMPLIACION QUE IMPLICA EL 50.00% CON RELACION AL

UA
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FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 01 DE FEBRERO DE 2019.

0 DE JULIO DE 2019.

(%]

FECHA DE TERMINO DEL CONVENID:

DE LAS GARANTIAS:

_ _ | [ |
TIPO DE FIANZA No. PDLIZA | FECHA EXPEDICION MONTO
ANTICIPO 30% 19AQ7583 31/12/2018 $ 3'074,861.86
CUMPLIMIENTO 10% C/IVA 19A07588 31/12/2018 $ 1°024,953.95

GARANTIA DE PASIVO O

CONTINGENCIA LABORAL 10% | 19AQ7592 31/12/2018 $ 883,580.99
|SIVA o '

VICIOS OCULTOS 10% MONTO |

TOTAL EJERCIDO DE LOS | 19AB4466 19/08/2019 $ 1.024,953.95
TRABAJOS

V.-OBSERVACIONES:

EN USO DE LA PALABRA LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION, HACE LA
ACLARACION QUE EL CONTRATISTA PRESENTO LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS EN MONEDA
NACIONAL A FAVOR DE “LA CONTRATANTE" POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LIOS [TRABAJOS, PARA GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS POR
UN PLAZO DE DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS .--------------

EL ORGANO INTERNO DE CONTRPL,|HACE LA OBSERVACION A LA DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA, QUE SOLO BE |LLEVO A CABO LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA,
CONFORME AL ARTICULO 61 DEL REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA UAEM;
SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA VALIDACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA,
NI DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, MATERIALES, ADMINISTRATIVAS Y/O ECONOMICAS DEL
CONTRATO No. 06-14200-0S-2018 RESERVANDOSE EN ESTE ACTO LA POSIBILIDAD DE
REVISARLOS CON POSTERIORIDAD CONFORME A LA LEGISLACION APLICABLE.

EN ATENCION A LAS RECOMENDAGIONES Y PRECISIONES EXPUESTAS, EL ORGANO INTERNO DE
CONTROL, SE RESERVA EL DERECHQ DE VERIFICAR POSTERIOR A LA FIRMA DE LA PRESENTE
ACTA. LOS TRABAJOS REALIZADOS$ POR EL CONTRATISTA, CORRESPONDIENTES AL CONTRATO
No. 06-14200-0S-2018 CONFORME Al LA LEGISLACION UNIVERSITARIA Y DEMAS CUERPOS

NORMATIVOS QUE EN SU CASO ARLIQUEN.
/_\ A
T
\><
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VI.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS/PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

POR PARTEE DEL CONTRA ISiI'A (ENTREGA)

ARQ.|C

POR|PARTE DEL AREA USUARIA
(RECIBE)

DIRE .
DE|PSICOLGGIA DE LA UAEM

POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

CAR GABRIE

wd RNANDEZ

DE INFRAESTRUCTURA

JEFE DEL

DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y T AT
DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE

CONSERVACION DE LA UAE

ARQ. ALBERT
SUPERVISQEA]
DE INFR

UA
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

POR PARTE

C.P.C.YM.LJ
TITA
I

SINOTRO ASUNTO EN PARTICULM
CUARENTA MINUTOS DEL DIA VEIN
INSTALACIONES LA UNIDAD ACADE
UNIVERSIDAD No. 1001 COLONIA

DE

0s

ULAR DEL QRGANO INTERNO
DE ¢

CH

SE
TIUn
MIC

Coordinacion General de Planeacion y Administracion
Direccion General de Infraestructura

Direccidn de Desarrollo de Infraestructura

“1919-2019-enynemoria del General Emiliano Zapata Salazar”

£ ALFREDQ

OL DE LA UAEM

CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS DOCE HORAS CON
WO DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, EN LAS
A DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA, UBICADO EN AV.
AMILPA C.P.62209 EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA,

MORELOS.

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL A
"‘MANTENIMIENTO DE ESPACIOS AC
MORELOS QUE INCLUYE LAS SIGUI
INSTITUTO DE INVESTIGACION EN
35.

CENTRO DE INVESTIGACION INTE
(ClIDU), EDIFICIO 3.

FACULTAD DE PSICOLOGIA EDIFIC
CENTRO DE INVESTIGACIONES BIO|
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPH
FACULTAD DE FARMACIA, EDIFI(
FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE (
CENTRO DE INVESTIGACION EN
INSTITUTO DE CIENCIAS DE IAE
CENTRO DE INVESTIGACION EN
CENTRQ DE INVESTIGACION E
EDIFICIO 48.

CENTRO DE INVESTIGACION EN
CENTRO DE INVESTIGACIONES
CENTRO DE INVESTIGACION EN

CORRESPONDIENTES AL CONTRAT

AD
HU

RDI

CTA

ENT

O 56 Y 65.
LOG
tCU
C10
FCO
CIE
PU(

ClH
O N

i

DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:
EVICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE
ES UNIDADES ACADEMICAS DEL CAMPUS CHAMILPA:

MANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (IIHCS), EDIFICIO 32 Y

SCIPLINAR PARA EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD

5ICAS (CIB), EDIFICIO 14.
ARIAS EDIFICIO 47.

61

) EDIFICIO 66 Y 67.

NCIAS COGNITIVAS. (CINCCO), EDIFICIO 41
CACION. (ICE), EDIFIIO 28 Y 28.

BIOTECNOLOGIA. (CEIB), EDIFICIO 57.

N INGENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS. (CIICAP-!!CB&&
DINAMICA CELULAR. (CIDC-IICBA), EDIFICIO 33.

QUIMICAS. (CIQ), EDIFICIO 49.

INCIAS. (CINC), EDIFICIO 43.
0. 06-14200-0S-2018
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D
CIO 56 Y 65
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