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ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL

SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DIA VEINTITRES DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, EN
LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN INGENIERIA Y CIENCIAS
APLICADAS (CIICAP-IICBA), EDIF|CIO 48, UBICADO EN AV. UNIVERSIDAD No. 1001 COLONIA
CHAMILPA DE CUERNAVACA, MORELOS CON CODIGO POSTAL 62209; CON EL FIN DE LLEVAR
A CABO EL ACTA DE ENTREGA [RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA: “MANTENIMIENTO DE
ESPACIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS”, QUE
INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADEMICAS DEL CAMPUS CHAMILPA:

INSTITUTO DE INVESTIGACION EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (IIHCS), EDIFICIO 32 Y
35.

CENTRO DE INVESTIGACION INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD A
(ClIDU), EDIFICIO 3.
FACULTAD DE PSICOLOGIA EDIFICIO 56 Y 65.

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS (CIB), EDIFICIO 14.

FACULTAD DE CIENCIAS AGROQPECUARIAS EDIFICIO 47.

FACULTAD DE FARMACIA, EDIFICIO 61.

FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE (FCD) EDIFICIO 66 Y 67.

CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS COGNITIVAS. (CINCCO), EDIFICIO 41
INSTITUTO DE CIENCIAS DE EbUCACION. (ICE), EDIFIIO 28 Y 29.

CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA (CEIB), EDIFICIO 57.

CENTRO DE INVESTIGACION EN INGENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS (CIICAP-ICBA)
EDIFICIO 48.
CENTRO DE INVESTIGACION EN DINAMICA CELULAR. (CIDC-IICBA), EDIFICIO 33.
CENTRO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS. (CIQ), EDIFICIO 49.

CENTRO DE INVESTIGACION EN [CIENCIAS. (CINC), EDIFICIO 43.

SE REUNIERON POR PARTE DE LA‘ UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS, LA
DRA. ELSA CARMINA MENCHACA CAMPOS, DIRECTORA DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN
INGENIERIA Y CIENCIAS APL|CADAS (CIICAP-IICBA); EL ARQ. OSCAR GABRIEL LASTRA
FERNANDEZ, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA; EL ING. JOSE MANUEL OJEDA
PEREZ, DIRECTOR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION; EL ARQ. JESUS VAZQUEZ MARTINEZ,
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE §UPERVISION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE

INFRAESTRUCTURA; EL ARQ. RAMIRO SANCHEZ JAIMES, SUPERVISOR DE LA DIRECCION DE /’

DESARROLLO DE INFRAESTRUGTURA; Y POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EL /
C.P.C. Y M.I. JOSE ALFREDO SALGADO SALGADO, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL; [
POR EL CONTRATISTA EL ARQ.| CARLOS RIVERA SALGADO, EN SU CARACTER DE PERSONA [
FISICA QUE ENTREGA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS QUE INGLUYE LAS SIGUIENTE
UNIDADES ACADEMICAS DEL CAMPUS CHAMILPA: 1
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CENTRO DE INVESTIGACION INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD
(ClIDU), EDIFICIO 3.
FACULTAD DE PSICOLOGIA EDIFICIO 56 Y 65.

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS (CIB), EDIFICIO 14.
FACULTAD DE CIENCIAS AGRQPECUARIAS EDIFICIO 47.
FACULTAD DE FARMACIA, EDIFICIO 61.

FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE (FCD) EDIFICIO 66 Y 67.

CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS COGNITIVAS. (CINCCO), EDIFICIO 41
INSTITUTO DE CIENCIAS DE UA EDUCACION. (ICE), EDIFIIO 28 Y 29.

CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA. (CEIB), EDIFICIO 57.

CENTRO DE INVESTIGACION EN INGENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS (CIICAP-ICBA),
EDIFICIO 48.
CENTRO DE INVESTIGACION EN

m

DINAMICA CELULAR (CIDC-IICBA), EDIFICIO 33.
YUIMICAS (CIQ), EDIFICIO 49.
CIENCIAS (CINC), EDIFICIO 43.

HASTA SU TOTAL CONCLUSION DE CONFORMIDAD CON LA
RELACION DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA CON EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS
ESPECIFICADOS EN EL ANEXO "A";, CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 06-14200-0S-2018.-

11 CENTRO DE INVESTIGACION EN INGENIERIA Y
CIENCIAS APLICADAS (CIICAP-IICB)
G REMPLAZO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE
AUDITORIO POR TECNOLOGIA
DESMONTAJE Y RETIRO DE LAMPARA DE
GABINETE EXISTENTE, A UNA A|6 URA MAXIMA
DE 4.00 M. INCLUYE: DESCONEXION, RETIRO DE
11047-1A | SOPORTERIA, ANDAMIO, ACARRE® A BODEGA, | FZA $71.03 .00 49.00 $
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
P.UOT.
A113 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE TIERRAS

EXISTENTES
MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE [TIERRAS
FISICAS DEL CIICAp. INCLUYE: MEDICIONES DE
ACUERDO A NOM-022 STPS, MATERIALES COMO
40 M. DE CABLE DE COBRE ELECTROLITICO
DESNUDO 2/0, CAMBIO DE 6 ELECTRODOS DE
85817 VARILLA COOPER WELD DE 5/8",|6 BULTO DE| SIST $42,058.08 1.00 1.00 $
GEM, EXCAVACION DE 70 M3 | APROX. EN
MATERIAL | Y |l, RELLENO, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LQ NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION |Y BUEN

FUNCIONAMIENTO.
A115 LIMPIEZA DE TABIQUE DE BARRO FaX
LIMPIEZA CON CEPILLO DE ALAMBRE DE
RECUBRIMIENTO DE TABIQUE | DE| BARRO
370158 EXTRUIDO EN FACHADAS CON ALTURA DE 10 M. M2 $56.37 79§.30 5.30 $ 44,831.06
INCLUYE: MATERIALES, AGUA, DETERGENTE EN e Y
T

i

CEN'I;: O DE INVESTIGACION EN INGENIERIA Y|CIENCIAS APLICADAS
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POLVO Y ACIDO MURIATICO, ANDAMIO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

A116 SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS

RETIRO DE FORRO Y LIMPIEZA DE|DUGTERIA DE
AIRE ACONDICIONADO CON UNA| SECCION DE
46172 0.60 X 0.30 M., INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, ML $40.14 20.80 20.80 $ 834.91
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
SUMINISTRO E INSTALACION DE |AISLAMIENTO
TERMICO PARA EXTERIOR A BASE DE|FIBRA DE
VIDRIO DE 1" DE ESPESOR, GON FOIL DE
ALUMINIO, PAPEL KRAFT, MANTA| CRUDA,
SELLADOR Y PINTURA  |REFLEJANTE,
SOPORTERIA NECESARIA PARA SU CORRECTA
46051B SUJECION, INCLUYE: FLETES, | MATERIALES, ML $1,998.36 20.80 20.80 $ 41565.89 |
MANO DE OBRA, PRUEBAS, |PUESTA EN '
OPERACION, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DEL .
MATERIAL SOBRANTE AL LUGAR [DE TIRO
AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU '
CORRECTA INSTALACION Y |[SURERVISION
TECNICA. '
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LDONA/AHULADA
DE 28" X28" PARA CONEXIONES FLEXIBLES,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, FLETES,
ACARREOS INTERNOS Y FUERA DE OBRA, :
46059A TRAZO, CORTES, COCIDO CON ';F’LO CANAMO, | PZA $341.00 3.00 3.00 $ 1,02

FIJACION DE DUCTO, SELLADO, LIMPIEZA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAM|ENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA S CORRECTA EJECUCION.
P.U.O.T.

A117 IMPERMEABILIZACION

RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE
PREFABRICADO, INCLUYE: ANDAMIO, MANO DE
DMO.145 OBRA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA, M2 $21.58 1,143.54 1,143.54 $ 2467759
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, EQUIPO Y f
HERRAMIENTA. P.U.O.T.

/ /

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE 4.0 MM.
DE ESPESOR APARENTE, ADHER|IDO POR
TERMO-FUSION ( MEMBRANE TR APP PS 4.0 MM.
GRAVILLA ROJA O EQUIVALENTE |EN CALIDAD),
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, ELEVACION DE| MATERIALES
ALB.1660 IMPRIMACION (HIDROPRIMER O EQUIVALENTE), M2 $282.70 1,152.86 1,152.86 $ 325913.52
CALAFATEO DE POSIBLES FISURAS| (PLASTIC
CEMENT O EQUIVALENTE), REFUERZO DE

PUNTOS CRITICOS (MEMBRANE TR PS APP 4.00 _ S_’j"?
MM. LISO O EQUIVALENTE), ACARREO DENTRO Y £ 0N
FUERA DE OBRA, ELEVACION DE| MATERIALES, =
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJD, RETIRO DE W@
ESCOMBRO, GARANTIA POR 8 ANQS, P.U.O.T. /_\ 2

A118 ALBANILERIA | \I A \
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PINTURA VINILICA VINIMEX DH COMEX O
EQUIVALENTE S.M.A. LAVABLE [EN| MUROS,
COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES HASTA 6 M. DE
ALTURA, TRABAJO TERMINADQ, [NCLUYE:
ALB.1270 | MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, M2 $78.68 162.76 162.76 $ 12,805.96
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR,
REBABEO, PLASTE NECESARIO, [PINTURA EN
ZOCLO, ANDAMIO Y LIMPIEZA DEL AREA DE
TRABAJO P.U.O.T.
SUMINISTRO,  HABILITADO, RMADO Y
COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO DE

CENTRO CON CUADRADO DE 1
HERRAJES, BISAGRAS TUBU S |DE 5/8",
PIJAS, TAQUETES, CERRADU PHILLIPS
MODELO 550, JALADERA, ACABADO CON UNA
CAPA DE PRIMER Y DOS CAPAS|DE |[PINTURA
ESMALTE COLOR INDICADO| POR LA
SUPERVISION, CONTRAMARCO NCLAJES
FIJOS CON MORTERO CEMENTQ-ARENA 1:5,
INCLUYE: MATERIALES, NIVELACION,
PLOMEADO, CORTES, DESPERDICIOS,
ACARREOS, SOLDADURA, MANQ DE OBRA, ~
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO \\ i
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO A BASE
DE PLACA DE CEMENTO DUROCK DE 1,22 X 2.44
M. EN 12 CM., FIJA A BASTIDORES METALICOS EN
AMBOS SENTIDOS, 2 CARAS, CUBRIENDO LAS
JUNTAS ENTRE PLACAS CON CINTA EXTERIOR-
TAPE DE 4" DE ANCHO Y CEMENTO LATEX BASE -
COAT, PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA
APLICAR BASE SELLADOR 5x1 Y DOS GAPAS DE
3117C PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR M2 $938.58 11.40 11.40 $ 10,699.81
EN CALIDAD, INCLUYE: 2 CARAS| ACARREOS,
ELEVACION DE  MATERIALES, | TRAZO,
NIVELACION, SUJECION, CORTES, REMATES,
BOQUILLAS, CERRAMIENTOS, DESPERDICIOS,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIO,
RETIRO DE DESPERDICIOS FUERA OE OBRA,
DETALLES, LIMPIEZA Y TODO LQ NECESARIO
PARA SU BUENA INSTALACION.
FIRME DE CONCRETO FC=150 KG/GM2 DE 10 CM. UV
DE ESPESOR, ACABADO Ugpso O
ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES,
HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA,
MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL,
NIVELACION Y COMPACTACION P.U.O.T|

, JUEGO DE

41141-2 M2 $1,927.68 3.24 3.24 $ 6,245.6

ALB.1420 M2 $275.93 11.41 11.41 $ 3,148.36

o

I/_H-

SUMINISTRO Y COLOCACION [DE | LAMINA :
GALVANIZADA Y PRE-PINTADA A FUEGQ 2 CARAS W
(PINTRO), CAL. 24, INCLUYE: | CABALLETE,

23003 REMACHES Y GANCHOS PARA FIJACION, M2 $359.16 27.00 27.00 $ 9,697.32
ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS,
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y EQUIPO. /N
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ADICIONALES AL MANTENIMIENTO

PANELLED36W

SUMINISTRO, ARMADO, COLQCACION Y
CONEXION DE LUMINARIA PANEL LED 36 W
BLANCO 60X60 CM. INCLUYE: |[MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
ANDAMIO

PZA

$1,219.55 36.00

36.00 $ 43,903.80

APLIC
SIKA
GUARD
70

SUMINISTRO Y APLICACION DE SIKAGUARD 70,
EN SUPERFICIE POROSA (TABIQUE RECOCIDO
ROJO) APLICADA A DOS MANOS QOMO MINIMO
CON RECOMENDACION DEL |FABRICANTE
SATURADO, A RAZON DE 0.75 L/ [M2 INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, APIDAMIOS
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2

$159.65 795.30

795.30 $ 126,969.65

MOLDURA
GAL26

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA
FABRICADA EN TALLER CON LAMINA GALV-C-26
CON 30 CM DE DESARROLLO C 3| DOBLES,
SELLADO CON SIKAFLEX CONST GRIS |[UNIPACK
600 ML, FIJA PIJAS Y TAQUETES.
CUBIERTA PARA TAPAR ENTRA

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OB
Y HERRAMIENTA.

ML

$177.16 8.30

8.30

h\'l
$ 1,470;&

ARRE
DIST
CIICAP

, 200.00 M DE

CONDULET DE 51 MM. LR SERIE O CDN TAPA, 1.00
PZA CONDULET DE 51 MM. LB SERIE O CON TAPA,
4.00 PZA CONECTOR DE 2" PARED DELGADA CON
TORNILLO 1.00 PZA. EMPALME| DE COBRE
ESTANADO LARGO DE 1/0, 1.00 FZA DE TUBO
TERMOCONTRACTIL  P/MED -4/0,  AWG.
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA EQUIPO DE |SEGURIDAD,
ANDAMIO Y UN TABLERO 3F-240V |TM ’42P 200A
202 NQ SOB. PUOT.

PZA

$57,195.27 1.00

1.00 $ 5719527

S

7

GALLETA
EURO
TONE

SUMINISTRO Y COLOCACION DE [GALLETA
MODELO AURATONE FISSURED RC{SSG DE
61 X 61 CM. PARA ACOMPLETAR| HUECOS EN
FALSO PLAFON. INCLUYE: MATERJALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA

$114.62 32.00

32.00 $ 3,667.84

FILTINTA
IREPAQ

FILTROS
CIONADO
NCLUYE:

SUMINISTRO Y COLOCACION 'CEE
INTERNOS EN DUCTO DE AIRE ACONDI

DE EXISTENTE,

JGO

$7,798.97

7,798.97

3 /
/
CENy/Ro DE INVESTIGACION EN INGENIERIA Y

, PAQUETE
7 7
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MATERIALES, MANO DE OBRA| EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO [CONDUIT
PARED DELGADA DE 19 MM SIN |COPLE, CON
CONECTOR P.D. C/TORNILLO 3/4", FIJO CON
TUBOPD19 | ABRAZADERA UNA CONDUIT SC-126-A DE 3/4", ML $45.72 8.30 8.30 $ 379.48
TAQUETES Y PIJAS. INCLUYE: M}DIOS DE
D
D

SUJECION, MATERIALES, MANO OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIQ.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CDONDULET
SERIE CUADRADA TIPO FS DE /4" (19 MM).
51046G INCLUYE: MATERIALES, MANO Dg OBRA, PZA $235.29 1.00 1.00 $

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION. R.U.Q.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ONDULET LL,
LR, LB DE 19 MM. (3/4"). SERIE| 7, INCLUYE:
51045D MATERIALES, MANO DE OBRA, H'ERRFFMIENTA. PZA $341.34 2.00 2.00 $

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.
RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE DE TUBO
FLUORESCENTE DE 60W Y SOCKETS Y
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO LED
GRID 36W CON 2 TUBOS TRANSPARENTE VIDRIO

100-277V T8 DE 36W EN PLAFOND |CON ALTURA
1047A4 | pROMEDIO DE 260 A 300 M. INCLUYE:| PZA | $596.86 2.00 200 $
MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO L® NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN
FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR

TERMOMAGNETICO A TABLERO PRINCIPAL DEL

IT™ EDIFICIO DEL CIICAP, 1 ITM 600VCA 18KACI-
f

480VCA JDA 3P 225A AR, INCLUYE. 2| TRAMOS
G2 |RECTO 101X101.6 LARGO, 1 CODO 90 101.6 X | FZA | $15.142.59 1.00 1.00 $ 1514259
101.6 MM AR, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA, EQUIPO DE /
SEGURIDAD
SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE V

CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTQ (ROJO,
VERDE, NEGRO O BLANCO) THW, L. #12;
MARCA CONDUMEX, INCLUYE: INTRODUCCION A
TUBERIA, CORTES, EMPALMES, COCAS, RETIRO
Y ENROLLADO DE GUNA DE ALAMBRE,
MATERIAL, MANO DE OBRA, | EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

A11 TOTAL DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN INGENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS (CIICAP-IICBA) $ 1,089,795.97,
LA FORMALIZACION DE ESTE DOCUMENTO NO EXIME AL CONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS ﬁ%

51466-2 ML $15.38 16.60 16.60 $ 255.31

VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN P%SENTARSE CON POSTERIORIDAD NI DE LOS PERJUICIOS
QUE LE PUDIERAN RESULTAR A LA UNIVERSIDAD O A TERCERAS PER AS POR SU IMPERICIA,
INOBSERVANCIA O POR MATERIALES DEFICIENTES EMPLEADO® EN\ LA OBRA. (ART. 62
REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA UAEM)
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Il.- ANTECEDENTES:

MODALIDAD DE LA ADJUDISA(}ION: ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION AL
PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA.

FECHA DE ADJUDICACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 01 DE FEBRERO 2019.

FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL: 31 DE MAYO DE 2019.

FECHA REAL DE INICIO: 01 DE FEBRERO DE 2019.

FECHA REAL DE TERMINACION: 30 DE JULIO DE 2019.

IMPORTE DEL CONTRATO: $ 8,§35,809.92 (OCHO MILLONES, OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO

MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESQS 92/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE $1,413,729.59 (UN MILLON
CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS PESOS 59/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16%
CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE
$10,249,539.51 (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y
NUEVE PESOS 51/100 M.N.).

IMPORTE ASIGNADO A LA UNIDAD ACADEMICA Y/O CENTRO DE INVESTIGACION: $ 785,805.66
(SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 66/100 M.N.), MAS LA
CANTIDAD DE $ 125,728.91 (CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 91/100
M.N.) POR CONCEPTO DEL 16%|CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO |
QUE HACE UN TOTAL DE $ 911,534.57 (NOVECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y
CUATRO PESOS 57/100 M.N.).

lil.- DE LAS ESTIMACIONES APROBADAS Y AUTORIZADAS

ESTIMACION No. 1 $ 133,563.71
ESTIMACION No. 2 $ 268,633.82
ESTIMACION No. 3 $ 191,982.95
ESTIMACION No. 4 $ 71,848.00
ESTIMACION No. 5 $ 42,058.08
ESTIMACION Np. 6 FINIQUITO $ 77,719.10
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SIN IVA $ 785,805.66 .| —
AMORTIZACION DEL ANTICIPO _ $ 460,611.35
SUBTOTAL f '\ $ 325,194.31
IVA 16% \ $§\52,031.09 [
4 A g = i i
/ ‘-)/’ \ ¥
Z U
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TOTAL $ 377,225.40
RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% ' $ 39,290.28
IMPORTE LiQUIDO $ 337,935.12
ANTICIPO PAGADO CON LV.A. $ 534,309.17
IMPORTE LIQUIDO $ 337,935.12
RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% $ 39,290.28

IMPORTE TOTAL ASIGNADQ A LA UNIDAD ACADEMICA $ 911,534.57 L

IV.- DE LOS CONVENIOS MODIFICA‘J"ORIOS:

OBJETO DEL CONVENIO: MODIFICAR LA CLAUSULA TERCERA, RELATIVA AL PLAZO DE
EJECUCION DE LA OBRA DE "MANT&ENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DEL ESTADO DE [MORELOS’, EN LAS UNIDADES ACADEMICAS DEL CAMPUS
CHAMILPA REFERIDAS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO, PACTADO EN EL CONTRATO
DE OBRA PRIMARIO SUSCRITO [POR LAS PARTES EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2018, POR UN
PLAZO ADICIONAL DE 60 DIAS NATURALES PARA EJECUTAR LAS CANTIDADES ADICIONALES Y
LOS CONCEPTOS NO PREVISTQS EN EL CATALOGO ORIGINAL, A PARTIR DEL 1° DE JUNIO DE
2019 Y HASTA EL DIA 30 DE JULIQ DE 2019, AMPLIACION QUE IMPLICA EL 50.00% CON RELACION
AL PLAZO ORIGINALMENTE CONVENIDO.

FECHA DE FIRMA DEL CONVENID: 10 DE JUNIO DE 2019.
FECHA DE INICIO DEL CONVENII: 01 DE FEBRERO DE 2019.

FECHA DE TERMINO DEL CONVENIQ: 30 DE JULIO DE 2019.

DE LAS GARANTIAS:

TIPO DE FIANZA No. POLIZA | FECHA EXPEDICION MONTO
ANTICIPO 30% 19A07583 31/12/2018 $3'074,861.86
CUMPLIMIENTO 10% C/IVA 19A07588 ' 3112/2018 $1'024,953.95 |
GARANTIA DE PASIVO O
CONTINGENCIA LABORAL 10% | | 19A07592 31/12/201 $ 883,580.99.|
SIVA i [
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VICIOS OCULTOS 10% MONTO
TOTAL EJERCIDO DE LOS 19A34466 19/08/2019 $ 1,024,953.95
TRABAJOS :

V.-OBSERVACIONES:

EN USO DE LA PALABRA LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION, HACE LA
ACLARACION QUE EL CONTRATISTA PRESENTO LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS EN MONEDA
NACIONAL A FAVOR DE “LA CONTRATANTE" POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS
POR UN PLAZO DE DOCE MESES$ A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS-----

EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, HACE LA OBSERVACION A LA DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA, QUE SOL E LLEVO A CABO LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA,
CONFORME AL ARTICULO 61 DEL REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA UAEM;
SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA VALIDACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA,
NI DE LAS ESPECIFICACIONES [TEGNICAS, MATERIALES, ADMINISTRATIVAS Y/O ECONOMICAS
DEL CONTRATO 06-14200-0S-2018 RESERVANDOSE EN ESTE ACTO LA POSIBILIDAD DE
REVISARLOS CON POSTERIORIDAD CONFORME A LA LEGISLACION APLICABLE.

EN ATENCION A LAS RECOMENDACIONES Y PRECISIONES EXPUESTAS, EL ORGANO INTERNO
DE CONTROL, SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR POSTERIOR A LA FIRMA DE LA
PRESENTE ACTA, LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA, CORRESPONDIENTES AL
CONTRATO No. 06-14200-0S-2018 CONFORME A LA LEGISLACION UNIVERSITARIA Y DEMAS
CUERPOS NORMATIVOS QUE EN SU CASO APLIQUEN.

VI.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

POR PARTE DEL CONTRATISTA (ENTREGA)

POR PARTE DEL AREA USUARIA
; ((-RE__CIBE) A
,é)'v éncey

DRA. A'CARMI
DIRECTORA DEL CENTRO DE | VESTIGACION EN
INGENIERIA Y CIENCI#
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POR PARTE DE LA UNIVTRSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

ARQ. 0SC
DIRECTOR GENE

ENTO DE SUPERVISION
DE DESARROLLO DE

DIRECTOR DE MANTENI
CONSERVACION DE LA

POR PARTE [

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR”SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS DIEZ HORAS

CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIAVEINTITRES DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, EN

LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN INGENIERIA Y CIENCIA
APLICADAS (CIICAP-IICBA), EDIFICIO 48, UBICADO EN AV. UNIVERSIDAD No. 1001 COLONI \
CHAMILPA C.P.62209, EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS. “g

UA
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ESTA HOJA FORMA PARTE DEL
“MANTENIMIENTO DE ESPACIOS
DE MORELOS QUE INCLUYE LAS
INSTITUTO DE INVESTIGACION E
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“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:
ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO .
SIGUIENTES UNIDADES ACADEMICAS DEL CAMPUS CHAMILPA

N HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (IIHCS), EDIFICIO 32 M ;

CENTRO DE INVESTIGACION INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD

(CliDU), EDIFICIO 3.

FACULTAD DE PSICOLOGIA EDIFICIQ 56 Y 65.
CENTRO DE INVESTIGACIONES-BIOLOGICAS (CIB), EDIFICIO 14.

FACULTAD DE CIENCIAS AGRO
FACULTAD DE FARMACIA, EDI

CENTRO DE INVESTIGACION EN

PECUARIAS EDIFICIO 47. L
FICIO 61. '

IENCIAS COGNITIVAS. (CINCCO), EDIFICIO 41

FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE (?D) EDIFICIO 66 Y 67.

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION. (ICE), EDIFIIO 28 Y 29.
CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA. (CEIB), EDIFICIO 57

CENTRO DE INVESTIGACION
EDIFICIO 48.

CENTRO DE INVESTIGACION EN DINAMICA CELULAR. (CIDC-IICBA), EDIFICIO 33.

CENTRO DE INVESTIGACIONE

CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS (CINC), EDIFICIO 43.

CORRESPONDIENTES AL CONTR

EN INGENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS (CIICAP-IICBA),

S QUIMICAS (CIQ), EDIFICIO 49.
ATO No. 06-14200-0S-2018.
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