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“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”

ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL

SIENDO LAS TRECE HORAS CON DEL DIA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL
DIECINUEVE, EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
ATLATLAHUCAN, UBICADA EN CALLE UNIVERSIDAD S/N, BARRIO SAN ANTONIO,
ATLATLAHUCAN, MORELOS, C.P. 62840; CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL ACTA DE ENTREGA
RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA “ADECUACIDN Y MEJORAS DE ESPACIOS
ACADEMICOS DEL CAMPUS ORIENTE” QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES
ACADEMICAS: ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TOTOLAPAN, ESCUELA DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE TLAYACAPAN, ESCUELA DE ESTUDIOS [SUPERIORES DE ATLATLAHUCAN,
ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JONACATEPEC, FACULTAD DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE CUAUTLA (FESC)”. SE REUNIERON ROR PARTE DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS: LA C.P ROSARIO JIMENEZ BUSTAMANTE, DIRECTORA
DE ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ATLATLAHUCAN: EL ARQ. OSCAR GABRIEL LASTRA
FERNANDEZ, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA; EL ING. JOSE MANUEL OJEDA
PEREZ, DIRECTOR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION; ELL ARQ. JESUS VAZQUEZ MARTINEZ,
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA; EL ING. RAUL CARREON MOTA, SUPERVISOR DE LA DIRECCION DE
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA; Y POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EL
C.P.C. Y M.l. JOSE ALFREDO SALGADO SALGADO, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE
CONTROL; POR EL CONTRATISTA LA LIC. NANCY KARINA ESPINOSA ROA, ADMINISTRADOR
UNICO DE LA CONTRATISTA PERFIL TERRACEROS S.A. DE C.V., QUE ENTREGA LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO.

l.- OBJETO Y TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

RECEPCION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A “ADECUACION Y MEJORAS DE ESPACIOS
ACADEMICOS DEL CAMPUS ORIENTE” QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADEMICAS:
ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TOTOLAPAN, ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORESC
DE TLAYACAPAN, ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ATLATLAHUCAN, ESCUELA DE
ESTUDIOS SUPERIORES DE JONACATEPEC, FACULTAD| DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
CUAUTLA (FESC)” Y ESTE SE OBLIGO A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL CONCLUSION DE
CONFORMIDAD CON LA RELACION DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA CON EXPRESION
DE PRECIO% léf;l'gg?alos ESPECIFICADOS EN EL ANEXO "A"; CORRESPONDIENTES AL CONTRATO
No. 12-14200-0S- :

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE ATLATLAHUCAN
ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE ATLATLAHUCAN

AD301 CISTERNA DE CONCRETO 20 M3

AD301 CISTERNA DE CONCRETO 20 M3

LIVPIA, Tm(io Y NIVELACION DEL
TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE| M2 $8.52 ; 19:71
OBRA Y EQUIPO. .

w
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E HUCAN CONTRATO No .|

A03

A03

11061

LETTTTILALEETITP L,

RECTORIA

2017-2023



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Coordinac

ion General de Planeaciéon y Administracion

Direccidén General de Infraestructura

“1919-2019: en mem

Direcciéon de Mantenimiento y Conservacién

bria del General Emiliano Zapata Salazar”

11075

EXCAVACION POR MEDIOS
MECANICOS EN MATERIAL TIPO "II" A
CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE:
BOMBEO NIVEL FREATICO, AFINE DE
TALUD, CARGA MECANICA Y ACARREQ M3
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A TIRO
LIBRE DEL MATERIAL NO UTILIZABLE,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA,

$100.79

58.07

58.07

6,375.51

11101

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN
OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6 CM. DE
ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES,
PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
ELABORACION, COLADO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

M2

$151.37

10.50

10.50

1,589.39

11121

RELLENO Y COMPACTACION DE
MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN
CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, M3
INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA
OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MEDIR COMPACTO.

$107.72

29.03

29.03

3,127.11

12016

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250
KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4"
REVENIMIENTO DE 14 CM. INCLUYE:
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, M3
BOMBEO, VIBRADO, CURADO Y
PRUEBAS DE LABORATORIO DE
ACUERDO A LA NORMATIVIDAD
ESTABLECIDA.

$2,663.07

6.86

6.86

18,268.66

12021

CIMBRA DE CONTACTO PARA
CIMENTACION EN FRONTERAS CON
MADERA DE PINO DE 37, ACABADO
COMUN, INCLUYE: MATERIALES,
SOPORTES, REFUERZOS VERTICALES, M2
TRABAJOS NECESARIOS, ACARREOS,
CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO,
CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

$258.11

80.17

80.17

20,692.68

12034

ACERO REFUERZO EN CIMENTACION
DIAMETRO #3 F'Y=4200 KG/CM2,
INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIALES, FLETE, HABILITADO,
ARMADO, AMARRES, ANCLAJES,
CRUCES, SEPARADORES, TRASLAPES, KG
SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS,
DOBLECES, ALAMBRE RECQCIDO CAL.
18, DESPERDICIOS, ACARREOS,
CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

$29.23

535.86

535.86

15,663.19

oy

31017

CADENA O CASTILLO DE CONCRETO
F'C=250 KG/CM2 DE 14 X 15 CM.
ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3

F'Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 ML

@15 CM. CIMBRA APARENTE, INCLUYE: B e

MATERIALES, ACARREOS, CORTES,

$263.07

| AN

4.60

Vi
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DESPERDICIOS, TRASLAPES,
AMARRES, ANCLAJES, CIMBRADO,
COLADO, DESCIMBRADO, HABILITADO
Y ARMADO DE ACERO, CRUCES DE
VARILLA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

CADENA O CASTILLO DE CONCRETO
F'C=250 KG/CM2 DE 14 X 20 CM.
ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3
F'Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2
@20 CM.: CIMBRA APARENTE,
31019A | 188 LyE. MATERIALES.| ML $311.05 5.56 _— 1,729.44
DESPERDICIOS,  HABILITADO Y
ARMADO DE ACERO, CIMBRA
APARENTE, CRUCES DE VARILLA,
CHAFLANES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE
12.5 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA
PROPORCION 1:2:6, JUNTA DE 1.5 CM.
DE ESPESOR, ACABADO COMUN.
31105-1 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE M2 $404.86 3.95 3.95
OBRA, DESPERDICIOS, CARGA, ’
ACARREO, ELEVACION DE
MATERIALES, ANDAMIO, TRAZO,
COLOCACION, PLOMEADO,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
APLANADO EN MUROS DE CISTERNA
CON MEZCLA CEMENTO BLANCO -
ARENA PROPORCION 1:5, A PLOMO Y
REGLA, ACABADO PULIDO; INCLUYE:
32008B | MATERIALES, ACARREOS, REMATES,| M2 $185.02 8575  |gg75 12,165.07
PERFILADO, BOQUILLAS, ANDAMIO, E
DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.
APLANADO EN MUROS CON MORTERO
CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMO
Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE
MADERA,; INCLUYE: MATERIALES,
ANDAMIO, ACARREOS, REMATES,
EMBOQUILLADO, PERFILADO, | M2 $192.57 704 704 2,355.64
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
VENTILACION CON MALLA TIPO
ARENERO EN CARCAMO SECO DE
CISTERNA CON MARCO DE ANGULO 1
1/2° X 3/6", COLOCACION CON
41008 TAQUETE Y TORNILLO. INCLUYE: M2 $701.11 0.30 0.30
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, :
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA —
EJECUCION. o ™

1,599.20

F i

32001
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45027

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
GRAPA PARA ESCALERA MARINA CON
VARILLA DE 3/4" DE 1.30M. DE
LONGITUD ANCLAJE AL MURO,
INCLUYE; PINTURA EPOXICA,
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.

PZA

$257.94

370398

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
ELECTRO-NIVEL PARA TINACO Y
CONTROLADOR DE NIVEL PARA
CISTERNA MARCA RACOM MODELO
CBST, INCLUYE: 2  VALVULA
FLOTADORES TIPO PERA PARA
TINACO Y 2 VALVULA FLOTADORES
TIPO PERA PARA CISTERNA, 3.0 M. DE
CABLE CAL. 8 THW CONDUMEX, 3 M. DE
CABLE DESNUDO CAL 12 THW
CONDUMEX, 44 M. DE CABLE CAL. 12
THW CONDUMEX, 15 M. DE CABLE
DESNUDO CAL. 14 THW CONDUMEX,
CONEXION, MATERIALES,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION Y
FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.

JGO.

$4,207.85

51310

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
ALTERNADOR SIMULTANEADOR DE
BOMBAS DE 1/2 H.P. HASTA 1.5 H.P.
PARA BOMBEO DE CISTERNAS A
TINACOS, INCLUYE: MATERIALES,
HERRAMIENTA, PRUEBAS, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
P.UO.T.

PZA

$3,490.82

5.00 5.00 1,289.70
1.00 1.00 4,207.85
1.00 1.00 3,490.82

51379

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE
2 POLOS 15 A 50 AMPERES TIPO QO,
INCLUYE: MATERIALES, CONEXION,
PRUEBAS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.

PZA

$459.71

51468

SUMINISTRO, COLOCACION Y
CONEXION DE CABLE DE COBRE
MARCA CONDUMEX CON AISLAMIENTO
THW, CAL. #10; CUALQUIER COLOR,
INCLUYE: MATERIALES, AISLANTE,
INTRODUCCION A DUCTO, CORTES,
EMPALMES, COCAS, CONEXIONES,
AJUSTES, DETALLES, DESPERDICIOS,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

ML

$24.60

1.00 1.00 459.71 ‘
114.60 229, 5,638.32

’—8>

51491

SUMINISTRO, COLOCACION Y
CONEXION DE CABLE DE COBRE
DESNUDO MARCA CONDUMEX
CALIBRE # 12 INCLUYE: MATERIALES,
DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

ML

v

11460 | 41460

FFEPITLIAEIL TIPS LLEE TSI TS LL IS SIS

7

EEG A HUCAN

a unive

.[12-14200-0S-2018

P EEFTPPERLLEELIII LA ELLLL S

rsidad de excelencia



Coordinagion General de Planeacién y Administracion

UNIVERSIDAD AUTGNOMA DEL Direccién General de Infraestructura
ESTADO DE MORELOS

Direccién de Mantenimiento y Conservacién

“1919-2019: en mempria del General Emiliano Zapata Salazar”

SUMINISTRO, INSTALACION Y
CONEXION DE BOMBA CENTRIFUGA
CON MOTOR DE 1 H.P., 127V, SIEMENS
2AN42762YC65, SUCCION DE 1 1/4",
51303.12 | DESCARGA DE 1" O SIMILAR EN
CALIDAD Y COSTO, INCLUYE:
MATERIALES, PRUEBAS,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
COLUMNA DE AGUA FRIA PARA
ALIMENTACION A TINACO DESDE
CISTERNA CON TUBO DE COBRE TIPO
"M" 32 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE:
PRUEBAS, CONECTORES,
MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y BUEN
FUNCIONAMIENTO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
VALVULA CHECK (O RETENCION) TIPO
"Y" O COLUMPIO DE BRONCE DE 1 1/4"
(32 MM), INCLUYE: MATERIALES,
AA-09C |PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO,| PZA $869.25 1.00 1.00 869.25
MANO DE OBRA Y TODO LO :
NECESARIO PARA ‘SU CORRECTA
INSTALACION Y BUEN
FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
COLUMNA CON TUBO DE COBRE DE 38
MM. DE DIAMETRO PARA SUCCION DE
BOMBA DE 2.40 M. DE LONGITUD, CON
VALVULA PICHANCHA DE 1 1/2"
INCLUYE: 2 TUERCA UNION DE 38 MM.,
52301C |CODOS, TEE, COPLE, CHECK,| PzA $2,459.77 2.00
PICHANCHA, VALVULA COMPUERTA,
VALVULA RETEN, MATERIALES,
PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
P.U.O.T.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CONTRA MARCO Y TAPA PARA
CARCAMO SECO DE CISTERNA DE 1.58
X 1.15 M. DIVIDIDA EN DOS HOJAS CON
MARCO Y CONTRAMARCO PARA CADA
HOJA DE ANGULO PERIMETRAL DE 1
1/4" X 1/8" Y "T" INTERMEDIA DE 3/4" X
1/8", SOLERA DE 1/8" SOLDADA A LA
LAMINA DE UNA DE LAS TAPAS,
TABLERO DE LAMINA
ANTIDERRAPANTE DE 1/4" ACABADO
CON UNA CAPA DE PRIMER Y DOS DE
PINTURA ESMALTE COMEX O
SUPERIOR EN CALIDAD Y PRECIO,
INCLUYE: MATERIALES, 4 BISAGRAS | e
TUBULARES TIPO PERNO, OREJAS i I

PZA $2,782.03 2.00 5,564.06

2.00

52333B ML $304.05 29.35 8,923.87

29.35

2.00 4,919.54

42111E PZA $6,967.67 1.00 6,967.67

1.00

-
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PORTACANDADO, EQUIPO, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA. (VER PLANO A-
01  ARQUITECTONICO  CISTERNA
DETALLE TAPA REGISTRO VALVULA).
P.UOT.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CONTRA MARCO Y TAPA METALICA
PARA REGISTRO DE CISTERNA 87 X 72
CM. A BASE DE ANGULO DE 1 1/4" X 1/8"
Y 2 REFUERZOS EN CLARO CORTO DE
TE DE 3/4" X 1/8", TABLERO DE LAMINA
ANTIDERRAPANTE DE 1/4", ACABADO
POR AMBAS CARAS CON UNA CAPA DE
PRIMER Y DOS DE PINTURA ESMALTE
MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD | FZA | $3,088.05 100 1400 e
Y PRECIO, INCLUYE: SOLDADURA,
MATERIALES, 2 BISAGRAS TUBULARES
TIPO PERNO, OREJAS PARA CANDADO,
ACARREOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA. (VER PLANO A-01
ARQUITECTONICO CISTERNA
DETALLE TAPA REGISTRO CISTERNA)
P.U.O.T.

SUMINISTRO, ~_ COLOCACION __ DE
VALVULA Y FLOTADOR DE BRONCE DE
125 PS|, DE ALTA PRESION DE 32 MM.,
37043 |INCLUYE: VARILLA Y FLOTADOR.| PZA | $1,924.81 100|400
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA -

Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. _
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
TUBERIA DE PVC CEDULA 40 DE 32 MM. /
DE DIAMETRO PARA LLENADO DE

42110M

1,924.81

CISTERNA, INCLUYE: EXCAVACION DE
30 CM. DE ANCHO POR 40 CM. DE
PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA DE 5
CM. DE ESPESOR, ACOSTILLADO DE 15 )
CM. DE ESPESOR CON MATERIAL DE \
BANCO Y RELLENO CON MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION
SELECCIONADO, HUMEDECIDO Y
COMPACTADO, MATERIALES,
HERRAMIENTA, CONECTORES PARA
VALVULA D FLOTADOR, MATERIALES,
PRUEBAS HIDROSTATICAS, LIMPIEZA,
MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

A0302 CISTERNA DE CONCRETO 20 M3 P e

51635C ML $103.41 49.60 5,129.14

49,

N\

EES LAHUCAN CONTRATO No 12-14200-0S5-2018
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A0302 | CISTERNA DE CONCRETO 20 M3

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL
11061 TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE| M2 $8.52 1971 | 4971 15798
OBRA Y EQUIPO.
EXCAVACION POR MEDIOS

MECANICOS EN MATERIAL TIPO "II' A
CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE:
BOMBEO NIVEL FREATICO, AFINE DE
11075 | TALUD, CARGA MECANICA Y ACARREO | M3 $109.79 58.07 | gq0r
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A TIRO :
LIBRE DEL MATERIAL NO UTILIZABLE,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA,

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN
OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 6 CM. DE
ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES,
PREPARACION DE LA SUPERFICE.| M2 ol 3T 10.50 | 4050 45890
ELABORACION, COLADO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
RELLENO Y COMPACTACION DE
MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN
11121 |CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR,| M3 $107.72 2907 | 5007 3,131.42
INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA '
OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MEDIR COMPACTO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250
KGICM2 EN CIMENTACION T.MA. 3/4"
REVENIMIENTO DE 14 CM. INCLUYE:
12016 | IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL,| M3 | $2,663.07 686 |cge
BOMBEO, VIBRADO, CURADO Y ’

PRUEBAS DE LABORATORIO DE
ACUERDO A LA NORMATIVIDAD |
ESTABLECIDA.
CIMBRA DE CONTACTO PARA
CIMENTACION EN FRONTERAS CON
MADERA DE PINO DE 3% ACABADO
COMUN, INCLUYE: MATERIALES,
12021 SOPORTES, REFUERZOS VERTICALES, M2 $258.11 80.17 80.17 20,692.68
TRABAJOS NECESARIOS, ACARREOQS, ’
CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO,
CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE \ \
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. £ j

6,375.51

11101

18,268.66

ACERO REFUERZO EN CIMENTACION
DIAMETRO #3 F'Y=4200 KG/CM2,
INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIALES, FLETE, HABILITADO,
ARMADO, AMARRES, ANCLAJES,
12034 CRUCES, SEPARADORES, TRASLAPES, KG $29.23 506.09

14,793.01
SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS, e / /

DOBLECES, ALAMBRE RECOCIDO CAL.
18, DESPERDICIOS, = ACARREOS, ///

CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

EES A LAHUCAN CONTRATO Nd. 12-14200-0S-2018
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CADENA O CASTILLO DE CONCRETO
FC=250 KG/CM2 DE 14 X 15 CM.
ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3
F'Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2
@15 CM. CIMBRA APARENTE, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, CORTES.
31017 | pESPERDICIOS, TRASLAPES, | Mt $263.07 460 | ,460 121012
AMARRES, ANCLAJES, CIMBRADO,
COLADO, DESCIMBRADO, HABILITADO
Y ARMADO DE ACERO, CRUCES DE
VARILLA, MANO DE  OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CADENA O CASTILLO DE CONCRETO
F'C=250 KG/CM2 DE 14 X 20 CM.
ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3
F'Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2
@20 CM; CIMBRA APARENTE,
sto10a @20 C ATERes | M $311.05 55 |45 1,729.44
DESPERDICIOS,  HABILITADO Y
ARMADO DE ACERO, CIMBRA
APARENTE, CRUCES DE VARILLA,
CHAFLANES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE
12.5 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON
MORTERO  CEMENTO-CAL-ARENA
PROPORCION 1:2:6, JUNTA DE 1.5 CM.
DE ESPESOR, ACABADO COMUN.
31105-1 | INCLUYE: MATERIALES, MANO DE| M2 $404.86 3.95
OBRA,  DESPERDICIOS,  CARGA
ACARREO, ELEVACION DE
MATERIALES, ANDAMIO,  TRAZO,
COLOCACION, PLOMEADO,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
APLANADO EN MUROS DE CISTERNA
CON MEZCLA CEMENTO BLANCO - \
ARENA PROPORCION 1:5, A PLOMO Y
REGLA, ACABADO PULIDO; INCLUYE:
320088 | MATERIALES, ACARREOS, REMATES.| M2 $185.02 675 | 12,165.07
PERFILADO, BOQUILLAS, ANDAMIO. : J
DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.
APLANADO EN MUROS CON MORTERO
CEMENTO-CAL-ARENA 1-2:6, A PLOMO -
Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE , ‘
MADERA; INCLUYE: MATERIALES, %
ANDAMIO, ACARREOS, REMATES.
EMBOQUILLADO, PERFILADO, | M2 $192:57 V.04 133569
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA | °
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
VENTILACION CON _MALLA _TIPO
ARENERO EN CARCAMO SECO DE
41008 | CISTERNA CON MARCO DE ANGULO 1| M2 $701.11 0.30
12" X 316" COLOCACION CON
TAQUETE Y TORNILLO. INCLUYE:

UCAN ) g; CONTRATO Nd. 12-14200-08-2018
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MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

45027

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
GRAPA PARA ESCALERA MARINA CON
VARILLA DE 3/4" DE 1.30M. DE
LONGITUD ANCLAJE AL MURO,
INCLUYE: PINTURA EPOXICA,
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.

PZA

$257.94

500 1500

1,289.70

37039B

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
ELECTRO-NIVEL PARA TINACO Y
CONTROLADOR DE NIVEL PARA
CISTERNA MARCA RACOM MODELO
CBST, INCLUYE: 2 VALvULA
FLOTADORES TIPO PERA PARA
TINACO Y 2 VALVULA FLOTADORES
TIPO PERA PARA CISTERNA, 3.0 M. DE
CABLE CAL. 8 THW CONDUMEX, 3 M. DE
CABLE DESNUDO CAL. 12 THW
CONDUMEX, 44 M. DE CABLE CAL. 12
THW CONDUMEX, 15 M. DE CABLE
DESNUDO CAL. 14 THW CONDUMEX,
CONEXION, MATERIALES,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION Y
FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.

JGO.

$4,207.85

1.00 1.00

4,207.85

Direccion de Mantenimiento y Conservacién

oria del General Emiliano Zapata Salazar”

51310

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
ALTERNADOR SIMULTANEADOR DE
BOMBAS DE 1/2 H.P. HASTA 1.5 H.P.
PARA BOMBEO DE CISTERNAS A
TINACOS, INCLUYE: MATERIALES,
HERRAMIENTA, PRUEBAS, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
P.U.O.T.

PZA

$3,490.82

1.00 1.00

3,490.82

51379

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE
2 POLOS 15 A 50 AMPERES TIPO QO,
INCLUYE: MATERIALES, CONEXION,
PRUEBAS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.

PZA

$459.71

1.00 1.00

459.71

51468

SUMINISTRO, COLOCACION Y
CONEXION DE CABLE DE COBRE
MARCA CONDUMEX CON AISLAMIENTO
THW, CAL. #10; CUALQUIER COLOR,
INCLUYE: MATERIALES, AISLANTE,
INTRODUCCION A DUCTO, CORTES,
EMPALMES, COCAS, CONEXIONES,
AJUSTES, DETALLES, DESPERDICIOS,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

ML

$24.60

117.60 235,

51491

SUMINISTRO, COLOCACION Y
CONEXION DE CABLE DE COBRE
DESNUDO MARCA CONDUMEX

.85

1780 | 44760

E LAHUCAN
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CALIBRE # 12 INCLUYE: MATERIALES,
DESPERDICIOS, ACARREQS, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
SUMINISTRO, INSTALACION Y
CONEXION DE BOMBA CENTRIFUGA
CON MOTOR DE 1 H.P., 127V, SIEMENS
2AN42762YC6E5, SUCCION DE 1 1/4",
DESCARGA DE 1" O SIMILAR EN
5130312 | AP ibAD Y cosTo,  INCLuYE:| PZA $2,782.03 2.00 200 5,564.06
MATERIALES, PRUEBAS,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
COLUMNA DE AGUA FRIA PARA
ALIMENTACION A TINACO DESDE
CISTERNA CON Tuia DE COBRE TIPO
“M" 32 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE:
PRUEBAS, CONECTORES, | Mt 3304.05 3255  larss AR
MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y BUEN
FUNCIONAMIENTO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
VALVULA CHECK (O RETENCION) TIPO
"Y* O COLUMPIO DE BRONCE DE 1 1/4"
(32 MM), INCLUYE: MATERIALES,
AA-09C |PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO,| PZA $869.25 1.00 1.00 869.25
MANO DE OBRA Y TODO LO :
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y BUEN
FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
COLUMNA CON TUBO DE COBRE DE 38
MM. DE DIAMETRO PARA SUCCION DE
BOMBA DE 2.40 M. DE LONGITUD, CON
VALVULA PICHANCHA DE 1 1/2"
INCLUYE: 2 TUERCA UNION DE 38 MM.,
52301C |CODOS, TEE, COPLE, CHECK,| PzA $2,450.77 2.00 200 4,919.54
PICHANCHA, VALVULA COMPUERTA, :
VALVULA RETEN, MATERIALES,
PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ™
TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. S
P.UO.T.

52333B

EE HUCAN CONTRATO No.|12-14200-05-2018
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42111E

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CONTRA MARCO Y TAPA PARA
CARCAMO SECO DE CISTERNA DE 1.58
X 1.15 M. DIVIDIDA EN DOS HOJAS CON
MARCO Y CONTRAMARCO PARA CADA
HOJA DE ANGULO PERIMETRAL DE 1
1/4" X 1/8" Y "T" INTERMEDIA DE 3/4" X
1/8", SOLERA DE 1/8" SOLDADA A LA
LAMINA DE UNA DE LAS TAPAS,
TABLERO DE LAMINA
ANTIDERRAPANTE DE 1/4" ACABADO
CON UNA CAPA DE PRIMER Y DOS DE
PINTURA ESMALTE COMEX O
SUPERIOR EN CALIDAD Y PRECIO,
INCLUYE: MATERIALES, 4 BISAGRAS
TUBULARES TIPO PERNO, OREJAS
PORTACANDADO, EQUIPO, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA. (VER PLANO A-
01  ARQUITECTONICO  CISTERNA
DETALLE TAPA REGISTRO VALVULA).
P.UO.T.

PZA $6,967.67

1.00 1.00

6,967.67

42110M

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CONTRA MARCO Y TAPA METALICA
PARA REGISTRO DE CISTERNA 87 X 72
CM. A BASE DE ANGULO DE 1 1/4" X 1/8"
Y 2 REFUERZOS EN CLARO CORTO DE
TE DE 3/4" X 1/8", TABLERO DE LAMINA
ANTIDERRAPANTE DE 1/4", ACABADO
POR AMBAS CARAS CON UNA CAPA DE
PRIMER Y DOS DE PINTURA ESMALTE
MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
Y PRECIO, INCLUYE: SOLDADURA,
MATERIALES, 2 BISAGRAS TUBULARES
TIPO PERNO, OREJAS PARA CANDADO,
ACARREOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA. (VER PLANO A-01
ARQUITECTONICO CISTERNA DETALLE
TAPA REGISTRO CISTERNA) P.U.O.T.

PZA $3,088.05

1.00 1.00

3,088.05

37043

SUMINISTRO,  COLOCACION _ DE
VALVULA Y FLOTADOR DE BRONCE DE
125 PSI, DE ALTA PRESION DE 32 MM.,
INCLUYE: VARILLA Y FLOTADOR,
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

PZA $1,924.81

200 1500

3,849.62

A0303

INSTALACION HIDRAULICA

INSTALACION HIDRAULICA

et

52396F

SUMINISTRO, INSTALACION Y
CONEXION DE TINACO DE
POLIETILENO TIPO VERTICAL
ROTOPLAS TRI-CAPA COLOR BEIGE
CON CAPACIDAD DE 1100 LT.
COMPLETO CON ACCESORIOS QUE
CONTIENE EL TINACO, INCLUYE:
MATERIALES, 6.00 M. DE TUBO DE
COBRE DE 13 Y 19 MM., MATERIALES,

PZA $5,600.93

2.00 2.00

11,201.86

LEELFTFELEETLIE T LLL LTSI
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HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION Y
FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.

EXCAVACION DE CEPA POR MEDIOS
MANUALES DE 0.00 A 2.00 M. DE
PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II,
11088B | ZONA "B". INCLUYE: AFINE DE TALUD Y| M3 $155.68 28.08
FONDO COMPACTADO CON EQUIPO
MECANICO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION,
COMPACTADO POR MEDIOS
MECANICOS EN CAPAS DE 20 CM DE
ESPESOR, INCLUYE: SELECCION A
MANO, INCORPORACION DE AGUA,
PRUEBAS AL 90% PROCTOR, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
ACARREOQ DENTRO DE LA OBRA, MEDIR
COMPACTO.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CAMA DE
ARENA PARA RECIBIR TUBERIA DE
PVC, EN CAPA DE 10 CM. DE ESPESOR,
INCLUYE: MANO DE OBRA,
MATERIALES, HERRAMIENTA,
TRASPALEOS, ACARREQS, P.U.O.T.

ADICIONALES A LA ADECUACION Y MEJORAS DE ESPACIOS ACADEMICOS

DESMONTAR MUEBLES SANITARIOS
COMO LAVABO, INODORO,
MINGITORIO, TARJA, ETC. SIN
RECUPERACION, INCLUYE:
DESCONEXIONES, RETIRO DE
11050-1 | VALVULAS, LLAVES, CESPOL, | PZA $194.00 9.00
CANCELACION DE SALIDAS
HIDRAULICAS X SANITARIAS,
ACARREO A SITIO DE ACOPIO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
EQUIPO. P.U.O.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC.
MARCA HELVEX MODELO TT1 GRAKAR
DE 4.8 LTS. COLOR BLANCO, INCLUYE:
ASIENTO AT2 CIERRE LENTO,
52038A | MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA $2,991.27 9.00 9.00 26,921.43
HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS Y ) B S
TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
P.U.O.T. g
LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA
37011D ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREOS, MANO DE OBRA EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

28.08 4,371.49

11121N M3 $67.22 21.06 1,415.65

21.06

S/C-10 M3 $316.07 7.02 2,218.81

7.02

P o S
.

9.00 1,746.00

N

? -

N>

M2 $10.11 11.70 11.70 118.29

EES ATLATLAHUCAN CONTRATO No. 12-14200-05-2018
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REGISTRO SANITARIO DE 40x60x80 CM.
MEDIDAS INTERIORES, A BASE DE
FIRME DE CONCRETO FC=150 KG/CM2
DE 6 CM. DE ESPESOR, MUROS DE
TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM.
DE ESPESOR, APLANADO PULIDO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN
INTERIORES, MARCO Y.
ALB.1820 CONTRAMARCO DE ANGULO Y Tapa| PZA $1,787.27 9.00 6.00 16,085.43
DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 5
CM. DE ESPESOR CON MALLA
ELECTROSOLDADA 6x6-10/10,
INCLUYE; TRAZO, NIVELACION,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE
OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE
TRABAJO. P.U.OT.
BASE PARA TINACO DE 1.20 X 1.20 M
CON PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CAL. 14,
PATAS DE 50 CM. DE ALTO DE PTR Y
PLACA DE 10 X 10 CM CAL 14 Y
CUBIERTA CON LAMINA NEGRA CAL 18
BASE-TIN |Y 3 REFUERZOS INTERMEDIOS,| PZA $2,579.40 2.00 2.00 5,158.80
INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES Y :
COLOCACION EN OBRA, MATERIALES,
EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION P.U.O.T.
TUBO CONDUIT DE PVC. PESADO DE 51
MM. DE DIAMETRO, INCLUYE:
TPvepst | MATERIALES, ACARREOS, CORTES,

DESPERDICIOS, INSTALACION, MANO | Mt $70.69 300.00 {53559 1625
DE OBRA. PRUEBAS, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

TOTAL $ 360,081.21

LA FORMALIZACION DE ESTE DOCUMENTO NO EXIME AL CONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS
VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE CON POSTERIORIDAD NI DE LOS PERJUICIOS
QUE LE PUDIERAN RESULTAR A LA UNIVERSIDAD O A TERCERAS PERSONAS POR SU IMPERICIA,
INOBSERVANCIA O POR MATERIALES DEFICIENTES EMPLEADOS EN LA OBRA. (ART 62
REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA UAEM)

Il.- ANTECEDENTES:

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: ADJUDICACION |DIRECTA P, EXCEPCION AL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES GQONTRATIST.

FECHA DE ADJUDICACION: 31 DICIEMBRE DE 2018.

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 01 DE FEBRERO DE 2019.

FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL: 31 DE MAR PE 2019,

/ CONTRATO No.[12-14200-05-2018
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FECHA REAL DE INICIO: 01 DE FEBRERO DE 2019

FECHA REAL DE TERMINACION: 30 DE MARZO DE 2019.

IMPORTE DEL CONTRATO: $ 1,615426.91 ( UN MILLON SEISCIENTOS QUINCE MIL
CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 91/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE $258,468.31
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N.),
POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE

HACE UN TOTAL DE $ 1,873,895.22 (UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N.).

IMPORTE ASIGNADO A LA UNIDAD ACADEMICA Y/O CENTRO DE INVESTIGACION: $ 360,081.21
(TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHENTA Y UN PESOS 21100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE
$ 57,612.99 (CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 99/100 M.N.) POR CONCEPTO
DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE
$ 417,694.20 (CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
20/100 M.N.).

lil.- DE LAS ESTIMACIONES APROBADAS Y AUTORIZADAS

ESTIMACION No. 1 S 5,322.98
ESTIMACION No. 2 S 58,649.52
ESTIMACION No. 3 S 66,560.87
ESTIMACION No. 4 S 170,567.86
ESTIMACION No. 5 (Sin estimar) S
ESTIMACION No. 6 (Sin estimar) S %
ESTIMACION No. 7 S 58,979.98
ESTIMACION No. 8 FINIQUITO (Sin estimar) S -
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SIN IVA $ 360,081.21
AMORTIZACION DEL ANTICIPO $ 130,245.42 -
SUBTOTAL $ 229,835.79 \
IVA 16% $ 36,773.73
TOTAL $ 266,609.52
RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% $ 18,004.06 ;
IMPORTE LIQUIDO $ 248,605.46
~ \
EE! CAN CONTRATO No. 12-14200-0S-2018
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ANTICIPO PAGADO CON L.V.A. $ 151,084.69
IMPORTE LIQUIDO $ 248,605.46
RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% $ 18,004.06

IMPORTE TOTAL ASIGNADO A LA UNIDAD
ACADENICA $ 417,694.20

IV.- DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS
CONVENIOS MODIFICATORIOS:

OBJETO DEL CONVENIO: MODIFICAR LA CLAUSULA TERCERA, RELATIVA AL PLAZO DE
EJECUCION DE LA OBRA DE “ADECUACION Y MEJORAS| DE ESPACIOS ACADEMICOS DEL
CAMPUS ORIENTE", EN LAS UNIDADES ACADEMICAS DEL CAMPUS ORIENTE REFERIDAS EN LA
CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO, PACTADO EN EL|CONTRATO DE OBRA PRIMARIO
SUSCRITO POR LAS PARTES EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2018, POR UN PLAZO ADICIONAL DE 45
DIAS NATURALES PARA EJECUTAR LAS CANTIDADES ADICIONALES Y LOS CONCEPTOS NO
PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL, A PARTIR DEL 1° DE ABRIL DE 2019 Y HASTA EL DIA 15
DE MAYO DE 2019, AMPLIACION QUE IMPLICA EL 76/27% CON RELACION AL PLAZO
ORIGINALMENTE CONVENIDO.

FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO: 29 DE MARZO DE 2019.
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 01 DE FEBRERO DE 2019.
FECHA DE TERMINO DEL CONVENIO: 15 DE MAYO DE 2019.

Y DE LAS GARANTIAS POR EL CONTRATO:

TIPO DE FIANZA No. POLIZA FECHA EXPEDICﬁ
ANTICIPO 30% C/IIVA 4055-03223-2 - 31/1R/2018 $ 562,168.56
CUMPLIMIENTO 10% C/IVA 4055-03225-2 31/1p/2018 $ 187,389.52'\ |
GARANTIA DE PASIVO O
CONTINGENCIA LABORAL 10% | 4055-03229-0 31/12/2018 $ 161,542.69
S/IVA
VICIOS OCULTOS 10% C/IVA 4055-03363-9 12/08/2019 $ 184,389.52

LAHUCAN
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V.-OBSERVACIONES:

EN USO DE LA PALABRA LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION, HACE LA
ACLARACION QUE EL CONTRATISTA PRESENTO LA FIANZA| DE VICIOS OCULTOS EN MONEDA
NACIONAL A FAVOR DE “LA CONTRATANTE” POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS POR
UN PLAZO DE DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS---—--—---

EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, HACE LA OBSERVACION A LA DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA, QUE SOLO SE LLEVO A CABO LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA,
CONFORME AL ARTICULO 61 DEL REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA UAEM:
SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA VALIDACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA,
NI DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, MATERIALES, ADMINISTRATIVAS Y/O ECONOMICAS
DEL CONTRATO NO. 12-14200-0S-2018, RESERVANDOSE EN ESTE ACTO LA POSIBILIDAD DE
REVISARLOS CON POSTERIORIDAD CONFORME A LA LEGISLACION APLICABLE.

EN ATENCION A LAS RECOMENDACIONES Y PRECISIONES EXPUESTAS, EL ORGANO INTERNO
DE CONTROL, SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR POSTERIOR A LA FIRMA DE LA
PRESENTE ACTA, LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA, CORRESPONDIENTES AL
CONTRATO NO. 12-14200-0S-2018 CONFORME A LA LEGISLACION UNIVERSITARIA Y DEMAS
CUERPOS NORMATIVOS QUE EN SU CASO APLIQUEN.

VI.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

POR PARTE DEL CONTRATISTA (ENTREGA)

ROA

PERFIL TERRACEROS S.A. DE C.V.

POR PARTE DEL AREA USUAR
(RECIBE)

A

D

C.P ROSARIO STAMANTE
DIRECTORA DE ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES

EES ATLATLAHUCAN CONTRATO No. 12-14200-0S-2018 16 de 17
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POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL

/—\

ARQ. OSCAR GAB‘I'{ { LASTKA FE
DIRECTOR GENERAL DE (NFRAESTRU

ESTADO DE MORELOS

ING. JOSE MANUE A PEREZ
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION DE LA UAEM

ARQ. JESUS VA, _
AMENTO DE SUPERVISION
DE DESARROLLO DE

< SARGADO
GANO INTERNO
ROL DE LA UAE

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICLAR. SE CIERRA LA PRESE
HORAS DEL DIA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL ANQ

NTE ACTA SIENDO LAS CATORCE
DOS MIL DIECINUEVE, EN LAS

INSTALACIONES DE LA DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ATLATLAHUCAN,
UBICADA EN CALLE UNIVERSIDAD S/N, BARRIO SAN ANTONIO, ATLATLAHUCAN, MORELOS, C.P.
62840.

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:
“ADECUACION Y MEJORAS DE ESPACIOS ACADEMICOS DEL CAMPUS ORIENTE” QUE INCLUYE
LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADEMICAS: ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
TOTOLAPAN, ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TLAYACAPAN, ESCUELA DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE ATLATLAHUCAN, ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JONACATEPEC
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE C)IJ-TI:A‘(‘FEQC » DE ACUERDO AL CONTRATO)J”
12-14200-0S-2018.

Una umve vs:dad de excelencm



