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ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCION DE DERECHOS
Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO No. 09-14200-0S-2018

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA
EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA BASADO EN
PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO No. 09-14200-0S-2018, SUSCRITO ENTRE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ESTADO DE MORELOS Y EL ING. CHRISTIAN RAMIREZ
ANTUNEZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FiSICA, CUYO OBJETO FUE LA OBRA
DENOMINADA “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS”, PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES
ACADEMICAS LOCALIZADAS EN LA ZONA SUR DEL ESTADO DE MORELOS:

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOJUTLA

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL JICARERO

EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS, SIENDO LAS ONCE HORAS DEL DIiA TREINTA \
DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS \
DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, UBICADA EN EL EDIFICIO \\*\
NO. 5, DEL CAMPUS NORTE, EN AVENIDA UNIVERSIDAD NUMERO 1001, DE LA COLONIA N\
CHAMILPA, EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, C.P. 62209, LAS PERSONAS

CUYO NOMBRE Y CARACTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACION:

ARQ. OSCAR GABRIEL LASTRA FERNANDEZ, DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS.

ING. JOSE MANUEL OJEDA PEREZ, DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS.

ARQ. GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ, DIRECTOR DE DESARROLLO DE-
INFRAESTRUCTURA. >

ARQ. ALEJANDRO LUNA VARELA, SUPERVISOR DE OBRA DE LA DIRECCION DE
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA.

ING. CHRISTIAN RAMIREZ ANTUNEZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FIiSICA.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LA CLAUSULA DECIMA SEPTIMA PARRAFO

SEGUNDO Y CUARTO DEL CONTRATO, Y EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS, EL FINIQUITO Y LA EXTINCION
DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A

CONTINUACION: H

|
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l.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS’”, PARA LAS SIGUIENTES
UNIDADES ACADEMICAS LOCALIZADAS EN LA ZONA SUR DEL ESTADO DE MORELOS:
ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOJUTLA

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL JICARERO

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION AL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS.

FECHA DE ADJUDICACION: 31 DICIEMBRE DE 2018.

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 01 DE FEBRERO DE 2019.

FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL: 31 DE MAYO DE 2019.

FECHA REAL DE INICIO: 01 DE FEBRERO DE 2019 .
FECHA REAL DE TERMINACION: 18 DE JULIO DE 2019. W

IMPORTE DEL CONTRATO: $ 1°429,193.61 (UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO N S
NOVENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE $ 228,670.98 (DOSCIENTOS
VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 98/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16%
CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE
$1'657,864.59 (UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
CUATRO PESOS 59/100 M.N.)

IMPORTE ASIGNADO A LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOJUTLA: $ 866,348.43
(OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N ), MAS
LA CANTIDAD DE $ 138,615.75 (CIENTO TREINTAY OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 75/100
M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LO QUE
HACE UN TOTAL DE $ 1,004,964.18 (UN MILLON CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO
PESOS 18/100 M.N.). f
IMPORTE ASIGNADO A LA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL JICARERO: $ 562,845.1@
(QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N.), MA
LA CANTIDAD DE $ 90,055.23 (NOVENTA MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 23/100 MN.) POR
CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN
TOTAL DE $ 652,900.41 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 41/100 M.N.).-

Il.- MODIFICACIONES.

DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS: UNO AL CONTRATO No. 09-14200-0S-2018
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OBJETO DEL CONVENIO: MODIFICAR LA CLAUSULA TERCERA, RELATIVA AL PLAZO DE
EJECUCION DE LA OBRA DE “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS”, EN LAS UNIDADES ACADEMICAS
EN LA ZONA SUR DEL ESTADO DE MORELOS QUE SE REFIEREN EN LA CLAUSULA
PRIMERA DEL CONTRATO PRIMARIO, PACTADO EN EL CONTRATO DE OBRA PRIMARIO
SUSCRITO POR LAS PARTES EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2018, POR UN PLAZO
ADICIONAL DE 30 DIAS NATURALES PARA EJECUTAR LAS CANTIDADES ADICIONALES Y
LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL, A PARTIR DEL 1° DE JUNIO
DE 2019 Y HASTA EL DIA 30 DE JUNIO DE 2019, AMPLIACION QUE IMPLICA EL 25.00% CON
RELACION AL PLAZO ORIGINALMENTE CONVENIDO.

FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO: 10 DE JUNIO DE 2019.
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 01 DE FEBRERO DE 2019.

FECHA DE TERMINO DEL CONVENIO: 30 DE JUNIO DE 2019,

lll. RELACION DE ESTIMACIONES

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL
CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS POR LA
DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA UAEM Y PAGADAS POR
TESORERIA GENERAL DE LA UAEM SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

/
‘/k/
~

CONTRATO No. 09-14200-0S-2018

DESCRIPCION EES JOJUTLA chiggao TOTAL
ESTIMACION No. 1 $ 962994 | $ 17008049 | $ 17971043
ESTIMACION No. 2 $ 158,287.76 | $ 10509.03 | $ 168796.79
ESTIMACION No. 3 $ 136,990.56 | $ 21922487 | $ 356 215.43
ESTIMACION No. 4 $ 12826060 | $ - |'s 12826060 | (|
ESTIMACION No. 5 $ 31328125 | $ 8438903 | $ 397,670.28
ESTIMACION No. 6 $ 111,834.08 | $ 7864176 | $ 19047584
ESTIMACION No. 7 FINIQUITO $ 806425 | $ - |'s 806425
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SIN IVA $ 866,34843 | $ 562,845.18 | $1,429,193.61
AMORTIZACION DEL ANTICIPO $ 23864939 | $ 190,108.70 | $ 428,758.09
SUBTOTAL $ 627,699.04 | $ 372,736.48 | $1,000,435.52.
IVA 16% $ 10043185 | $ 59,637.84 | $ 160 069.69
TOTAL $ 728,130.89 | $ 432,374.32 | $1,160,505.21
RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% $ 4331742 | $ 2814226 | $  71.459.68
PENA CONVENCIONAL $ 7,257.82 | § - |$ _7257.82
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IMPORTE LiQUIDO $ 677,555.65 | $ 404,232.06 | $1,081,787.71
ANTICIPO PAGADO CON I.V.A. $ 276,833.29 | $ 220,526.09 | $ 497,359.38
IMPORTE LIQUIDO $ 677,555.65 | $ 404,232.06 | $1,081,787.71
RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% $ 4331742 | $ 2814226 | $ 7145968
PENA CONVENCIONAL $ 725782 |% - |'$ 725782
IMPORTE TOTAL ASIGNADO A LA UNIDAD

ACADEMICA $ 1,004,964.18 $ 652,900.41 $ 1,657,864.59

IV.- GARANTIAS

1) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

POLIZA DE FIANZA COMPANIA
Mo FECHA DE EMISION IMPORTE AFIANZADORA
19A10669 31/12/2018 $ 165,786.46 F'ANZAE RORAMA- i,
2) GARANTIA DE ANTICIPO \\
POLIZA DE FIANZA : COMPANIA
No. FECHA DE EMISION IMPORTE AFIANZADORA
19A10672 31/12/2018 $497,359.37 F'ANz“g QORAM&
3) GARANTIA DE PASIVO O CONTINGENCIA LABORAL
POLIZA DE FIANZA . COMPANIA
No. FECHA DE EMISION IMPORTE AFIANZADORA
19A10693 31/12/2018 $142,919.36 F'ANZAE e

4) GARANTIAS DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y
RESPONSABILIDAD.

CUALQUIER OTRA

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 62 DEL REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y

SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS, 64 DE LA LEY\. .

DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 172 DE SU
REGLAMENTO, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE
ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ASENTADA EN EL ACTA ENTREGA RECEPCION
FISICA DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA No. 2026433-0000;

POR UN MONTO TOTAL DE $ 165,786.46 EXPEDIDA POR LIBERTY FIANZAS S.
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DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2019, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS
OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA
INCURRIDO EN SU EJECUCION. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE
EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE SU VIGENCIA
PARA HACERLAS EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL
ESTADO DE MORELOS, NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCION AFIANZADORA
RECLAMACION DE PAGO.

POR SU PARTE EL ING. CHRISTIAN RAMIREZ ANTUNEZ, EN SU CARACTER DE PERSONA
FISICA, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER A LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS, OTORGANDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE
EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NUMERO 09-14200-0S-2018, ASI
COMO EL RECIBO MAS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE
EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE
CUALQUIER OTRA CONTRA.

V.- MANIFESTACION DE LAS PARTES DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO DE
QUE SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERAN EL CONTRATO |
RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIONES. p S \

NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, SE RATIFICA QUE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA
DEL ESTADO DE MORELOS Y EL ING. CHRISTIAN RAMIREZ ANTUNEZ EN SU CARACTER DE
PERSONA FISICA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS COM LAS MISMAS DE MUTUA CONFORMIDAD DAN POR
EXTINGUIDOS LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES DANDOSE POR TERMINADA Eﬁ{“\
ACTUACION Y APERCIBIDOS DE SU CONTENIDO Y LOS FINES PROCEDENTES A QUE HAYA™ Y
LUGAR, MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN CREDITOS NO A FAVOR NI EN CONTR )
RESULTANTES PARA AMBAS PARTES, Y UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACCIONES QUE
DERIVARON DEL PRESENTE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN ESTE MISMO ACTO LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS CON LA ACEPTACION DEL ING.
CHRISTIAN RAMIREZ ANTUNEZ, DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
QUE GENERA EL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA ACTA. SIN DERECHO A ULTERIORES
RECLAMACIONES, DEJANDO SUBSISTENTE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS QUE SE &
SENALO ANTERIORMENTE, HASTA SU TOTAL SATISFACCION.

VI. CIERRE DEL ACTA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA EL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA
EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA BASADO EN
PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO No. 09-14200-0S-2018, SUSCRITO ENTRE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ESTADO DE MORELOS Y EL ING. CHRISTIAN
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ANTUNEZ, EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA, CUYO OBJETO FUE LA OBRA
DENOMINADA: “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS”, PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES
ACADEMICAS LOCALIZADAS EN LA ZONA SUR DEL ESTADO DE MORELOS:

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOJUTLA

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL JICARERO

SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DIA TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL
DIECINUEVE.

VIl. NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

POR PARTE DEL ZONTRATISTA

ING. JOSE MANUEL OJEDA PEREZ
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DEL ESTADQ DE MORELOS

ARQ. ALE@QD/L NA VARELA

SUPERVISOR DE LA DIRECCION DE
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
DE LA UAEM

A

ARQ. osm{z{sme LASTR
FERNANDE

DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM

INFRAESTRUCTTURA DE LA UAEM

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y EXTINCION DE DERECHOS
Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO No. 09-14200-0S-2018, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE ESTADO DE MORELOS Y EL ING. CHRISTIAN RAMIREZ ANTUNEZ, EN SU
CARACTER DE PERSONA FISICA, CUYO OBJETO FUE LA OBRA DENOMINADA “MANTENIMIENTO
DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS", PARA
LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADEMICAS LOCALIZADAS EN LA ZONA SUR DEL ESTADO DE
MORELOS:

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOJUTLA

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL JICARERO
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