Coordinadgiéon General de Planeacién y Administracion

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL Direccion General de Infraestructura
ESTADO DE MORELOS Y

Direccion de Desarrollo de Infraestructura

“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL

SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL DIA VEINTICINCO DE |SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL
DIECINUEVE, EN LAS INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE| MEDICINA, UBICADA EN LA CALLE
IZTACCIHUATL ESQUINA LENEROS S/N, COLONIA LOS VOLCANES DE CUERNAVACA, MORELOS,
C.P. 62350; CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA
DENOMINADA: “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICQS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA
DEL ESTADO DE MORELOS”, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADEMICAS DE LA
PERIFERIA DE CUERNAVACA:

FACULTAD DE MEDICINA
FACULTAD DE ENFERMERIA
FACULTAD DE NUTRICION
CENTRO DE INVESTIGACION TRANSDICIPLINAR EN PSICOLQGIA (CITPSI)
ESCUELA DE TEATRO, DANZA Y MUSICA
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA (TAMULBA) FCQel
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA (LOU) FCQel

SE REUNIERON POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS: EL
DR. DAVID MARTINEZ DUNCKER RAMIREZ, DIRECTOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA; EL ARQ.
OSCAR GABRIEL LASTRA FERNANDEZ, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA; EL ING.
JOSE MANUEL OJEDA PEREZ, DIRECTOR MANTENIMIENTO|Y CONSERVACION; EL ARQ. JESUS /
VAZQUEZ MARTINEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DE ___A
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA; EL ARQ. RAMIRO SANCHEZ JAIMES SUPERVISOR DE LA
DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA; Y POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE
CONTROL EL C.P.C. Y M.I. JOSE ALFREDO SALGADO SALGADO, TITULAR DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL; POR EL CONTRATISTA EL ING. CARLOS AGUIRRE AVILES, ADMINISTRADOR UNICO
DE YC CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL SUR, S.A. DE|C.V, QUE ENTREGA LOS TRABAJOS \

OBJETO DEL CONTRATO.

I.- OBJETO Y TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

RECEPCION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS”, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES®
UNIDADES ACADEMICAS DE LA PERIFERIA DE CUERNAVACA:

FACULTAD DE MEDICINA
FACULTAD DE ENFERMERIA
FACULTAD DE NUTRICION

CENTRO DE INVESTIGACION TRANSDICIPLINAR EN PSICOLQGIA (CITPSI)
ESCUELA DE TEATRO, DANZA Y MUSICA
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA (TAMULBA) FCQel
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA (LOU) FCQel

FACULTAD DE MEDICINA CONTRATO No. 07-14200-0S-2018 1de?
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Y ESTE SE OBLIGO A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL CON(
RELACION DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA CON
ESPECIFICADOS EN EL ANEXO "A";, CORRESPONDIENTES Al

Direccién de Desarrollo de Infraestructura

oria del General Emiliano Zapata Salazar”

CLUSION DE CONFORMIDAD CON LA
EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO No. 07-14200-0S-2018.---

Codigo

Concepto

Unidad

Volumen
Contratado

P. Unitario

VOLUMEN
EJECUTADO

IMPORTE
ACUMULADO

A

A1
Al1
Al11

PERIFERIA

FACULTAD DE MEDICINA
IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS
ALBANILERIA Y ACABADOS

80019C

TECATEO Y RETIRO DE VARIAS CAPAS DE PINTURA DE
ESMALTE EN MURO PARA RECIBIR APLANADO DE
YESO, INCLUYE: CEPILLO DE ALAMBRE, ESPATULAS,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2

1,300.0000

$19.25

3361.28

$64,704.16

34003

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA

ACRILICA LAVABLE VINIMEX MARCA COMEX O
SUPERIOR EN CALIDAD Y PRECIO, APLICADA EN
APLANADOS DE MUROS, Y/O TABLAROCA, ZOCLO,
COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES CON ACABADO FINO
TRABAJO TERMINADO; INCLUYE: PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, UNA
CAPA DE SELLADOR 5X1 Y DOS CAPAS DE PINTURA
COMO MINIMO, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, ANDAMIO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2

1,300.0000

$72.28

1152.18

$
83,279.57

\
0

N
S

35007G

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION EN MUROS A BASE

DE DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 7
ANOS Y UNA CAPA DE MEMBRANA POLIESTER MARCA
SIKA O MEJOR EN CALIDAD Y PRECIO CALAFATEO
CON SIKAFLE 1a, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIO
HASTA 15 M. DE ALTURA, ACARREOS, ELEVACIONES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2

2,220.9000

$216.59

3313.75

$ -
717,725.11

37015M

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS

DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA TIRO LIBRE, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2

320.0000

$9.23

320.00

$
2,953.60

N’

11050-1

DESMONTAR MUEBLES SANITARIOS COMO LAVABO,

INODORO, MINGITORIO, TARJA, ETC. SIN
RECUPERACION, INCLUYE: DESCONEXIONES, RETIRO
DE VALVULAS, LLAVES, CESPOL, CANCELACION DE

FACULTAD DE MEDICINA
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SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS, ACARREO A

SITIO DE ACOPIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
EQUIPO. P.U.O.T.

85503A

REHABILITACION DE SALIDAS HIDRO SANITARIAS,

INCLUYE: LOCALIZACION DE FUGAS Y DESPERFECTOS
DE TUBERIAS HIDRAULICA Y DES-AZOLVE DE TUBERIA
SANITARIA, SOLDAR TUBERIA, CAMBIO DE
ALIMENTADORES COFLEX, 0.50 M. DE TUBO DE COBRE
TIPO "M" DE 13 MM., 1.00 CODO DE COBRE 90 X 13 MM.,
0.50 M. DE TUBO PVC SANITARIO DE 50 MM., 1 CODO
PVC SANITARIO DE 90 X 50 MM., 0.50 M. DE TUBO PVC
DE 100 MM., 1 CODO DE PVC DE 90 X 100 MM., UNA
LLAVE DE PASO POR MUEBLE, JUNTA DE CERA, PIJAS,
EMPAQUES, DESMONTAJE DE ACCESORIOS Y TODO
LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
P.U.OT.

SAL

50000  $476.04 $

52038B

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO SECO

MARCA HELVEX ECOLOGICO LIBRE DE AGUA MODELO
NEGUEV MGO-E COLOR BLANCO, INCLUYE:
TECNOLOGIA DRENA Y SELLA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
P.U.O.T.

PZA

2.0000 $8,182.62 $

52036-8

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO, MODELO
OVALYN GRANDE DE LA MARCA AMERICAN
STANDARD, COLOR BLANCO CON CESPOL MODELO
HELVEX CON LLAVE MODELO AQUA E-95, INCLUYE:
MANGUERAS Y LLAVE DE CONTROL ANGULAR,
ACARREO HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION,
INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA. P.U.O.T.

PZA

2.0000 $5,i907,64

85116D

SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE
ECONOMIZADORA CON SEGURO ANTIRROBO, AUTO
AJUSTE DE FLUJO Y CIERRE AUTOMATICO CROMO
MARCA HELVEX MODELO TV-105, CON ACCESORIOS;
INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUEBAS,
LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

PZA

3.0000 §$2,128.34

52038D

LT ILE

SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE WC.
AHORRADOR MARCA ZEUS DUAL BLANCO CASTEL,
INCLUYE: QUITAR WC EXISTENTE, CONEXIONES,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.

FACULTAD DE MEDICINA

LTI EEL LT EEL LTSI TIPS

Una

PZA

T

CONTRATO No. 07-142

sl

unive

36.0000 $2,

D0-0S-2018

¥

XTI RA LTS IT ST AL LS

sidad de excelencia




Coordinad

|
lion General de Planeacion y Administracion

FETEETS

UNIVERSIDAD AUTONOMA i ’
YESSDAD AU DEL Dlreccjon General de Infraestructura
Direccién de Desarrollo de Infraestructura
“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”
EXTRAORDINARIOS |
HERRE012 DESMONTAJE DE HERRERIA, COLOCACION Y FIJACION M2 $570.49 18.00[
INCLUYE: CORTES , PINTURA ,LIJADO, ADAPTACION DE ' 10,268.82
PROTECCIONES SOLERA DE 3/4 ,TAQUETES , PIJAS ,
TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCION.
$ 878,931.26

LA FORMALIZACION DE ESTE DOCUMENTO NO EXIME AL CQ
VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE CON POST
QUE LE PUDIERAN RESULTAR A LA UNIVERSIDAD O A TERCH
INOBSERVANCIA O POR MATERIALES DEFICIENTES EM
REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA UAE

NTRATISTA DE RESPONDER DE LOS
ERIORIDAD NI DE LOS PERJUICIOS
tRAS PERSONAS POR SU IMPERICIA,
PLEADOS EN LA OBRA. (ART. 62
M) Z

Il.- ANTECEDENTES:

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: ADJUDICACION
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES C

FECHA DE ADJUDICACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 01 DE FEBRERO 20189.
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL: 31 DE MAYO DE 2019.
FECHA REAL DE INICIO: 01 DE FEBRERO DE 2019.

FECHA REAL DE TERMINACION: 31 DE MAYO DE 2019.
IMPORTE DEL CONTRATO: $4'511,959.61 (CUATRO M
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N.),
(SETECIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS §
CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGAL

$56°233,873.15 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y T
TRES PESOS 15/100 M.N.).

DIRECTA POR EXCEPCION AL
ONTRATISTAS.

LLONES QUINIENTOS ONCE MIL
MAS LA CALETIDAD DE $721,913.54
4/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16%
)0, LO QUE| HACE UN TOTAL DE
RES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y

IMPORTE ASIGNADO A LA UNIDAD ACADEMICA Y/O CENTR
(OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINT
CANTIDAD DE $ 140,629.02 (CIENTO CUARENTA MIL SEISC
M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% CORRESPONDIENTE AL IMPU
HACE UN TOTAL DE $ 1,019,560.38 (UN MILLON DIECINUEVI

0 DE INVESTIGACION: $ 878,931.36
AY UN PESOS 36/100 M.N.), MAS LA
ENTOS VEINTINUEVE PESOS 02/100
ESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE
= MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

38/100 M.N.).

lll.- DE LAS ESTIMACIONES APROBADAS Y AUTORIZADAS

ESTIMACION No. 1

FACULTAD DE MEDICINA CONTRATO No. 07-142(
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ESTIMACION No. 2 $330,130.93
ESTIMACION No. 3 ( SIN ESTIMAR) $ 0.00
ESTIMACION No. 4 $316,855.65

ESTIMACION No. 5 FINIQUITO (SIN ESTIMAR) $ 000
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SIN IVA $878,931.36
AMORTIZACION DEL ANTICIPO $252,731.95
SUBTOTAL $626,199.41
IVA 16% $100,191.91
TOTAL $726,391.31
RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% $43,946.57

IMPORTE LiQuUIDO

$682,444.75

ANTICIPO PAGADO CON I.V.A. $293,169.06
IMPORTE LiQUIDO $682,444.75
RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% $ 43,946.57

IMPORTE TOTAL ASIGNADO A LA UNIDAD ACA

DEMICA

$1,019,560.38

IV.- DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS NO APLICA:

DE LAS GARANTIAS:

TIPO DE FIANZA No. POLIZA FECHA EXPEDICION MONTO
ANTICIPO 30% 1985160 31/12/2018 ; $1°570,161.94
CUMPLIMIENTO 10% C/IVA 1985164 31/12/2018 l $ 523,387.32
GARANTIA DE PASIVO O
CONTINGENCIA LABORAL 10% 1985169 31/12/2018 $ 451,195.96
S/IVA |
VICIOS OCULTOS 10% MONTO
TOTAL EJERCIDO DE LOS 2013216 19/06/2019 $ 523,387.32
TRABAJOS .

FACULTAD DE MEDICINA CONTRATO No. 07-142
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V.-OBSERVACIONES:

EN USO DE LA PALABRA LA DIRECCION DE MANTENIMIE
ACLARACION QUE EL CONTRATISTA PRESENTO LA FIANZA
NACIONAL A FAVOR DE “LA CONTRATANTE" POR EL EQUIV
DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA GAR

UN PLAZO DE DOCE MESES A PARTIR DE LA ENTREGA RECE

EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, HACE LA OBSERVAC
INFRAESTRUCTURA, QUE SOLO SE LLEVO A CABO LA

CONFORME AL ARTICULO 61 DEL REGLAMENTO GENERAL D
SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA VALIDACION DE LOS TRABAJOS
NI DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, MATERIALES, ADM
CONTRATO 07-14200-0S-2018, RESERVANDOSE EN ESTE AG
CON POSTERIORIDAD CONFORME A LA LEGISLACION APLIC

EN ATENCION A LAS RECOMENDACIONES Y PRECISIONES E)
CONTROL, SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR POST
ACTA, LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA, ¢
No. 07-14200-0S-2018 CONFORME A LA LEGISLACION U

lNISTRATIVA$ Y/O ECONOMICAS DEL

Direccién de Desarrollo de Infraestructura

oria del Genel;ra! Emiliano Zapata Salazar’

ENTO Y CONSERVACION, HACE LA
A\ DE VICIOS OCULTOS EN MONEDA
IALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO)
tANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS POR
PCION DE LOS TRABAJOS. .---------- -

ION A LA DIRECCION GENERAL DE
INSPECCION| FISICA DE LA OBRA,
E OBRAS Y SERVICIOS DE LA UAEM,;
REALIZADOS POR EL CONTRATISTA,

TO LA POSIB]LIDAD DE REVISARLOS
ABLE.

ERIOR A LA FIRMA DE LA PRESENTE
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO
HIVERSITARIA Y DEMAS CUERPOS

KPUESTAS, E[}; ORGANO INTERNO DE

NORMATIVOS QUE EN SU CASO APLIQUEN.

VI.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTE

POR PARTE DEL CONTRATISTA (ENTREGA)

ADMINISTRADOR UNICO
YC CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL

EL DR:DAVID
DIRECTOR DE LA FACUI.,TAD DEM
LA UAEM

FACULTAD DE MEDICINA CONTRATO No. 07-142

ES

SUR, S.A.DEC.V

[EDICINA

tRVINIERON E|N ESTE ACTO.
|

RIA |

RAMIREZ

00-0S-2018

FLLLTS

IS ESEELESILESIIT I ELLLET TS LLLII L

Una unive

et A I,

rsidad di



|
Coordinacipn General dq Planeacién y Administracion

UNIVERSIDAD AUTGNOMA DEL Direccién General de Infraestructura
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Direccion de Desarrollo de Infraestructura

“1919-2019: en memaria del Generga! Emiliano Zapata Salazar”
POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
/ IR

ARQ. OSCAR GABRIEL L FERNANDEZ _
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM

SR A gy
ING. JOSE MANUEL OJEDA PEREZ ARQ.|JESUS VAZQUEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y JEFE DEL DERARTAMENTO DE SUPERVISION
CONSERVACION DE LA UAEM DE LA DIRECGION DESARROLLO DE
RA DE LA UAEM

INFRAESTE

ARQ. RAMIRO SANCHEZ JAI

C.P.C.Y M.l JOSE ALFREDS f
TITULAR DELGRGANO INTERNG
DE

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICUKAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIE'NDO LAS DIEZ HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL ANO|/DOS MIL DIECINUEVE,
EN LAS INSTALACIONES DEL FACULTAD DE MEDICINA, UBICADA EN !CALLE IZTACCIHUATL
ESQUINA LENEROS S/N COLONIA LOS VOLCANES DE CUERNAVACA, MOR$LOS C.P. 62350, EN EL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS. :

|
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:
“MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO \
DE MORELOS”, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADEMICAS DE LA PERIFERIA DE
CUERNAVACA: ! \

FACULTAD DE MEDICINA
FACULTAD DE ENFERMERIA
FACULTAD DE NUTRICION

CENTRO DE INVESTIGACION TRANSDICIPLINAR EN PSICOLOGIA (CITPSI)
ESCUELA DE TEATRO, DANZA Y MUSICA
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA (TAMULBA) FCQel

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA (LOU) FCQel
DE ACUERDO AL CONTRATO No.07-14200-0S5-2018.

7de7

FACULTAD DE MEDICINA CONTRATO No. 07-14200-0S-2018
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