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ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL

SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DIA VEINTIDOS DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, EN
LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS COGNITIVAS (CINCCO), A
EDIFICIO 41, UBICADO EN AV. UNIVERSIDAD No. 1001 COLONIA CHAMILPA DE CUERNAVACA,
MORELOS CON CODIGO POSTAL 62209; CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL ACTA DE ENTREGA
RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA: “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS”, QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES
ACADEMICAS DEL CAMPUS CHAMILPA:

INSTITUTO DE INVESTIGACION EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (IIHCS), EDIFICIO 32 Y

35.

CENTRO DE INVESTIGACION INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO DE LA U
(CIIDU), EDIFICIO 3.
FACULTAD DE PSICOLOGIA EDIFICIO 56 Y 65.

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS (CIB), EDIFICIO 14.
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS EDIFICIO 47.
FACULTAD DE FARMACIA, EDIFICIO 61.

FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE (FCD) EDIFICIO 66 Y 67.
CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS COGNITIVAS. (CINCCO), EDIFICIO 4
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION. (ICE), EDIFIIO 28 Y 29.

CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA. (CEIB), EDIFICIO 57
CENTRO DE INVESTIGACION EN INGENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS (CIICAP-IICBA),
EDIFICIO 48.
CENTRO DE INVESTIGACION EN | DINAMICA CELULAR. (CIDC-IICBA), EDIFICIO 33.
CENTRO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS. (CIQ), EDIFICIO 49.

CENTRO DE INVESTIGACION EN [CIENCIAS. (CINC), EDIFICIO 43.

SE REUNIERON POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS, EL DR.
JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN
CIENCIAS COGNITIVAS (CINCCO), EL ARQ. OSCAR GABRIEL LASTRA FERNANDEZ, DIRECTOR
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA; EL ING. JOSE MANUEL OJEDA PEREZ, DIRECTOR
MANTENIMIENTO Y CONSERVACI|ON; EL ARQ. JESUS VAZQUEZ MARTINEZ, JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA,;
EL ARQ. ALBERTO GONZALO SALGADO SALGADO SUPERVISOR DE LA DIRECCION DE <.
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA; Y POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EL \‘
C.P.C. Y M.I. JOSE ALFREDO SALGADO SALGADO, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL; 3
POR EL CONTRATISTA EL ARQ. CARLOS RIVERA SALGADO, EN SU CARACTER DE PERSONA
FISICA QUE ENTREGA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

l.- OBJETO Y TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

RECEPCION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS QUE INCLUYE LAS SIGUIENTE
UNIDADES ACADEMICAS DEL CAMPUS CHAMILPA: \
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HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (IIHCS), EDIFICIO 32 Y

RDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD

D 56 Y 65.

'OGICAS (CIB), EDIFICIO 14.
CUARIAS EDIFICIO 47.
0 61,

"CD) EDIFICIO 66 Y 67.
CIENCIAS COGNITIVAS. (CINCCO), EDIFICIO 41 £
DUCACION. (ICE), EDIFIIO 28 Y 29.
BIOTECNOLOGIA. (CEIB), EDIFICIO 57.

N INGENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS (ClI

DINAMICA CELULAR (CIDC-IICBA), EDIFICIO 33.
QUIMICAS (CIQ), EDIFICIO 49.
CIENCIAS (CINC), EDIFICIO 43.

HASTA SU TOTAL CONCLUSION DE CONFORMIDAD CON LA
IDADES DE OBRA CON EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 06-14200-0S-2018.---

| UNIDAD

CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS
(CINNCO)

COGNITIVAS

DES.535

DESMONTAJE DE CANCELERIA INTERIOR
DE ALUMINIO CUALQUIER ESPESOR, A
ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLU
ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA, L
AREA DE TRABAJO, ANDAMIO, MANO DE O
Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

O EXTERIOR

CUALQUIER
'YE: CRISTAL,
LIMPIEZA DEL
BRA, EQUIPO

M2 $83.52 190.46 190.46 15,907.22

41196-1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELE
DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA
FIJADA CON TAQUETES Y TORNILLOS, VE
DISENO, INCLUYE, CRISTAL CLARO DE
ESPESOR, PERFILES, VINILO, SELLADOR
DESPERDICIOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MAI
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARI
INSTALACION. (ESPECIFICACION DE LA SEI
DE DETALLE).

RIA INTERIOR
2000 (DE 3"),
IR PLANO DE

6 MM. DE
ACARREOS,
NO DE OBRA,
O PARA SU
T, VER PLANO

PZA $1,631.32 200.87 200.87 3276

A8

ADICIONALES AL MANTENIMIENTO

CEDERRA
PHIL455

P/ PERFIL MARCA PHILLIPS ALU X
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OB
HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRA%EA EMBUTIR

NATURAL.

. Equipo Y| P&

$585.03 8.00 8.00 4,680.24

11050-1

DESMONTAR MUEBLES SANITARIOS C
INODORO, MINGITORIO, TARJA,

M

O LAVABO,

T¢. sSIN| FPZA

$166.80 18.00 18.00

3,002.40

CENTRO DE INVESTIA!ON_N _

_ CONTRATO No. 06-14200-0S-2018 ~ /2de 9
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RECUPERACION, INCLUYE: DESCONEXIO]
DE VALVULAS, LLAVES, CESPOL, CANGC

NES, RETIRO
ELACION DE

SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS, ACAl
DE ACOPIO, HERRAMIENTA, MANO DE OB
P.U.O.T.

RREO A SITIO
Y EQUIPO.

52038A

SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC.

MODELO TT1 GRAKAR DE 4.8 LTS. CO
INCLUYE: ASIENTO AT2 CIERRE LENTO,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
TODO LO NECESARIO PARA SU

RCA HELVEX
OR ' BLANCO,
MATERIALES,
PRUEBAS Y
CORRECTO

FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.

PZA

$3,776.80

8.00

8.00

30,214.40

52038B

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGI

ORIO SECO

MARCA HELVEX ECOLOGICO LIBRE DE AGUA MODELO
NEGUEV MGO-E COLOR BLANCO, INCLUYE: CARTUCHO
DE GEL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.

PZA

$7,429.23

3.00

3.00

22,287.69

52036-8

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO, MODELO
OVALYN GRANDE DE LA MARCA AMERICAN STANDARD,
COLOR BLANCO CON CESPOL MODELO HELVEX CON

LLAVE MODELO AQUA E-95, INCLUYE:
LLAVE DE CONTROL ANGULAR, ACARR
SITIO DE SU UTILIZACION, INSTALACION, MA
EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

NGUERAS Y
O HASTA EL
ANO DE OBRA,

PZA

$1,896.23

8.00

8.00

15,169.84

85116D

SUMINISTRO E INSTALACION

ECONOMIZADORA CON SEGURO ANTIR
AJUSTE DE FLUJO Y CIERRE AUTOMA]
MARCA HELVEX MODELO TV-105, CON |/
INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS
LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENT/

DE LLAVE
ROBO, AUTO
rnco CROMO
ACCESORIOS;
. PRUEBAS,
A P.U.O.T.

PZA

$2,512.21

8.00

8.00

20,097.68

/

REHABILITACION DE SALIDAS HIDRO
INCLUYE: LOCALIZACION DE FUGAS Y DE
DE TUBERIAS HIDRAULICA Y DES-AZOL
SANITARIA, SOLDAR  TUBERIA,

SANITARIAS,
PERFECTOS
DE TUBERIA
BIO DE

/

ALIMENTADORES COFLEX, 0.50 M. DE TUBO DE COBRE
TIPO "M" DE 13 MM., 1.00 CODO DE COBRE 90 X 13 MM.,
85503A | 0.50 M. DE TUBO PVC SANITARIO DE 50 MM/, 1 cCODOPVC | SAL | $759.49 & 0 ¥t
SANITARIO DE 90 X 50 MM., 0.50 M. DE TUBD PVC DE 100
MM., 1 CODO DE PVC DE 90 X 100 MM., DE LLAVE DE PASO /
POR MUEBLE, JUNTA DE CERA, PIJAS| EMPAQUES,
DESMONTAJE DE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO
PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA | VINILICA /

ACRILICA LAVABLE VINIMEX MARCA COMEX O SUPERIOR
EN CALIDAD Y PRECIO, APLICADA EN AFLANADOS DE
MURQS, Y/O TABLAROCA, ZOCLO, COLUMNAS, TRABES Y
PLAFONES CON ACABADO FINO TRABAJO TERMINADO;
INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR,
PLASTE NECESARIO, UNA CAPA DE SELLADOR 5X1Y DOS
CAPAS DE PINTURA COMO MINIMO, MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIO TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RETIRO DE PISO DE LOSETA DE CERAMICA [Y/O AZULEJO,
INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA
DE OBRA A TIRO LIBRE DEL MATERIAL NO UTILIZABLE,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

34003 M2 $78.68 191.20 191.20 $ 15

11016A

1,763.52
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11035-2

DEMOLICION DE MESETA CON LOSA DE CONCRETO

ARMADO DE 2.20 x 0.55 x 0.08 M., 90 CM
MURETE DE TABIQUE DE APOYO DE 15

DE ALTURA Y
CM. INCLUYE:

ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE
DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, MANQ DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.

PZA

$202.59

4.00

4.00

$

810.36

31236

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA DE
CERAMICA PORCELANITE, VITROMEX, INTERCERAMIC O

SUPERIOR EN CALIDAD DE 33X33 CM.

(MEDIDAS

SIMILARES) PARA TRAFICO PESADO ASENTADA CON

ADHESIVO PARA PISO, INCLUYE: JUNTA D

E COLOR DE 6

MM. DE ESPESOR, CORTES Y REMATES SEGUN
MUESTRA AUTORIZADA POR EL SUPERVISOR, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2

$301.69

47.33

47.33

14,278.99

83043

SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO|DE 20X30 CM.
MARCA ORION MODELO ATRI, COLOR BLANCO
ASENTADO CON PEGA AZULEJO, DE PISOS A

CERRAMIENTO;

CEMENTO

BLANCO, MATERIALES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS,
LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

INCLUYE LECHADA C(EN

M2

$301.92

3.56

3.56

1,074.84

11016C

DEMOLICION DE ZOCLO DE LOSETA DE CERAMICA Y/O

AZULEJO HASTA DE 15 CM. DE ANCHO,

INCLUYE

ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA |OBRA A TIRO

LIBRE DEL MATERIAL NO UTILIZABLE,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

NO DE OBRA,

ML

$8.80

96.04

96.04

31238G

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE LOSETA DE
CERAMICA PORCELANITE, VITROMEX, INTERCERAMIC O

SUPERIOR EN CALIDAD Y PRECIO, DE 7X33

CM. (MEDIDAS

SIMILARES) SEGUN MUESTRA APROBADA EN OBRA,
JUNTA DE COLOR DE 5 MM DE SEPARACION, ASENTADO

CON ADHESIVO PARA PISO, INCLUYE:
ACARREOS, PREPARACION DE LA
MAESTREADO, CORTES, REMATES, D
LIMPIEZA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRA
OBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

MATERIALES,
SUPERFICIE,
ESPERDICIOS,
E FUERA DE
EQUIPO.

ML

$98.20

96.04

96.04

9,431.13

f

11047-1A

DESMONTAJE Y RETIRO DE LAMPARA

E GABINETE

EXISTENTE, A UNA ALTURA MAXIMA DE 4.00 M. INCLUYE:

DESCONEXION, RETIRO DE SOPORTE

IA, ANDAMIO,

ACARREO A BODEGA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA. P.U.O.T.

PZA

$71.03

62.00

62.00

“

4,403.

PANEL
LED36W

SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y

CONEXION DE

LUMINARIA PANEL LED 36 W BLANCO 60X60 CM. INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
ANDAMIO

ERRAMIENTA,

PZA

$1,219.55

12.00

12.00

14,634.60

SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y CONEXION DE
LUMINARIA CON GABINETE LED GRILLE DE EMPOTRAR
30 W, 60 X 60 CMS, 3 TUBOS T5 10W LUZ BLANCA 100- PZA
240V. INCLUYE: MATERIALES, MAN DE OBRA,
ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GALLETA | MODELO
EURO AURATONE FISSURED MARCA USG DE 61 X 61 CM. PARA
TONE ACOMPLETAR HUECOS EN FALSO PLAI ON.| INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
AB1 TOTAL DE CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS COGNITIVAS (CINNCO) $

GABLE
DGRILLE
3ow

$1,125.46 50.00 50.00

“

56,273.

GALLETA

PZA $114.62 80.00 80.00 $ 9,169.60

568,290.37

ONTRATISTA DE RESPONDER DE LOS
OSTER QRIDAD NI DE LOS PERJUICIO§

i . \'\ / \\

LA FORMALIZACION DE ESTE DOCUMENTO NO EXIME,
VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE COWR

CENTRO DE INVEST!GACION EN C EN IAS COGNITIV

TO No 06- 14200-08—-2018 4de9
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QUE LE PUDIERAN RESULTAR A LA

INOBSERVANCIA O POR MATERI
REGLAMENTO GENERAL DE OBRAS
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UNIVERSIDAD O A TERCERAS PERSONAS POR SU IMPERICIA,
ALES DEFICIENTES EMPLEADOS EN LA OBRA. (ART. 62
Y SERVICIOS DE UAEM)

Il.- ANTECEDENTES:

MODALIDAD DE LA ADJUDICA

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PU

FECHA DE ADJUDICACION: 31 DE DI
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:

FECHA DE TERMINO CONTRACTUA
FECHA REAL DE INICIO: 01 DE FEBR
FECHA REAL DE TERMINACION: 28
IMPORTE DEL CONTRATO: $ 8,835,8
OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 92/
CUATROCIENTOS TRECE MIL SET
CORRESPONDIENTE AL IMPUEST

$10,249,539.51 (DIEZ MILLONES DO
NUEVE PESOS 51/100 M.N.)

CION: ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION AL
JBLICA.

CIEMBRE DE 2018

01 DE FEBRERO 2019.

|: 31 DE MAYO DE 2019.

lERO DE 2019.

DE JUNIO DE 2019.

09.92 (OCHO MILLONES, OCHOCIENTOS TREINTA'Y CINCO MIL
100 M.N.), MAS LA CANTIDAD DE $1,413,729.59 (UN MILLON
ECIENTOS PESOS 59/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16%

O AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN TOTAL DE
SCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y

IMPORTE ASIGNADO A LA UNIDAD
(QUINIENTOS SESENTA Y OCHO
CANTIDAD DE $ 90,926.46 (NOVEN
CONCEPTO DEL 16% CORRESPOND
TOTAL DE $ 659,216.82 (SEISCIENT(
82/100 M.N.).

ACADEMICA Y/O CENTRO DE INVESTIGACION: $ 568,290.36
MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 36/100 M.N.), MAS LA
TA MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 46/100 M.N.) POR
IENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE HACE UN
DS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS

Q\

lil.- DE LAS ESTIMACIONES APROBADAS Y AUTORIZADAS

ESTIMA

\CION No. 1 $ 235,636.16
ESTIMACION No. 2 $ 18,554.57
ESTIMACION No. 3 $  94,079.97
ESTIMACION No. 4 $ 84,481.06
ESTIMACION No. 5 $ 135,538.60
ESTIMACION No. 6 FINIQUITO (SIN ESTIMAR) $ 0.00 s
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SIN IVA % $ 568,290.36 :_
AMORTIZACION DEL ANTICIPO L X / $ 77,260.41 \

o

CENTRO DE INVESTIGACION ENC

gnms COGNITIVAS

CONTRATO No 06-14200-05-2018 ' 5de 9
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SUBTOTAL $ 491,029.95
IVA 16% $  78,564.79
TOTAL $ 569,594.74
RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% $ 28,414.52
IMPORTE LIQUIDO $ 541,180.22
ANTICIPO PAGADO CON LV.A. $ 89,622.08
IMPORTE LiQUIDO $ 541,180.22
RETENCIONES Y/O APORTACIONES 5% $ 28,414.52
IMPORTE TOTAL ASIGNADO A LA UNIDAD ACADEMICA $ 659,216.82

IV.- DE LOS CONVENIOS MODIFICAT

OBJETO DEL CONVENIO: MODIF
EJECUCION DE LA OBRA DE “MANT
AUTONOMA DEL ESTADO DE MC

DE OBRA PRIMARIO SUSCRITO POR
ADICIONAL DE 60 DIAS NATURALE
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL
HASTA EL DIA 30 DE JULIO DE 201
PLAZO ORIGINALMENTE CONVENID

FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO: 1

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: (

FECHA DE TERMINO DEL CONVENIO: 30 DE JULIO DE 2019.

DE LAS GARANTIAS:

0.

[ORIOS:

ICAR LA CLAUSULA TERCERA, RELATIVA AL PLAZO DE
ENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD
DRELOS", EN LAS UNIDADES ACADEMICAS DEL CAMPUS
CHAMILPA REFERIDAS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO, PACTADO EN EL CONTRATO
LAS PARTES EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2018, POR UN PLAZO
:S PARA EJECUTAR LAS CANTIDADES ADICIONALES Y LOS
CATALOGO ORIGINAL, A PARTIR DEL 1° DE JUNIO DE 2019 Y
9, AMPLIACION QUE IMPLICA EL 50.00% CON RELACION AL

0 DE JUNIO DE 2018.

1 DE FEBRERO DE 2019.

POLIZA FECHA EXPEDICION 7

TIPO DE FIANZA No. MONTO /
ANTICIPO 30% 19A07583 31/12/2018 $3,074,861.86
CUMPLIMIENTO 10% C/IVA 19A07588 31/12/2018 $1,024,953.95
GARANTIA DE PASIVO O
CONTINGENCIA LABORAL 10% 19A07592 31/12/2019 $ 883,580.99
S/IVA

CENTRO DE INVESTIGACI

2

IAS COGNITIVAS  CONTRATO No. 06-14200-0S-2018  6de 9
1220277777 : e
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VICIOS OCULTOS 10% MONTO
TOTAL EJERCIDO DE LOS
TRABAJOS

19A34466 19/08/2019 $ 1,024,953.95

2\

V.-OBSERVACIONES:

EN USO DE LA PALABRA LA DIRI
ACLARACION QUE EL CONTRATIST
NACIONAL A FAVOR DE “LA CONTR
DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE L(
UN PLAZO DE DOCE MESES A PART

ECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERV.
'A PRESENTO LA FIANZA DE VICIOS OCULTO
ATANTE” POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENT
DS TRABAJOS, PARA GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS P
IR DE LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS. ------------
DL, HACE LA OBSERVACION A LA DIRECCION GENERAL DE
3E LLEVO A CABO LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA,
EGLAMENTO GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA UAEM;
CION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA,

EL ORGANO INTERNO DE CONTRC
INFRAESTRUCTURA, QUE SOLO &
CONFORME AL ARTICULO 61 DEL R
SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA VALIDA

NI DE LAS ESPECIFICACIONES TECN
CONTRATO 06-14200-0S-2018 RESE
CON POSTERIORIDAD CONFORME /

EN ATENCION A LAS RECOMENDAC
CONTROL, SE RESERVA EL DEREC
ACTA, LOS TRABAJOS REALIZADOS
No. 06-14200-0S-2018 CONFORME
NORMATIVOS QUE EN SU CASO AP

A LA LEGISLACION APLICABLE.

HO DE VERIFICAR POSTERIOR A LA FIRMA DE LA PRESENTE

LIQUEN.

ICAS, MATERIALES, ADMINISTRATIVAS Y/O ECONOMICAS DEL
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SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS DOCE HORAS
CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIA VEINTIDOS DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL
DIECINUEVE, EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS
COGNITIVAS (CINCCO) EDIFICIO 41, UBICADO EN AV. UNIVERSIDAD NO. 1001 COLONIA
CHAMILPA C.P.62209, EN EL MUNICIRIO DE CUERNAVACA, MORELOS.

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA:
“MANTENIMIENTO DE ESPACIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE
MORELOS QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES UNIDADES ACADEMICAS DEL CAMPUS CHAMILPA:
INSTITUTO DE INVESTIGACION EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (IIHCS), EDIFICIO 32 Y
35.
CENTRO DE INVESTIGACION INTERDISCIPLINAR PARA EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD
(ClIDU), EDIFICIO 3.
FACULTAD DE PSICOLOGIA EDIFICIO 56 Y 65.

CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS (CIB), EDIFICIO 14.

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS EDIFICIO 47.

FACULTAD DE FARMACIA, EDIFICIO 61.

FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE (FCD) EDIFICIO 66 Y 67.

CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS COGNITIVAS. (CINCCO), EDIFICIO 41
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION. (ICE), EDIFIIO 28 Y 29.

CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA. (CEIB), EDIFICIO 57

CENTRO DE INVESTIGACION EN INGENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS (CIICAP-IICBA),
EDIFICIO 48.
CENTRO DE INVESTIGACION EN DINAMICA CELULAR. (CIDC-IICBA), EDIFICIO 33.
CENTRO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS (ClQ), EDIFICIO 49.
CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS (CINC), EDIFICIO 43.
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 06-14200-0S-2018.
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